

PASIŪLYMO PRIEDAS
Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas

Pirkimo pavadinimas: *Skuodo miesto Birutės gatvės rekonstravimo darbai*

Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Skuodo rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas Tel.: (8 440) 73 932, Faks.: (8 440) 73 984 El. p.: savivaldybe@skuodas.lt
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.11 ir 1.3	Transporto investicijų direkcija Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius Tel.: (8 5) 266 5830, Faks.: (8 5) 266 5831 El. p.: tid@id.lt
Rangovas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „Žemaitijos keliai“ Statybininkų g. 7, Telšiai Tel. (8 444) 69 050, faks. (8 444) 75 305 zkeliai@zkeliai.lt
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Albertas Stukas Statybininkų g. 7, Telšiai Tel. (8 444) 69 050, faks. (8 444) 75 305 zkeliai@zkeliai.lt
Inžinierius	1.1.2.4 ir 1.3	Juzefa Joskaudienė Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas Tel.: 45 557, Faks.: (8 440) 73 984 El. p.: juzefa.joskaudienekuodas.lt
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Darbo pradžia nustatoma per 14 dienų po Statybvietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	Pabaiga – 8 mėn. nuo darbo pradžios.
Pirma Grupė	1.1.5.6.	<i>Netaikoma</i>
Vertė	14.9	
Baigimo laikas	1.1.3.3	
Antra Grupė	1.1.5.6.	<i>Netaikoma</i>
Vertė	14.9	
Baigimo laikas	1.1.3.3	
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	3 metai





Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Tel.: (8 440) 73 932, Faks.: (8 440) 73 984 ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
Atlikimo užtikrinimas	4.2	Nereikalaujama
Įprastinės Rangovo darbo valandos	6.5	Nuo 8.00 val. iki 17.00 val..
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas 1 kartą 6 mėnesiams
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma	8.7	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Netaikoma
Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, vežamas į Statybvietę	14.5 (b)	<i>Netaikoma</i>
Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, pristatytas į Statybvietę	14.5 (c)	<i>Netaikoma</i>




Dalykas	Sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	[1%] priimtos sutarties sumos be PVM
Sulaikomų pinigų procentas	14.9	[10%] sąskaitos faktūros sumos be PVM
Sulaikomų pinigų limitas	14.9	[5%] priimtos sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei: 1 pirkimo dalis. 43500 eurų suma vienam draudiminių įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas. 2 pirkimo dalis. 43500 eurų suma vienam draudiminių įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas.
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių paskyrimas	20.2 20.3	GNK sudaro trys nariai, kurių vieną skiria Užsakovas, vieną – Rangovas ir vienas skiriamas tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga.

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis
administracijos direktorių

Kazys Viršilas



Generalinis direktorius

Albertas Stukas



ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr.

20 "

Ataskaitinis laikotarpis nuo ____ <data> ____ iki ____ <data> ____

Rangovas:

Užsakovas:

Sutarties nr.: <Numeris>.

Sutarties pavadinimas:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Eur

Eil. Nr. pagal Įkainotą veiklos sąrašą	Nuolatinių Darbų veiklos grupių pavadinimas	Sutartinė darbo grupės kaina, be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
Suma be PVM:								
suma	PVM{tarifas}							
Suma su PVM:								
Suma mokėjimui:								

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Rangovas

Užsakovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

[Signature]



Rangovas:

1) Projekto Nr.:

Projekto pavadinimas:

2) Rangos sutarties Nr.:

Rangos sutarties pavadinimas:

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. _____

Pažymos data:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Valiuta	Sutartinė kaina (su PVM)	Atliktų darbų vertė (nuo darbų pradžios)			Atliktų darbų vertė (per ataskaitinį mėn.)			
				Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	3)									
	1.1.									
	1.2.									
	4)	IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ								
				Nuo darbų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį			
	Avansas (____ %)									
	Sulaikyti pinigai (____ %)									
	Suma apmokėjimui:									

Rangovas:

 _____ 

Užsakovas:

(vardas, pavardė, pareigos)	(parašas)	(data)
	_____	_____
(vardas, pavardė, pareigos)	(parašas)	(data)
_____	_____	_____
(vardas, pavardė, pareigos)	(parašas)	(data)
_____	_____	_____

Inžinierius (techninės priežiūros vadovas):



Projekto pavadinimas:
Projekto Nr.:
Sutarties Nr.:
Rangos sutarties Nr.:

Objektas:
Data:

Darbų pakeitimo aktas Nr.

Komisija, sudaryta iš: Užsakovo atstovo –
Techninės priežiūros inžinieriaus –
Projektuotojo atstovo -
Rangovo atstovo –

Apžiūrėjusi objekte vykdomus darbus nustatė, kad:

1. Projekte nebuvo numatyta.....

Komisija siūlo:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Nuotraukos.
2. Kainos skaičiavimas.

Papildomų darbų vertė, Eur:.....

2. Projekte nebuvo numatyta.....

Komisija siūlo:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Nuotraukos.
2. Kainos skaičiavimas.
3. Brėžiniai.

Papildomų darbų vertė, Eur:

Bendra papildomų darbų vertė, Eur:

Komisija	Pavardė	Parašas	Data
Užsakovo atstovas			
Techninės priežiūros inžinierius			
Projektuotojo atstovas			
Rangovo atstovas			



Projekto vykdytojai:	
Adresas:	
Projekto pavadinimas:	
Projekto numeris:	

DARBŲ PAKEITIMAS NR.....

Projekto rangovas pasiūlė šiuos darbų pakeitimus:

1.1 Darbo pavadinimas: (pvz., *Atliekant darbus, paaiškėjo, kad yra būtina atlikti papildomai dar tokiu ir tokius darbus, kurie nebuvo numatyti*)....

Šio pakeitimo vertė yra

1.2 Darbo pavadinimas:

Šio pakeitimo vertė yra

1.3 Darbo pavadinimas:

Šio pakeitimo vertė yra

Bendra darbų Pakavimo Nr..... vertė :.....Eur

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Lėšų nenumatytiems atvejams panaudojimas:

Lėšos nenumatytiems atvejams, Eur	
Ankstesnių pakeitimo vertė, Eur	
Viso, Eur	
Pakeitimo NR..... vertė, Eur	
Bendras lėšų nenumatytiems atvejams likutis, Eur	

Techninės priežiūros atstovas:

.....(pavardė, parašas, data)

.....



Projekto pavadinimas

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr:

DARBŲ PAKEITIMŲ SĄRAŠAS

Sąr. Nr.	Aprašymas	Darbų pakeitimo patvirtinimo data	Darbų pakeitim o vertė, Eur	Darbų pakeitimo Nr.	Darbų pakeitimo pavadinimas	Finansavimo šaltinis		Pastabos
						Darbų sąrašai, Eur	Sumos nenumaty tiems atvejams, Eur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
	Iš viso pakeitimų suma, Eur							
	Pagal sutartį, Eur							
	Likutis, Eur							

Rangovas

Užsakovo projekto finansininkas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Techninės priežiūros vadovas

Užsakovo projekto vadovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)




(bank, kredito unijos, draudimo bendrovės pavadinimas)*

Adresatas

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas)

sulaikytų pinigų pranešimo apie defektus laikotarpiui įsipareigojimų įvykdymo garantijos
(laidavimo rašto) forma

20__m. _____d. Nr. _____

(miesto pavadinimas)

Sutarties pasirašymo data ir numeris: <nurodykite datą ir numerį>

Sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinimą> (toliau - Sutartis)

Mums buvo pranešta, kad _____ (toliau - Rangovas) yra jūsų Rangovas, sudaręs šią Sutartį ir norėtų gauti likusios nesumokėtos Sutarties kainos sulaikytų pinigų mokėjimą, kuriems sumokėti pagal Rangos darbų sutarties konkrečių sąlygą 1.1.3.7 punktą reikalaujama pateikti garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo garantinį raštą.

Mes, (bank, kredito unijos, draudimo bendrovės pavadinimas) _____ (toliau – Bankas arba Kredito unija arba Draudėjas) Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame (Irašyti užsakovo pavadinimą) (toliau - Užsakovas), Rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas,

kurių bendra suma ne didesnė kaip _____ („garantuota suma“), įrašyti žodžiais:

_____, raštu gavę pirmąjį Užsakovo reikalavimą. Ši garantuota suma bus

išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir Užsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Ši garantija (laidavimo raštas) įsigalioja nuo jos išdavimo dienos. Bet kuriuo metu mūsų finansiniai įsipareigojimai neturi būti didesni už visą Rangovui Jūsų pagal Rangos darbų sutarties konkrečių sąlygų 1.1.3.7 punkto sąlygas grąžinamą sulaikomų pinigų sumą, kurios dydį liudija mums Rangovo perduodama viso objekto pasirašyto galutinio atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto patvirtinta kopija.

Ši garantija (laidavimo raštas) nustos galioti, kai pasibaigs _____ dienų garantinis laikotarpis nuo objekto galutinio statybos

užbaigimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 20__m. _____mėn. __d. Bet kokie

Užsakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Banko (Kredito unijos, Draudėjo) adresu pasibaigus garantijos(laidavimo rašto) galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai (laidavimo raštui) taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija(laidavimo raštas) turi būti grąžinta Bankui (Kredito unijai arba Draudėjui) pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

Data

Parašas (ai)

davėjo - sąvoka.

* - pildant naudojama tik viena-garantijos ar laidavimo