

ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS
Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)

El. Nr.	Lokal inės sąmat os Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas eurais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą						Kaina [Eur] be PVM*
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	
1.		Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai:							
	3	Statinio konstrukcijos – laiptai prie Taikos gatvės		9000,00	9000,00	4660,33			22660,33
2.		Elektros darbai:							
	9	Lauko apšvietimas	6000,00	5024,95					11024,95
3.		Statinio baigiamieji darbai:							
	6	Statinio architektūra – laiptai prie Taikos gatvės	3000,00	3000,00	3000,00	4812,35			13812,35
	23	Statinio architektūra – laiptai pėsčiųjų tako atkarpoje su asfalto danga					1744,15		1744,15
4.		Aplinkotvarkos darbai							
	7	Statinio architektūra – pėsčiųjų–dviračių takų aplinka				3000,00	3000,00	2942,80	8942,80
	22	Statinio architektūra – pėsčiųjų-dviračių takai	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	9991,62	109991,62
5.		Kadastrinių bylų bei geodezinių nuotraukų parengimas.						1200,00	1200,00
6.		Teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas							Ši eilutė atskirai neįkainojama, jos išlaidos priskiriamos prie statyb vietės išlaidų
			Suma be PVM:						169376,20
			PVM 21%:						35569,00
			Bendra suma su PVM:						204945,20

* Rangovas darbus ir statybos užbaigimo procedūras privalo atlikti per 6 mėn.