

APŽIŪROS AKTAS NR. 6

Darbų vykdymas pagal 2025 m. kovo 13 d. rangos darbų sutartį Nr. 1T-61 objekte: „Jonavos m. Žemaitės g. ir Joninių g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcijos/statybos ir apšvietimo įrengimo darbai“

2025 m. rugpjūčio 04 d.

Jonava

Užsakovas – Jonavos rajono savivaldybės administracija

Projekto vykdymo priežiūros vadovas – Vitalijus Aleksandrovas

Rangovas – UAB „Melingos keliai“

Apžiūra atlikta – 2025 m. rugpjūčio 04 d.

Apžiūros vieta – Joninių g. 14, Jonava

Apžiūroje dalyvavo:

- 1) Projekto vykdymo priežiūros vadovas Vitalijus Aleksandrovas
- 2) Statybos ir remonto skyriaus Vyriausioji specialistė Vilma Petkuvienė
- 3) Techninis prižiūrėtojas Darius Pasvenskas
- 4) UAB „Melingos keliai“ Statybos vadovas Vainius Žalatkovas (Rangovo atstovas).

Apžiūros metu svarstyta:

1. Nuovažų ties Joninių g. privačiais sklypais įrengimas. Joninių gatvėje, pagal techninio projekto UL-19-0106 sprendinius rangovas atliko gatvės ašinės linijos ir dangų aukščių nužymėjimo darbus. Objekto apžiūros metu nustatyta, jog patekimas į privačius sklypus yra didesnis nei 12 proc. ir neatitinka statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų.

Nutarta:

1. Joninių gatvės dalyje apytiksliai tarp PK 1+80 – PK 2+60 (tikslus atstumas įvertinamas, atlikus techninio projekto sprendinių koregavimą) atlikti techninio projekto korektūrą priderinant gatvės išilginį profilį prie esamų privačių sklypų nuovažų taip, kad būtų užtikrintas sklandus patekimas į sklypus ir iš jų į gatvę.

Aktą pasirašė:

Vitalijus Aleksandrovas

Vilma Petkuvienė

Darius Pasvenskas

Vainius Žalatkovas