

APŽIŪROS AKTAS NR. 1

Darbų vykdymas pagal 2025 m. kovo 13 d. rangos darbų sutartį Nr. IT-61 objekte: „Jonavos m. Žemaitės g. ir Joninių g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcijos/statybos ir apšvietimo įrengimo darbai“

2025 m. balandžio 16 d.

Jonava

Užsakovas – Jonavos rajono savivaldybės administracija

Statinio projekto vadovas – Vitalijus Aleksandrovas

Rangovas – UAB „Melingos keliai“

Apžiūra atlikta – 2025 m. balandžio 16 d.

Apžiūros vieta – Nuotoliniu būdu

Apžiūroje dalyvavo:

- 1) Statybos ir remonto skyriaus vedėjas Arnoldas Musteikis
- 2) Statybos ir remonto skyriaus Vyriausioji specialistė Vilma Petkuvienė
- 3) Techninio projekto SPV Vitalijus Aleksandrovas;
- 4) UAB „Melingos keliai“ Statybos vadovas Vainius Žalatkovas (Rangovo atstovas).

Apžiūros metu svarstyta:

1. Papildomos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas;
2. Lietaus nuotekų tinklų trasos pakeitimas nuo L1-13 iki L-91 šulinio;
3. Šaligatvio pajungimas nuo PK 0+00 iki esamo šaligatvio;
4. Esamų vandentiekio hidrantų perkėlimas;

Nutarta:

1. Techninio projekto rengėjas parengia automobilių stovėjimo aikštelės sprendinius ir atlieka projekto korektūrą.
2. Techninio projekto rengėjas parengia naujus LVN sprendinius ir atlieka projekto korektūrą.
3. Techninio projekto rengėjas parengia šaligatvio pajungimo sprendinius ir atlieka projekto korektūrą.
4. Techninio projekto rengėjas parengia hidrantų perstatymo sprendinius ir atlieka projekto korektūrą.

Pastabos:

1. Rangovas laukia projektinių sprendinių ir sprendinių vietose darbus stabdo.

Aktą pasirašė:

Arnoldas Musteikis

Vilma Petkuvienė

Vitalijus Aleksandrovas

Vainius Žalatkovas