

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. 8.

Už 2015 m. 12 mėnesį

Statinių grupė

997 Pastato V. Kudirkos G.9, Naujojoje Akmenėje rekonstravimas pritaikant jį Akmenės rajono viešosios bibliotekos reikmėms

Statinsys

1 Pastato V. Kudirkos G.9, Naujojoje Akmenėje rekonstravimas pritaikant jį Akmenės rajono viešosios bibliotekos reikmėms

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Rangovas:

UAB „Vilungė“

V y k d y t o j a s	Sutartinė kaina (Eur)	Ivykdytų darbų vertė (Eur)		Per ataskaitinį mėnesį (Eur)		
		Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios	Ivykdytų SMD vertė	įrenginiai ir inventorius	SMD su įrenginiais
Buvusio rangovo atliktų statybos darbų įvertinimas	1737,72	1737,72	0,00	0,00		0,00
Rastų defektų šalinimas	11005,56	11005,56	0,00	0,00		0,00
Techninio darbo projekto parengimas	20273,40	20273,40	1448,10	0,00		0,00
Stogo su stogo elementais darbų užbaigimas	26065,80	26065,80	26065,80	0,00		0,00
Vidaus patalpų apdaila	238936,52	9474,85	9474,85	0,00		0,00
Žmonių su negalia patekimas į patalpas ir jų pritaikymas	28093,14	0,00	0,00	0,00		0,00
Perdangų stiprinimas arba jų keitimas	70956,91	70773,47	40363,37	0,00		0,00
Fasado, cokolio ir nuogrindos įrengimo ir pan. darbai	181302,13	168530,23	168530,23	0,00		3985,02
Vandentiekio nuotekų šalinimas	23169,60	14545,81	14545,81	3985,02		13965,49
Šildymas	46339,20	21073,80	21073,80	13965,49		0,00
Vėdinimas	17377,20	0,00	0,00	0,00		656,83
Elektrotechnika	66612,60	22446,19	22446,19	656,83		26,75
Priešgaisrinė signalizacija	4344,30	469,80	469,80	26,75		948,74
Apsauginė signalizacija	9557,46	2865,56	2865,56	948,74		0,00
Teritorijos sutvarkymo darbai	65164,50	12722,60	12722,60	0,00		981,10
Telefoninis - kompiuterinis tinklas	11584,81	5219,98	5219,98	981,10		0,00
Statinio projekto vykdymo priežiūra	2896,20	459,94	459,94	0,00		20563,93
Objektui 1	825417,05	387664,71	325686,03	20563,93		4318,43
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	173337,58	81409,59	68394,07	4318,43		24882,36
Viso objektui 1	998754,63	469074,30	394080,10	24882,36		

Dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai ašnomiasdešimt du eurai 36 centai

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Rangovas
UAB „Vilungė“

Akmenės miesto savivaldybės administracija
Sveikina, bulvaras ir sporto aikštė
Techninio projekto vykdymas
Kv. a. Nr. 33329, 34
Janina Reksienė

2015.12.31

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. 15.

Už 2016 m. 11 mėnesį

Statinių grupė

Statins

Užsakovas

Rangovas:

997 Pastato V.Kudirkos G.9, Naujojoje Akmenėje rekonstravimas pritaikant jį Akmenės rajono viešosios bibliotekos reikmėms
1 Pastato V.Kudirkos G.9, Naujojoje Akmenėje rekonstravimas pritaikant jį Akmenės rajono viešosios bibliotekos reikmėms

Akmenės rajono savivaldybės administracija

UAB „Vilungė“

V y k d y t o j a s	Sutartinė kaina (Eur)	Ivykdytų darbų vertė (Eur)		Per ataskaitinį mėnesį (Eur)		
		Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios	Ivykdytų SMD vertė	įrenginiai ir inventorius	SMD su įrenginiais
Buvusio rangovo atliktų statybos darbų įvertinimas	1737,72	1737,72	0,00	0,00		0,00
Rastų defektų šalinimas	11005,56	11005,56	0,00	0,00		0,00
Techninio darbo projekto parengimas	20273,40	20273,40	0,00	0,00		0,00
Slogo su slogo elementais darbų užbaigimas	26065,80	26065,80	0,00	0,00		0,00
Vidaus patalpų apdaila	134234,20	91450,69	81975,84	0,00		0,00
Žmonių su negalia patekimas į patalpas ir jų priartėjimas	28093,14	0,00	0,00	0,00		0,00
Perdangų stiprinimas arba jų keitimas	70956,91	70773,47	0,00	0,00		0,00
Fasado, cokolio ir nuogrindos įrengimo ir pan. darbai	181302,13	168530,23	0,00	0,00		0,00
Vandentiekio nuotekų šalinimas	23169,60	19901,00	5355,19	0,00		0,00
Šildymas	46339,20	29941,51	8867,71	0,00		0,00
Vėdinimas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Elektrotechnika	38117,07	28876,15	6429,96	0,00		0,00
Priešgaisrinė signalizacija	4344,30	854,23	384,43	0,00		0,00
Apsauginė signalizacija	9557,46	5641,48	2775,92	0,00		0,00
Teritorijos sutvarkymo darbai	65164,50	62607,02	49884,42	49884,42		49884,42
Telefoninis - kompiuterinis tinklas	11584,81	6679,99	1460,01	0,00		0,00
Statinio projekto vykdymo priežiūra	2896,20	459,94	0,00	0,00		0,00
Objektui 1	674842,0	544798,19	157133,48	49884,42		49884,42
Pridėtinės vertės mokestis 21 00%	141716,82	114407,62	32998,03	10475,73		10475,73
Viso objektui 1	816558,82	659205,81	190131,51	60360,15		60360,15

Šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt eurų 15 centų

Užsakovas
Akmenės rajono savivaldybės administracija

Techninės priežiūros
vadovas
Egidijus Sikauskas

Rangovas
UAB „Vilungė“

Statybos direktorius
Antanas Šliažas

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statinių, kultūros ir sporto priemonių
vedėjo pareigybė
Jūratė Reigaitienė

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. 20.

Už 2017 m. 11 mėnesį

Statinių grupė 997 Pastato V.Kudirkos G.9, Naujojoje Akmenėje rekonstravimas pritaikant jį Akmenės rajono viešosios bibliotekos reikmėms
Statinsys 1 Pastato V.Kudirkos G.9, Naujojoje Akmenėje rekonstravimas pritaikant jį Akmenės rajono viešosios bibliotekos reikmėms

Užsakovas Akmenės rajono savivaldybės

administracija

Rangovas:

UAB „Vilungė“

V y k d y t o j a s	Sutarinė kaina (Eur)	Įvykdytų darbų vertė (Eur)		Per ataskaitinį mėnesį (Eur)		
		Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios	Įvykdytų SMD vertė	įrenginiai ir inventorius	SMD su įrenginiais
Buvusio rangovo atliktų statybos darbų įvertinimas	1737,72	1737,72	0,00	0,00		0,00
Rastų defektų šalinimas	11005,56	11005,56	0,00	0,00		0,00
Tehninio darbo projekto parengimas	20273,40	20273,40	0,00	0,00		0,00
Stogo su stogo elementais darbų užbaigimas	26065,80	26065,80	0,00	0,00		0,00
Vidaus patalpų apdaila	134234,20	134234,20	43693,66	0,00		0,00
Žmonių su negalia patekimas į patalpas ir jų pritaikymas	28093,14	28093,14	28093,14	0,00		0,00
Perdangų stiprinimas arba jų keitimas	70956,91	70956,91	183,44	0,00		0,00
Fasado, cokolio ir nuogrindos įrengimo ir pan. darbai	181302,13	181302,13	12771,90	0,00		0,00
Vandentiekio nuotekų šalinimas	23169,60	23169,60	3268,60	2550,57		2550,57
Šildymas	46339,20	46339,20	16397,69	0,00		0,00
Vėdinimas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Elektrotechnika	38117,07	38117,07	9240,92	0,00		0,00
Priešgaisrinė signalizacija	4344,30	4344,30	3490,07	0,00		0,00
Apsauginė signalizacija	9557,46	9557,46	3915,98	0,00		0,00
Teritorijos sutvarkymo darbai	65164,50	65164,50	2557,48	0,00		0,00
Telefoninis - kompiuterinis tinklas	11584,81	11584,81	4904,82	0,00		0,00
Statinio projekto vykdymo priežiūra	2896,20	2896,20	2436,26	0,00		0,00
Objektui 1	674842,0	674842,00	130953,96	2550,57		2550,57
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	141716,82	141716,82	27500,33	535,62		535,62
Viso objektui 1	816558,82	816558,82	158454,29	3086,19		3086,19

Trys tūkstančiai aštuoniasdešimt šėši eurai 19 centų

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

UAB „KELVISTA“

Techninės priežiūros vadovas

Algirdas Būga

Kvalifikacijos atestato Nr. 27711

Rangovas

UAB „Vilungė“

Savęs deklaracija
Antanas Šlaizas

2017.11.14

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr.5

už 2017 m. liepos mėn.

Užsakovas: Akmenės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Vilungė"

Sutartis: SS-6 2017-01-18

Objektas: Pastato V. Kudirkos g.9 Naujoje Akmenėje rekonstravimo projektas pritaikant jį Akmenės rajono viešosios bibliotekos reikmėms

Etapo Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbų kaina be PVM Eur	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
1	Grindų dangos	110000,25	100,00	110000,25	98,19	108009,25	1,81	1991,00
2	Sienu apdaila	72942,81	100,00	72942,81	93,43	68150,47	6,57	4792,34
3	Pakylės	1769,15	100,00	1769,15	100,00	1769,15	0,00	0,00
4	Laubų apdaila	40279,28	100,00	40279,28	98,27	39582,44	1,73	696,84
5	Laubų turėklai	30465,07	100,00	30465,07	100,00	30465,07	0,00	0,00
6	Reklaminis akcentas ir įėjimo stogelis	1851,66	100,00	1851,66	0,00	0,00	100,00	1851,66
7	Elektrinis kabelis įrengimas	7542,52	100,00	7542,52	100,00	7542,52	0,00	0,00
8	Terasos dangos įrengimas	10947,44	100,00	10947,44	44,44	4864,52	55,56	6082,92
9	Lietaus nuotekų tinklai įrengimas	16556,79	100,00	16556,79	100,00	16556,79	0,00	0,00
10	Vidaus apšvietimo šviestuvai ir jų montavimas	100074,14	100,00	100074,14	51,98	52014,97	48,02	48059,17
11	Projektavimo darbai	17794,03	100,00	17794,03			100,00	17794,03
11.1	Projektavimo darbai	3000,00	100,00	3000,00			100,00	3000,00
11.2	Projekto priežiūros darbai	413223,14	100,00	413223,14	79,61	328955,18	20,39	84267,96
Suma be PVM:		86776,86		86776,86		69080,59		17696,27
PVM (21 proc.) suma:		500000,00		500000,00		398035,77		101964,23
BENDRA SUMA su PVM:								

Užsakovas:
Akmenės rajono savivaldybės administracija

Rangovas:
UAB "Vilungė"

UAB „KELVISTA“
Techninės priežiūros vadovas
Algirdas Čiuga
Kvalifikacijos atestato Nr. 27714

