

Privažiavimo kelių ir aikštelių įrengimo darbai pagal Techninius darbus Nr. 2016-19-2.1-TP, Nr. 2016-19-2.2-TP, Nr. 2016-19-1.1-TP, Nr. 2016-19-1.2-TP, Nr. 2016-19-1.3-TP

Tikslus Gen.rangovo statybos objekto pavadinimas, nurodytas Sutartyje tarp Subrangovo ir Genrangovo

2017-12-06 Nr. 610-1

Statybos subrangos sutarties sudarymo data ir numeris

SUBRANGOVO ATLIKTŲ DARBŲ GALUTINIS DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO A K T A S

2019 kovo mėn. 15 d.

UAB „Detama“ atstovaujantis asmuo Tautvydas Puidokas

perduoda,

o UAB „Versina“ atstovaujantis asmuo Dainius Norkevičius

priima Subrangovo atliktus darbus: Vėjo elektrinių parko privažiavimo kelių aikštelių įrengimo darbus ir sklypų sutvarkymo darbus pagal sutartį 2017-12-06 Nr. 610-1 ir papildomus susitarimus Nr.2, Nr. 3., Nr.4, tačiau šis aktas neapima darbų priėmimo pagal subrangos sutarties 2017-12-06 Nr. 610-1 papildomą susitarimą Nr. 1, t.y. VE6 kelio ir aikštelės įrengimo darbai, kurie laikomi neužbaigtais.
(atliktų darbų pavadinimas)

Atsižvelgiant į nurodytą priimtą darbų apimtį, pagal Sutarties Nr. 610-1 3.7 punktą sulaikytų pinigų mokėjimas atliekamas tik priimtiems Subrangovo darbams pagal aukščiau išvardintas Sutarties įvykdytų / užbaigtų darbų dalis.

1. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną Subrangovas yra atlikęs visus aukščiau nurodytus darbus, kaip tai buvo numatyta šalių pasirašytoje Statybos subrangos sutartyje.
2. Šalys patvirtina, kad atliktų darbų kiekiai, įkainiai ir sumos yra sutikrintos.
3. Šalys patvirtina, kad yra užpildytas Statybos darbų žurnalas bei pasirašytas techninės priežiūros vadovo.
4. Šalys patvirtina, kad yra pateiktos panaudotų medžiagų, sumontuotos įrangos deklaracijos, sertifikatai bei naudojimo instrukcijos (jei tokios dokumentacijos pateikimas yra numatytas šalių pasirašytoje sutartyje).

UAB Detama

(Subrangovo įmonės pavadinimas)

Tautvydas Puidokas

(Subrangovo įmonę atstovaujantis asmuo)

(Parašas)

2019-03-15

(Data)

UAB „Versina“

Projekto vadovas

Dainius Norkevičius

(UAB „Versina“ atstovaujantis asmuo)

(Parašas)

2019-03-25

(Data)