

	Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema	
	GAMYBOS VALDYMO PROCEDŪRA	F-05-19-03 1 iš 1
Atnaujinimo data: 2018-02-05		

UŽSAKOVAS: UAB „Conresta“, Tuskulėnų g. 33C, Vilnius
RANGOVAS: UAB „Detama“, Žemaitės g. 8, Dotnuva, Kėdainių raj.
SUTARTIES NR.: DET06/28
SUTARTIES PAVADINIMAS: STATYBOS RANGOS SUTARTIS

GALUTINIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO AKTAS

2019-03-04

Vilnius

Vadovaujantis Rangos darbų sutartimi, 2018 m. birželio mėn. 28 d.
sudaryta

(sutarties sudarymo data)

Nr. DET06/28 tarp Rangovo UAB „Detama“ ir Užsakovo
(sutarties numeris)

UAB „Conresta“ (įskaitant visus jos priedus,
papildymus,
(Užsakovo pavadinimas)

pakeitimus ir visus papildomus susitarimus prie šios sutarties) (toliau –
Sutartis), Galutinis darbų perdavimo aktas yra visų Rangovo atliktų Darbų
priėmimo aktas.

Sutarties Sporto paskirties baseino pastato su sveikatingumo centru
objektas: naujos statybos projekto, Kretingos g. 23, Palangoje, Aplinkos
sutvarkymo darbai

Darbai vykdomi nuo 2018.06.28 iki 2018.12.20

(Data)

(Data)

UAB „Conresta“ (toliau – Užsakovas) pažymi, kad
visi

(Užsakovo pavadinimas)

sutartiniai įsipareigojimai pilnai įvykdyti, darbai atlikti laiku, kokybiškai ir atliktų
darbų kokybei pretenzijų neturi.

Atliktų darbų vertė:

151 131,43

Eur be PVM;

31737,60

Eur PVM;

182869,03

Eur su PVM.

Galutinio atliktų Darbų perdavimo akto pasirašymo data laikoma galutine Darbų užbaigimo
data. Po Galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo ir atliktų Darbų garantinio laikotarpio laidavimo
rašto gavimo, Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui privalo sumokėti, pagal sutarties
sąlygas, likusias mokėtinas sumas.

PRIDEDAMA:

PERDAVĖ:

UAB Detama

(Atstovas: pareigos, vardas, pavardė, parašas)

PRIĖMĖ:

UAB Conresta

(Atstovas: pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Žygmantas Jakulevičius
Projektų vadovas

2019.06.17