

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. YIT-15/0596

PRIE 2008-09-29 RANGOS SUTARTIES NR. 1-09/08/TR-1139 **YIT-15/0596**

2015. 07.30

Vilnius

Šis susitarimas sudarytas tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Gedimino pr. 51, Vilnius (įmonės kodas 290757560), atstovaujamos generalinio direktoriaus Renaldo Gudausko, (toliau – Užsakovas) ir AB „YIT Kausta“, Naglio g. 4A, Kaunas, atstovaujamos generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, (toliau Rangovas).

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

1. Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį 2008.09.29 Nr. 1-09/08/TR-1139 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigoja atlikti rekonstrukcijos darbus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato pagal Užsakovo parengtą techninį projektą ir konkurso sąlygas.
2. Sutarties įgyvendinimo metu, vykdant darbus objekte, paaiškėjo nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, kurios atsirado po Sutarties sudarymo, kurių Rangovas negalėjo protingai numatyti arba kontroliuoti.
3. Užsakovas ir Rangovas sutinka dėl ne nuo Rangovo priklausančių ir po Sutarties sudarymo paaiškėjusių aplinkybių pakeisti Sutarties sąlygas, atsižvelgiant į tai, kad nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai;
4. Užsakovas vadovaudamasis Įstatymo nuostatomis gavo Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl Sutarties sąlygų keitimo (2015.05.18 raštas Nr.4S-1680).
5. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.204 str., 6.223 str. 1 dalimi susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau - Susitarimas), dėl Sutarties pakeitimo.
6. Šalys susitaria nustatyti, kad pagal Sutartį nebus vykdomi „Atsisakomų darbų, įrenginių ir medžiagų dalies sąmata FASADŲ REKONSTRUKCIJA 3755-TP-A-F 4“, (priedas prie Susitarimo Nr. 1) nurodyti darbai, kurių bendra vertė 318.933,65 Eur (su PVM).
7. Šalys susitaria Sutarties 5 punktą išdėstyti taip: Sutarties kaina 14 469 610,01 (keturiolika milijonų keturi šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai dešimt eurų 01 euro centas (su PVM). Šalys susitaria pakeisti Sutarties priedą „FASADŲ APDAILA 3755-TP-A-F 4“ išbraukiant nevykdomus darbus nurodytus „Atsisakomų darbų, įrenginių ir medžiagų dalies sąmata FASADŲ REKONSTRUKCIJA 3755-TP-A-F 4“ (priedas prie Susitarimo Nr. 1).

8. Visos kitos Sutarties nuostatos galioja tiek kiek jų nepakeičia šis Susitarimas.

9. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

10. Šalys pasirašo du šio Susitarimo egzempliorius, turinčius vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

Priedas:

Nr. 1: „Atsisakomų darbų, įrenginių ir medžiagų dalies sąmata FASADŲ REKONSTRUKCIJA 3755-TP-A-F-4 - 1 lapas

Šalių rekvizitai ir parašai:

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Gedimino per. 51, Vilnius (įmonės kodas 290757560). Gedimino pr. 51, LT-01604, Vilnius. PVM kodas LT100000031710

AB „YIT Kausta“, Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas. Įmonės kodas 133556411. PVM kodas LT 335564113.

Užsakovo atstovas

Generalinio direktoriaus pavaduotoja
ekonomikai ir finansams

Genovaitė Šablinskienė



Rangovo atstovas



Technikos direktorius
Sigitas Aglinskas

Teisės ir personalo
skyriaus vedėja

Janina Marcinkevičienė


Vyriausioji buhalterė
Danutė Pesiekienė

**AKCINĖS BENDROVĖS "YIT Kausta"
GENERALINIS DIREKTORIUS****ĮSAKYMAS
DĖL PAVADAVIMO**

2015-07-20 Nr. 04.P-156
Kaunas


1. Nuo 2015-07-27 iki 2015-08-09 išeinu kasmetinių atostogų.
2. Atostogų laikotarpiu technikos direktoriui Sigitui Aglinskui perduodu visas teises ir pareigas, numatytas LR įstatymuose ir bendrovės įstatuose, įskaitant teisę pasirašyti bendrovės vardu nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis, rangos sutartis, banko dokumentus ir kt.

Generalinis direktorius



Kęstutis Vanagas

Įteikti: S. Aglinskui



finansų ir apskaitos sk.

Vyr. buhalterio pavaduotojas
Romutis Rimkus



Rengė: I. Strolė

