

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2016-08-17 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 110-16-81046**

Panevėžys

2016-12-19

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas **147248313**, kurios registruota buveinė yra **Senamiesčio g. 113, Panevėžys**, atstovaujama **generalinio direktoriaus Petro Diksos** (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Energijos taupymo centras“, juridinio asmens kodas **147832026**, kurios registruota buveinė yra **Pramonės g. 8 K2-1, Panevėžys**, atstovaujama **generalinio direktoriaus Virginijaus Varžinsko**, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas),

*Generalinis direktorius
Artūras Senionis*

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, vadovaujantis 2016-08-17 statybos rangos sutarties Nr. 110-16-81046 (toliau – Sutartis) 2.3 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 7 d. 1 p., sudarė šį papildomą susitarimą, toliau vadinamą Susitarimu dėl papildomų darbų atlikimo ir sutaria:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai). Papildomi darbai apima:
 - 1) *Grunto kasimas rankiniu būdu – 15 m³*;
 - 2) *Medžio pašalinimas – 1 vnt.*;
 - 3) *G/b konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas – 15 m³*;
 - 4) *G/b lovių užtaisymas – 1 m³*;
 - 5) *Trasėjų užpylimas – 20 m³*.
2. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra **5 100,00 Eur be PVM ir PVM 1 071,00 Eur, kaina iš viso su PVM yra 6 171,00 Eur** (šeši tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt vienas euras).
3. Papildomų darbų atlikimo terminas sutampa su Sutarties 5 skyriuje numatytais darbų atlikimo terminais ir jų perdavimo tvarka.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra taikomos šiam Susitarimui.
5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

UŽSAKOVAS

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA



*I. 56.
S.*

RANGOVAS

UAB „ENERGIJOS TAUPYMO CENTRAS“

GENERALINIS DIREKTORIUS

VIRGINIJUS VARŽINSKAS

