



**Kuriame
Lietuvos ateitį**

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-1646

Marijampolė, du tūkstančiai septynioliktieji metai, kovo 29 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Valančiaus, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir ūkio subjektų grupė, veikianti 2016-03-30 jungtinės veiklos sutarties pagrindu: UAB „Kalstata“, įmonės kodas 302419306, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Zabielsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, UAB „Agentus“, įmonės kodas 300668910, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Jonaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir UAB „Rusnė“, įmonės kodas 132754130, atstovaujama direktoriaus Algimanto Mačionio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į UAB „Kalstata“ 2017 m. kovo 24 d. raštą „Dėl įkainotų veiklų sąrašo pakeitimo“ ir vadovaudamiesi 2016 m. rugpjūčio 25 d. Statybos rangos sutarties Nr. AS-1646 (toliau – Sutartis) 4 punkto bei pagrindinių bendrųjų Sutarties sąlygų 4.4 ir 13.1 punktų nuostatomis sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties:

1. Šalys susitaria pakeisti įkainotų veiklų sąrašė nurodytų atskirų darbo grupių atlikimo terminus (papildomo susitarimo priedas Nr. 1).
2. Visos atsiskaitymo už darbus sąlygos, Šalių įsipareigojimai bei atsakomybė yra nekeičiami.
3. Visos Sutartyje numatytos pareigos ir teisės išlieka nepakitusios.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
8. Susitarimo Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J.Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas, 188769113
PVM mokėtojo kodas: -
A.s. LT687044060002075838
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 90011

Rangovas:

UAB „Kalstata“
Statybininkų g. 4, LT-68108 Marijampolė
Įmonės kodas: 302419306
PVM mokėtojo kodas LT100004857110
A.s. LT94 7044 0600 0774 4632
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 97099

el. p.: administracija@marijampole.lt

(parašas)
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius
Sigitas Valančius

el. p.: info@kalstata.lt

(parašas)
UAB „Kalstata“
Direktorius
Paulius Zabielskas

UAB „Agentus“
Sandėlių g. 9, LT-47182 Kaunas
Įstaigos kodas, 300668910
PVM mokėtojo kodas: 100003122814
A.s. LT797044060005929062
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440
Tel.: 8 37 375331
el. p.: info@agentus.lt

(parašas)
UAB „Agentus“
Direktorius
Saulius Jonaitis

UAB „Rusnė“
Miško g. 30-78, Kaunas
Įmonės kodas: 132754130
PVM mokėtojo kodas LT327541314
A.s. LT927400037636023810
DANSKE BANKAS, banko kodas: 74000
Tel.: 8 37 320365
el. p.: rusne@rusne.lt

(parašas)
UAB „Rusnė“
Direktorius
Algimantas Mačionis

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjas

Linas Griška

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Kauno miesto Daunoravičius

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

KOMPLEKSNIO MARIJAMPOLĖS MIESTO TERITORIJOS PRIE VYTAUTO, P. ARMINO, AUŠROS, V. KUDIRKOS IR MINDAUGO GATVIŲ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS IR DARBAMS

2017 m. kovo 24 d.

Marijampolė

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Darbo grupės (etapų) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą [Pildo rangovas]									Darbo kaina, EUR be PVM (Pildo rangovas)
		2017.01	2017.02	2017.03	2017.04	2017.05	2017.06	2017.07	2017.08	2017.09	
	Kompleksinio Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymo projektinės dokumentacijos parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai:										
1.	techninio projekto parengimo paslaugos;	100,00%									17.000,00
2.	darbo projekto parengimo paslaugos;									100,00%	6.000,00
3.	statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos;									100,00%	2.000,00

4.	Kompleksinio Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas:										
4.1.	gatvių bei aikštelių ir/ar įvažiavimo dangų atnaujinimas;							61,00%		39,00%	150.000,00
4.2.	šaligatvių rekonstravimas/atnaujinimas;				10,00%	15,20%	16,00%	37,00%	9,80%	12,00%	303.000,00
4.3.	apšvietimo rekonstravimas/įrengimas;				17,50%	10,50%	57,00%			15,00%	86.000,00
4.4.	automobilių stovėjimo vietų įrengimas;								100,00%		20.000,00
4.5.	Seminarijos ir J. Vaižganto parkų bei gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas;			17,00%		40,00%				43,00%	56.000,00
4.6.	lietaus nuotekų rekonstravimas/įrengimas.						20,00%		50,00%	30,00%	48.000,00
5.	Topografinio plano parengimo paslaugos.	100,00									2.000,00
6.	Inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų ir kadastrinių matavimų atlikimas.									100,00%	4.000,00
Suma be PVM:											694.000,00
PVM [21%] suma:											145.740,00
BENDRA SUMA su PVM:											839.740,00

Direktorius



Paulius Zabielskas

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

(Signature)
Dainora Dainoravičiūtė