

SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ TRŪKUMŲ IR JŲ ŠALINIMO TERMINŲ

2016 m. gegužės 20d., Vilnius *№ 51-18-2016*

Šis Susitarimas dėl trūkumų šalinimo terminų (toliau – Susitarimas) sudarytas vadovaujantis 2015 m. lapkričio 3 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos (VRK IS) dalies, skirtos rinkimų, referendumų ir politinės kampanijos organizavimui, sukūrimo ir duomenų perkėlimo paslaugų pirkimo sutartimi Nr. S1-93/2015 / JM-15/19 (toliau – Sutartis) tarp ūkio subjektų grupės, susidedančios iš **UAB iTree Lietuva** ir **UAB "Baltnetos komunikacijos"** (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujamos UAB iTree Lietuva direktoriaus Audriaus Krikštaponio, veikiančio pagal 2015 m. rugpjūčio 5 d. jungtinės veiklos sutartį ir UAB iTree Lietuva įstatų, ir **Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos** (toliau – Užsakovas), atstovaujamos pirmininko Zenono Vaigausko, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymą, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi.

Atsižvelgiant į tai, kad perduodant Užsakovui nuosavybėn VRK IS dalį, skirtą rinkimų, referendumų ir politinės kampanijos organizavimui, pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, buvo nustatyti suteiktų paslaugų trūkumai (toliau – Trūkumai), Šalys susitaria kad Vykdytojas neatlygintinai pašalins žemiau nurodytus paslaugų Trūkumus šiais terminais:

Trūkumas	Terminas
• Rinkimų organizavimo srities funkcionalumas	2016.05.31
• Sąmatos, tabeliai ir buh. Apskaita:	
– Sąmatos ir DU	2016.07.01
– Buh. apskaita	2016.07.21
• Balsų skaičiavimo protokolai (pastabų ir komentarų įgyvendinimas)	2016.06.17
• Finansavimo kontrolė:	
– VIRS deklaracija	2016.06.30
– Stebėsena, reklamos paskleidimo ataskaita, auditoriaus duomenų tvarkymas ir kt.	2016.06.30
– Metinės finansinės ataskaitos	2016.09.14
– FAU2. Auditoriai	2016.09.14
– FAU1. Politinės partijos metinis veiklos auditas	2016.09.14
• Kiti:	
– Mobilioji aplikacija	2016.07.27
– Neprioritetinės ataskaitos	2016.08.10
– DWH/BI (duomenų perkėlimas)	2016.08.10
– Našumo ir saugumo testavimas	2016.09.07
– Dokumentacija	2016.09.14

Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatytas 3 mėnesių garantijos terminas trūkumų sąraše išvardintiems darbams bus skaičiuojamas nuo atitinkamo Trūkumo pašalinimo dienos.


Pašalinęs Trūkumus, Paslaugų teikėjas įsipareigoja perduoti Užsakovui atnaujintą kompiuterinėse laikmenose, užrašytose Microsoft Office formatu, sukurtos VRK IS dalies dokumentaciją (naudotojų instrukcijas ir kt.), išėities tekstus ir duomenų struktūrų aprašymus.

Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais lietuvių kalba – vienas Užsakovui ir vienas Paslaugų teikėjui.

TIEKĖJO vardu:
UAB „iTree Lietuva“
Direktorius

Audrius Krikštoponis

A.V.



UŽSAKOVO vardu:
Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas

Zenonas Vaigauskas

A.V.

