

**Darbu atlikimo kalendorinis sutarties vykdymo grafikas**

**Statinio pavadinimas, adresas:** Karinių jūrų pajėgų štabo langų ir durų keitimas adresu: Naujoji Uosto g. 24, Klaipėda Rangovas

Eil. Nr.	Darbu aprašymas	Darbu apimtis (Eur)	Darbu pradžia	Darbu pabaiga	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.
1.	<i>PVC langų ir durų keitimas</i>	<b>23576,20</b>	2023-11-20	2023-12-20		23576,20		
<b>IŠ VISO (suma Eurais su PVM):</b>		<i>(Suma, Eur su PVM)</i>			<i>IŠ VISO: Eur su PVM</i>			
					<i>Dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši Eurai, 20 ct.</i> <i>(suma žodžiais)</i>			

**Rangovo vardu Direktorius Tomas Banyš**

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.



**Užsakovo vardu**

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.