

|                                                                                     |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekto Nr.                                                                        |                   |                  | 05.4.1-CPVA-V-301-01-0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rangos sutarties data ir Nr.                                                        |                   |                  | 2023-09-07 VPS-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pasiūlymo vertinimo kriterijai                                                      |                   |                  | <b>Pasirinkti: kaina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pakeitimo atlikimo tvarka pagal pirkimo sutartį                                     |                   |                  | <p><i>Sutarties nuostatos, susijusios su pakeitimu:</i> pakeitimas atliekamas vadovaujantis sutarties sąlygų punktais: 10 skyrius.</p> <p><i>Pakeitimai įforminami:</i> pakeitimas įformintas papildomu susitarimu.</p> <p><i>Pakeitimų kaina nustatoma:</i> pagal Sutarties 15.8.3.4..</p> <p><i>Sutarties kainodara:</i> fiksuotos kainos su peržiūra.</p> <p><i>Terminų pakeitimai:</i> šiame pakeitimų akte nurodytų papildomų darbų ir technologiškai susijusių kitų darbų atlikimui turi būti skiriamos 7 kalendorinės dienos.</p> |
| Paklausimai ir patikslinimai pirkimo metu                                           |                   |                  | Darbų keitimas nesusijęs su pirkimo metu teiktais paklausimais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ar rangovas teikė sąmatas su pasiūlymu arba po sutarties pasirašymo?                |                   |                  | <p>Su pasiūlymu sąmatos teikiamos nebuvo.</p> <p>Po sutarties pasirašymo sąmatos teikiamos nebuvo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pakeitimas                                                                          | Atsisakomi be PVM | Papildomi be PVM | Komentaras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Papildomi tvarkybos ir architektūros darbai.<br>Atsisakomi architektūros darbai. | 854,37            | 43184,28         | <p><b>1) Nurodyti arba iškirpti TP, su kuriuo susijęs pakeitimas, rekvizitus (pavadinimas, numeris, metai):</b><br/>Pagal Užsakovo pageidavimą papildomai bus atliekami projekto PRI.20-14-TP-SA III Etapas ir PRI.20.14-TP-PTDP 1,2 dalyse nenumatyti darbai.</p> <p>Priedas Nr.1 – PRI.20-14-TP-SA III ETAPAS<br/>Priedas Nr.2 – PRI.20.14-TP-PTDP 1,2</p>                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |                   |                  | <p><b>2) Ar neįsigijami darbai, kurie jau numatyti pradinėje sutartyje, t. y. ar techniniame projekte (TP) numatytas keičiamas sprendinys (ar pakeitimu keičiama taip, kaip numatyta TP)?</b></p> <p>Ne</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |                   |                  | <p><b>3) Pakeitimas galimas:</b><br/>Taip</p> <p><b>Nurodyti, kokia yra esama situacija:</b><br/>Įsigijami darbai pagal užsakovo pageidavimą :<br/>Tvarkybos daliai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pat. Nr. 2-03 naujas tinkas rytinėje sienoje (ašis 6<sup>1</sup>) virš polichromijos ir židinio – 10.5 m<sup>2</sup></li> <li>Apvalios laiptinės su liftu (bokšte) sienų pertvarkymas – 256m<sup>2</sup></li> </ol>                                                                                                      |

3. Pat. 2-06 Išpjauti pažymėtą tinko plotą virš durų ašyje I<sup>1</sup>
4. Paruošti PV bokštelyje tualetų (latrinų) grindis eksponavimui
5. Įrengti ventiliacijos angas lauko laiptų po laiptinės erdvės ventiliacijai.

Statinio architektūros daliai:

1. Rytinė sraigtinė laiptinė su liftu. Laiptų maršų ir aikštelių apačias tinkuoti, išlyginant nelygumus ir užtrinti smulkiagrūdžiu tinku T1 – 120,8 m<sup>2</sup>.
2. Vietose, kur laiptų maršai ir aikštelės ir glaudžiasi prie sienų, įrengti ~15 mm pločio ir 5 mm gylio stačiakampį griovelį ~ 48,0 m.
3. PV ir ŠR bokšteliuose ventiliacijos angose įrengti nevarstomus stiklo paketo langelius – 7 vnt. – po ~0,04 m<sup>2</sup>.
4. Perdažyti esamus langus su staktomis baltai tarp ašių 8' – 11 ir F' – I' – 33,7 m<sup>2</sup>.
5. Įrengti priešgaisrinį El<sub>2</sub> 30 stiklą LnV-7 ašyje F<sup>1</sup> - 1,95 m<sup>2</sup>.
6. Įrengti apsauginį stiklą tarp sienos F' ašyje ir laiptų LP.10 grūdintą skaidrų s-12 mm stiklą – 2,4 m<sup>2</sup>.

Statinio architektūra atsisakomi darbai :

|      |                                                                                    |               |                                  |             |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--|
| 1.   | <b>ŽN Įspėjamųjų paviršių prieš aukščių pasikeitimus įrengimas:</b>                | TS-3          |                                  |             |  |
| 1.1. | <b>ŽN.2.</b> Neglazūruotos keramikos plokštės 300×300 mm, su taktiliniu paviršiumi | TS-3,<br>B-10 | m <sup>2</sup>                   | 1,8         |  |
| 2.   | <b>VIDAUS LAIPTŲ ĮRENGIMAS detalizuojama darbo projekte</b>                        | TS-6,<br>B-10 |                                  |             |  |
| 2.1. | LP.2. Pakopinių akmens masės plytelių apdaila<br>Papakopės ir sienutės apdaila     |               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2,25<br>3,0 |  |

**Žiniaraščiai TP:**

Nėra

**Nurodyti, kokia yra būsima (keičiama) situacija:**

Įsigijami papildomi darbai.

**Pateikiamas pakeitimo paaiškinimas:**

### III-AS ETAPAS. PAPILDOMI DARBAI. TVARKYBA


1. Pat. Nr. 2-03 naujas tinkas rytinėje sienoje (ašis 6<sup>1</sup>) virš polichromijos ir židinio – 10.5 m<sup>2</sup>.  
Raudono plytų mūro sienos paviršius kontrastuoja su likusiomis sienomis. Toje pačioje sienoje toks pat 2012-2014 m. restauruotas plytų mūras yra tinkuotas. Siekiant bendro vientiso vaizdo,


|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>išryškinant numatomo konservuoti polichrominio sienų dekorą fragmentus, siūloma plytų mūrą užtinkuoti paruošiamuoju tinko sluoksniu.</p> <p>2. Apvalios laiptinės su liftu (bokšte) sienų pertrynimasis – 256 m<sup>2</sup> ir 2-10-1 patalpos tinko pertrynimasis (Priedas Nr.3.4.).</p> <p>Siekama suvienodinti atskirais laikotarpiais 2012-2014 m. tvarkytas sienas: pertrynimo pagalba panaikinti mechaniškai nenuvalomas dėmės.</p> <p>3. Pat. 2-06. Išpjauti pažymėtą tinko plotą virš durų ašyje I<sup>1</sup> – 2.1 m<sup>2</sup>.</p> <p>Tvarkybos darbų metu, atliekant architektūrinius tyrimus, buvo aptiktos virš durų buvusio dekorą žymės, Tokios pat kaip ir virš kitų tos pačios patalpos durų. Siūloma pažymėti aptikto buvusio dekorą vietą.</p> <p>4. Paruošti PV bokštelyje tualetų (latrinų) grindis eksponavimui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuardyti po 1 plytų eilę III ir IV a. lygyje ~ 2,0 m<sup>2</sup>;</li> <li>- I-IV a. restauruoti plytų mūrą senomis plytomis atstatyti netektis – 1,0 m<sup>2</sup>;</li> <li>sutvarkyti siūles ~ 4,0 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kol bokšteluose nebuvo įrengti pastoliai nebuvo galimybės prieiti prie latrinų grindų ir įvertinti jų būklę, išlikimo laipsnį bei numatyti tvarkybos darbus. Vykstant tvarkybos darbus (pastačius pastolius), atlikus architektūrinius tyrimus, buvo surastas išskirtinis išlikęs elementas – autentiška nuotekų vamzdžio skylė ir istorinė plytų grindų danga. Nuardžius vėlesnius užmūrijimus, restauravus istorinę grindų dangą, galima eksponuoti šiuos retai sutinkamus elementus.</p> <p>5. Įrengti ventiliacijos angas lauko laiptų po laiptinės erdvės ventiliacijai. 4 angos (d – 120 mm. Gręžiama 850 mm x 2vnt, 600 mm x 2vnt). Metalinės grotelės dažytos fasado spalva - 4 vnt (160 x160 mm).</p> <p>Ventiliacija reikalinga, kad erdvėje po lauko laiptais nesikaupytų drėgmė, neatsirastų pelėsis, nuo perteklinės drėgmės būtų apsaugotos rūšio sienos, besiribojančios su šia erdve.</p> <p><b>III PAPILDOMI DARBAI. ARCHITEKTŪRA</b></p> <p>6. Rytinė sraigtinė laiptinė su liftu. Laiptų maršų ir aikštelių apačias tinkuoti, išlyginant nelygumus ir užtrinti smulkiagrūdžiu tinku T1 – 120,8 m<sup>2</sup>.</p> <p>Siekiant architektūrinio ir estetinio vientisumo, siūloma laiptų maršų ir aikštelių apačias tinkuoti ir užtrinti smulkiagrūdžiu tinku, kad panaikinti klojinių žymes.</p> <p>7. Vietose, kur laiptų maršai ir aikštelės ir glaudžiasi prie sienų, įrengti ~15 mm pločio ir 5 mm gylio stačiakampį griovelį ~ 48,0 m.</p> <p>Tikslas padaryti atskyrimą nuo autentiškų sienų ir naujai įrengtų laiptų, vadovaujantis tuo pačiu principu, kaip kitose patalpose atskirtos pakabinamos lubos ar naujai įrengiama grindų danga nuo autentiškų sienų.</p> <p>8. PV ir ŠR bokšteluose ventiliacijos angose įrengti nevarstomus stiklo langelius iš 10mm stiklo –</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>7 vnt. – po ~0,04 m<sup>2</sup>.</p> <p>Tvarkybos darbų metu, atliekant architektūrinis tyrimus, patikslinta, kad tai yra istorinės latrinų ventiliacijos angos. Jos turi būti eksponuojamos. Užtikrinant bokštelio patalpų su laiptais sandarumą, reikia įrengti langelius - bus saugoma šiluma ir per juos paklius natūrali dienos šviesa.</p> <p>9. Perdažyti esamus langus su staktomis baltai tarp ašių 8' – 11 ir F' – I' – 33,7 m<sup>2</sup>.</p> <p>Pastatas stovėjo neeksploatuojamas, darbų metu, nuvalius langus ir staktas, išryškėjo, kad langai turi būti remontuojami –perdažomos staktos ir langų rėmai.</p> <p>10. Įrengti priešgaisrinį EI<sub>2</sub> 30 stiklą LnV-7 ašyje F<sup>1</sup> - 1,95 m<sup>2</sup>.</p> <p>Pagal GS sprendinius toks langas yra privalomas iš galerijos į 3 aukštą.</p> <p>11. Įrengti apsauginį stiklą tarp sienos F' ašyje ir laiptų LP.10 grūdintą skaidrų s-12 mm stiklą – 2,4 m<sup>2</sup>.</p> <p>Tvarkybos darbų metu, atliekant architektūrinis tyrimus, atidengta autentiška niša prie naujai suprojektuotų laiptų LP.10. Susidarė plyšys tarp laiptų ir nišos sienos. Siekiant užtikrinti saugų naudojimąsi šiais laiptais, derinantis prie suprojektuotų ir įrengtų laiptų LP.10 turėklų, būtina įrengti saugią stiklo atitvarą.</p> <p><b>ATSISAKOMI DARBAI ARCHITEKTŪRA :</b></p> <p>Atsisakoma laiptų apklijavimo plytelėmis, dėl to jog būtų apklijuojami tik laiptai. Siekiant, kad ateityje kai bus įrengiama visa patalpos grindų apdaila nereikėtų perklijuoti suklijuotų plytelių.</p> |
|  |  | <p><b>4) Pakeitimo dokumentai , privalomi pagal pirkimo sutartį:</b></p> <p><i>Taip, pateikiami:</i></p> <p><i>Statybos rangos sutarties VPS-33 pakeitimas</i></p> <p><i>Veiklų žiniaraštis</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | <p><b>5) Pakeitimo pobūdis yra (pasirinkti: atsisakomi / papildomi darbai (arba vienas iš jų))</b></p> <p>Papildomi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | <p><b>6) Atsisakomų ir papildomų darbų sąmatos:</b></p> <p><i>Taip</i></p> <p>Nusprendus atsisakyti elektrinių grindjuosčių aliekami atsisakomų darbų skaičiavimai. Atsisakomų ir papildomų darbų sąmatos pateikiamos, kurios parengtos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.</p> <p>Pateikti sąmatos ištrauką: Papildomų darbų sąmatos yra pateikiamos Priedas Nr.3.1 – Papildomų darbų sąmatos Nr.1, Priedas Nr.3.2 – Papildomų darbų sąmatos Nr.2, Priedas Nr.3.3 – Papildomų darbų sąmatos Nr.3 Priedas Nr.3.4 – Papildomų darbų sąmatos Nr.4, Priedas Nr.3.5 – Atsisakomų darbų sąmatos Nr.5.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                           |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |  |         | <p>Jeigu atliekamas fiksuotos kainos sutarties keitimas, nurodoma, kuri veiklos sąrašo eilutė yra keičiama.<br/> <b>Keičiama įkainotos veiklos sąrašo eilutė Nr. 1.3, 1.4, 2.3, 2.7.</b></p> <p><b>7) Papildomų darbų kaina yra tinkama:</b><br/> <i>Taip</i></p> <p><b>8) Kiti klausimai:</b><br/>         -Ar dėl pakeitimo nereikia išleisti naujos TP laidos / parengti naujo TP ar pan.? <i>Ne, nereikia parengti TP naujos laidos dokumento. (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 46 p.)</i><br/>         -Ar nereikia gauti statybą / tvarkybą leidžiančio dokumento / kitų institucijų patvirtinimo? <i>Ne (statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalis)</i></p> <p>- Ar nesikeičia statybos darbų rūšis? <i>nesikeičia.</i></p> <p>- Ar pakeitimas (nors ir neviršija 15 proc.) nepakeičia sutarties pobūdžio (keičiasi sprendinys ir galėjo dalyvauti / laimėti kiti tiekėjai)? <i>ne</i></p> <p><b>9) Pakeitimo pagrindimas pagal VPĮ:</b><br/> <i>Pakeitimas atitinka VPĮ 89 str. 2 d.</i><br/> <b>Pateikti pagrindimą, kodėl atitinka šias nuostatas.</b><br/> <i>VPĮ 89 str. 2 d.: Užsakovo pageidavimu atliekami papildomi darbai ir atsisakomi darbai. Šiuo VPĮ nustatytu pagrindu atliktų pakeitimų suma neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis..</i><br/> <b>Susiję dokumentai :</b><br/>         Priedas Nr.1 – PRI.20-14-TP-SA III ETAPAS<br/>         Priedas Nr.2 – PRI.20.14-TP-PTDP 1,2<br/>         Priedas Nr.3.1 – Papildomų darbų sąmatos Nr.1.<br/>         Priedas Nr.3.2 – Papildomų darbų sąmatos Nr.2<br/>         Priedas Nr.3.3 – Papildomų darbų sąmatos Nr.3<br/>         Priedas Nr.3.4 – Papildomų darbų sąmatos Nr.4<br/>         Priedas Nr.3.5 – Atsisakomų darbų sąmatos Nr.5</p> |
| 2. Fasadų apsaugos nuo paukščių įrengimas |  | 7056,00 | <p><b>1) Nurodyti arba iškirpti TP, su kuriuo susijęs pakeitimas, rekvizitus (pavadinimas, numeris, metai):</b><br/>         Techniniame projekte PRI.20.14-TP-PTDP 1,2, nebuvo numatyta fasadų apsauga nuo paukščių.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p><b>2) Ar neįsigyjami darbai, kurie jau numatyti pradinėje sutartyje, t. y. ar techniniame projekte (TP) numatytas keičiamas sprendinys (ar pakeitimu keičiama taip, kaip numatyta TP)?</b></p> <p><i>Ne</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  |  | <p><b>3) Pakeitimas galimas:</b></p> <p><i>Taip</i></p> <p><b>Nurodyti, kokia yra esama situacija:</b><br/> Atlikus fasadų restauravimo darbus, buvo nuspręsta trečio etapo metu įrengti fasadų apsaugą nuo paukščių taip siekiant, kuo labiau apsaugoti atkurtus fasadus. Rangovui pateikus darbo brėžinius buvo nuspręsta įsigyti fasadų apsaugą nuo paukščių.</p> <p><b>Žiniaraščiai TP:</b></p> <p>Nėra</p> <p><b>Nurodyti, kokia yra būsima (keičiama) situacija:</b></p> |





PASTABA:  
brėžiniuose schematiškai paryškintos atsikišusių fasadų architektūrinių elementų zonos, kuriose reikalinga apsauga nuo paukščių. Bendras ilgis visuose tvarkomuose fasaduose yra ~ 300 m'. Montavimo metu kiekis gali nežymiai keistis pagal faktą.



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p><b>5) Pakeitimo pobūdis yra (pasirinkti: atsisakomi / papildomi darbai (arba vienas iš jų))</b><br/>Atsisakomi</p> <p><b>6) Papildomų darbų sąmatos:</b><br/><i>Taip</i></p> <p>Atsiradus papildomiems darbams atliekami papildomų darbų skaičiavimai. Atsisakomų ir papildomų darbų sąmatos pateikiamos, kurios parengtos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.</p> <p>Pateikti sąmatos ištrauką: Papildomų darbų sąmata yra pateikiama Priedas Nr.5.</p> <p>Jeigu atliekamas fiksuotos kainos sutarties keitimas, nurodoma, kuri veiklos sąrašo eilutė yra keičiama.</p> <p><b>Keičiama įkainotos veiklos sąrašo eilutė Nr. 1.3.</b></p> <p><b>7) Papildomų darbų kaina yra tinkama:</b><br/><i>Taip</i></p> <p><b>8) Kiti klausimai:</b><br/>-Ar dėl pakeitimo nereikia išleisti naujos TP laidos / parengti naujo TP ar pan.? <i>Ne, nereikia parengti TP naujos laidos dokumento. (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 46 p.)</i><br/>-Ar nereikia gauti statybą / tvarkybą leidžiančio dokumento / kitų institucijų patvirtinimo? <i>Ne (statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalis)</i></p> <p>- Ar nesikeičia statybos darbų rūšis? <i>nesikeičia.</i></p> <p>- Ar pakeitimas (nors ir neviršija 15 proc.) nepakeičia sutarties pobūdžio (keičiasi sprendinys ir galėjo dalyvauti / laimėti kiti tiekėjai)? <i>ne</i></p> <p><b>9) Pakeitimo pagrįstumas pagal VPĮ:</b></p> <p><i>Pakeitimas atitinka VPĮ 89 str. 2 d.</i><br/><b>Pateikti pagrindimą, kodėl atitinka šias nuostatas.</b><br/><i>VPĮ 89 str. 2 d.: Užsakovo pageidavimu atliekami papildomi darbai. Šiuo VPĮ nustatytu pagrindu atliktų pakeitimų suma neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis..</i></p> <p><b>10) Susiję dokumentai :</b><br/>Priedas Nr.4 – Fasadų apsaugos nuo paukščių brėžiniai.<br/>Priedas Nr.5 – Papildomų darbų sąmata.<br/>Priedas Nr.6 – Komerciniai pasiūlymai</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |           |  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |           |  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.Keramikos degimo krosnies konservavimo darbų atsisakymas | 17 547,73 |  | <b>1) Nurodyti arba iškirpti TP, su kuriuo susijęs pakeitimas, rekvizitus (pavadinimas, numeris, metai):</b><br>Techniniame projekte PRI.20-14-TP-PTDP 1,2 (Priedas Nr.2) numatyta atlikti keramikos degimo krosnies konservavimo darbus. |
|                                                            |           |  | <b>2) Ar neįsigijami darbai, kurie jau numatyti pradinėje sutartyje, t. y. ar techniniame projekte (TP) numatytas keičiamas sprendinys (ar pakeitimu keičiama taip, kaip numatyta TP)?</b><br><i>Ne</i>                                   |
|                                                            |           |  | <b>3) Pakeitimas galimas:</b><br><i>Taip</i><br><b>Nurodyti, kokia yra esama situacija:</b><br>Techniniame projekte numatyta atlikti keramikos degimo krosnies konservavimo darbus.                                                       |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |       |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|--|
|  |  |  |  | I. Keramikos degimo krosnies (pat. Nr. 0-08.4) konservavimo darbai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TKCH-5,6 | M2 | 19,30 |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |       |  |
|  |  |  |  | 1. Apsauginių maišų nuėmimas;<br>2. Krosnies paviršius nuvalymas sausai, minkštais šepčiais pašalinant nešvarumus, šiukšles, ištrupėjusį skiedinį;<br>3. Dulkių nusiurbimas;<br>4. Judančių plytų ar jų fragmentų įtvirtinimas tiksliai toje vietoje, kur jie buvo, naudojant molinį skiedinį. Skiedinio orientacinė sudėtis 70% molio ir 30% smėlio. Smėlio rūpumas nustatomas padarius kelis bandinius ir juos sulyginus su autentišku;<br>5. Mūro siūlių tvirtinimas konservacinėmis priemonėmis. |          |    |       |  |

**Žiniaraščiai TP:**

Yra

**Nurodyti, kokia yra būsima (keičiama) situacija:**

Atsisakomi keramikos krosnies konservavimo darbai.

**Pateikiamas pakeitimo paaiškinimas:**

Rangovui pradėjus ruošti darbo brėžinius, projekto vykdymo priežiūros atstovai informavo, jog šiems darbams atlikti yra reikalinga Tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa. Kadangi programa nėra paruošta ir Rangovas nebuvo įsivertinęs Tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programos parengimo ir suderinimo su institucijomis, nuspręsta šių darbų atsisakyti, nes jų neįmanoma įgyvendinti be Tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programos.

**4) Pakeitimo dokumentai , privalomi pagal pirkimo sutartį:**

Taip, pateikiami:

Statybos rangos sutarties VPS-33 pakeitimas

|                                                                |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |           |  | <p><i>Veiklų žiniaraštis</i></p> <p><b>5) Pakeitimo pobūdis yra (pasirinkti: atsisakomi / papildomi darbai (arba vienas iš jų))</b><br/>Atsisakomi.</p> <p><b>6) Atsisakomų ir papildomų darbų sąmatos:</b><br/><i>Atsisakomų darbų sąmatos nepateikiamos, nes atsisakoma visa įkainotos veiklos sąrašo eilutė Nr.2.9.</i></p> <p>Jeigu atliekamas fiksuotos kainos sutarties keitimas, nurodoma, kuri veiklos sąrašo eilutė yra keičiama.<br/><b>Keičiama įkainotos veiklos sąrašo eilutė Nr. 2.9</b></p> <p><b>7) Atsisakomų darbų kaina yra tinkama:</b><br/><i>Taip</i></p> <p><b>8) Kiti klausimai:</b><br/>-Ar dėl pakeitimo nereikia išleisti naujos TP laidos / parengti naujo TP ar pan.? <i>Ne, nereikia parengti TP naujos laidos dokumento. (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 46 p.)</i><br/>-Ar nereikia gauti statybą / tvarkybą leidžiančio dokumento / kitų institucijų patvirtinimo? <i>Ne (statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalis)</i></p> <p>- Ar nesikeičia statybos darbų rūšis? <i>nesikeičia.</i></p> <p>- Ar pakeitimas (nors ir neviršija 15 proc.) nepakeičia sutarties pobūdžio (keičiasi sprendinys ir galėjo dalyvauti / laimėti kiti tiekėjai)? <i>ne</i></p> <p><b>9) Pakeitimo pagrindimas pagal VPĮ:</b></p> <p><i>Pakeitimas atitinka VPĮ 89 str. 2 d.</i><br/><b>Pateikti pagrindimą, kodėl atitinka šias nuostatas.</b><br/><i>VPĮ 89 str. 2 d.: Užsakovo pageidavimu dėl to jog nėra paruoštų tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa atsisakomi darbai. Šiuo VPĮ nustatyta pagrindu atliktų pakeitimų suma neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis..</i></p> <p><b>10) Susiję dokumentai :</b><br/>Priedas Nr.2 – PRI.20-14-TP-PTDP 1,2</p> |
| 4. Atsisakomi 2-03 patalpoje esančių angokraščių, kapitelių ir | 14 870,29 |  | <p><b>1) Nurodyti arba iškirpti TP, su kuriuo susijęs pakeitimas, rekvizitus (pavadinimas, numeris, metai):</b><br/>Techniniame projekte PRI.20-14-TP-PTDP 1,2 dalyje (Priedas Nr.2) yra numatyta atlikti langų angokraščių restauravimo, kapitelių ir impostų atkūrimo darbus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

impostų  
aktūrimo darbai

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      | <b>2) Ar neįsigyjami darbai, kurie jau numatyti pradinėje sutartyje, t. y. ar techniniame projekte (TP) numatytas keičiamas sprendinys (ar pakeitimu keičiama taip, kaip numatyta TP)?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      | <b>3) Pakeitimas galimas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      | <b>Nurodyti, kokia yra esama situacija:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      | Techniniame projekte numatyta atlikti šiuos darbus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      | <table><tr><td>b) autentiško mūro <b>vertikalios plokštumos</b> tinkavimas kalkiniu tinku (atsargiai, nepažeisti lipdybos!), prisiderinant prie autentiško tinkavimo būdo, tinko storio ir faktūros, atkuriant įgilintą rėmelio liniją (pagal autentišką); kartu tinku formuojamas ir angokraščio apvadas sienoje</td><td></td><td>M2</td><td>13,80</td><td></td></tr><tr><td>c) autentiško mūro <b>arkinės plokštumos</b> tinkavimas iki naujo mūro (~ 1,0 m) kalkiniu tinku (atsargiai, nepažeisti lipdybos!), prisiderinant prie autentiško tinkavimo būdo, tinko storio ir faktūros, atkuriant įgilintą rėmelio liniją (pagal autentišką); kartu tinku formuojamas ir angokraščio apvadas sienoje</td><td></td><td>M2</td><td>2,90</td><td></td></tr><tr><td>d) naujo mūro <b>arkinės plokštumos</b> tinkavimas kalkiniu tinku, prisiderinant prie autentiško tinkavimo būdo, tinko storio ir faktūros, atkuriant įgilintą rėmelio liniją (pagal autentišką); kartu tinku formuojamas ir angokraščio apvadas sienoje</td><td></td><td>M2</td><td>11,50</td><td></td></tr><tr><td>2. Naujo mūro horizontalių angokraščių antiseptikavimas, tinkavimas kalkiniu tinku</td><td></td><td>M2</td><td>2,60</td><td></td></tr><tr><td>3. Naujo mūro vertikalinių angokraščių antiseptikavimas, tinkavimas kalkiniu tinku</td><td></td><td>M2</td><td>4,60</td><td></td></tr></table> |                                                                                         |    |       | b) autentiško mūro <b>vertikalios plokštumos</b> tinkavimas kalkiniu tinku (atsargiai, nepažeisti lipdybos!), prisiderinant prie autentiško tinkavimo būdo, tinko storio ir faktūros, atkuriant įgilintą rėmelio liniją (pagal autentišką); kartu tinku formuojamas ir angokraščio apvadas sienoje |  | M2                                                                                   | 13,80 |   | c) autentiško mūro <b>arkinės plokštumos</b> tinkavimas iki naujo mūro (~ 1,0 m) kalkiniu tinku (atsargiai, nepažeisti lipdybos!), prisiderinant prie autentiško tinkavimo būdo, tinko storio ir faktūros, atkuriant įgilintą rėmelio liniją (pagal autentišką); kartu tinku formuojamas ir angokraščio apvadas sienoje |  | M2 | 2,90 |  | d) naujo mūro <b>arkinės plokštumos</b> tinkavimas kalkiniu tinku, prisiderinant prie autentiško tinkavimo būdo, tinko storio ir faktūros, atkuriant įgilintą rėmelio liniją (pagal autentišką); kartu tinku formuojamas ir angokraščio apvadas sienoje |  | M2 | 11,50 |  | 2. Naujo mūro horizontalių angokraščių antiseptikavimas, tinkavimas kalkiniu tinku |  | M2 | 2,60 |  | 3. Naujo mūro vertikalinių angokraščių antiseptikavimas, tinkavimas kalkiniu tinku |  | M2 | 4,60 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      | b) autentiško mūro <b>vertikalios plokštumos</b> tinkavimas kalkiniu tinku (atsargiai, nepažeisti lipdybos!), prisiderinant prie autentiško tinkavimo būdo, tinko storio ir faktūros, atkuriant įgilintą rėmelio liniją (pagal autentišką); kartu tinku formuojamas ir angokraščio apvadas sienoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | M2 | 13,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      | c) autentiško mūro <b>arkinės plokštumos</b> tinkavimas iki naujo mūro (~ 1,0 m) kalkiniu tinku (atsargiai, nepažeisti lipdybos!), prisiderinant prie autentiško tinkavimo būdo, tinko storio ir faktūros, atkuriant įgilintą rėmelio liniją (pagal autentišką); kartu tinku formuojamas ir angokraščio apvadas sienoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | M2 | 2,90  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
| d) naujo mūro <b>arkinės plokštumos</b> tinkavimas kalkiniu tinku, prisiderinant prie autentiško tinkavimo būdo, tinko storio ir faktūros, atkuriant įgilintą rėmelio liniją (pagal autentišką); kartu tinku formuojamas ir angokraščio apvadas sienoje                                                           |  | M2   | 11,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
| 2. Naujo mūro horizontalių angokraščių antiseptikavimas, tinkavimas kalkiniu tinku                                                                                                                                                                                                                                |  | M2   | 2,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
| 3. Naujo mūro vertikalinių angokraščių antiseptikavimas, tinkavimas kalkiniu tinku                                                                                                                                                                                                                                |  | M2   | 4,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
| <table><tr><td>2. Kapitelis (pagal esančius fasade) III sud. kat. stiuko lipdyba, kai h~80cm, b~120cm:</td><td></td><td>Vnt.</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>d) imposto (h~43 cm, b~13 cm) restauravimas pagal autentišką, atkuriant iki piliastų</td><td></td><td>M</td><td>13,20</td><td></td></tr></table> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Kapitelis (pagal esančius fasade) III sud. kat. stiuko lipdyba, kai h~80cm, b~120cm: |    | Vnt.  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | d) imposto (h~43 cm, b~13 cm) restauravimas pagal autentišką, atkuriant iki piliastų |       | M | 13,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
| 2. Kapitelis (pagal esančius fasade) III sud. kat. stiuko lipdyba, kai h~80cm, b~120cm:                                                                                                                                                                                                                           |  | Vnt. | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |
| d) imposto (h~43 cm, b~13 cm) restauravimas pagal autentišką, atkuriant iki piliastų                                                                                                                                                                                                                              |  | M    | 13,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |  |                                                                                    |  |    |      |  |                                                                                    |  |    |      |  |

|  |                                                                                                                                    |              |      |      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--|
|  | <b>RESTAURAVIMAS PAGAL SPEC. TECHNOLOGIJAS, UŽTIKRINANČIAS AUTENTIŠKUMO IŠSAUGOJIMĄ</b><br>(detalizavimui būtini darbo brėžiniai): | TKCH-3, 4, 8 |      |      |  |
|  | 1. Lango apvadai (pagal fasadų langų apvadus) II sud. kat. formuota iš stiuko, profiliuoti:                                        |              | Vnt. | 1    |  |
|  | a) vertikalūs, kai storis ~5 cm, b~36cm                                                                                            |              | M    | 9,0  |  |
|  | b) horizontalūs:                                                                                                                   |              |      |      |  |
|  | palangės, kai h~20cm                                                                                                               |              | M    | 2,60 |  |
|  | viršutinės dalies, kai h~70cm                                                                                                      |              | M    | 2,60 |  |
|  | c) lenktas sandriukas, kai lenkimo ilgis 3,5 m, plotis ~30 cm                                                                      |              | Vnt. | 1    |  |

**Žiniaraščiai TP:**

Yra

**Nurodyti, kokia yra būsima (keičiama) situacija:**

Atsisakoma išvardintų darbų.

**Pateikiamas pakeitimo paaiškinimas:**

Rangovui pradėjus, ruoštis darbams, buvo nustatyta jog angokraščių tinko restauravimui, buvo nustatyta jog angokraščių tinko restauravimo darbai yra numatyti ir arkados lipdinių angokraščių restauravimo parengtoje tyrimo konservavimo ir restauravimo programoje. Ir Rangovas šių darbų atlikinėti negali, dėl to jog darbų negalėtų priduoti nes nebūtų atlikti visi darbai numatyti pagal programą. Taip pat nustatyta, jog kol nebus atlikti darbai pilna apimtimi pagal programą ir papildomi tyrimai, tol nėra galimybės nustatyti autentiškos kapitelių ir impostų vietos. Todėl nuspręsta visų šių darbų atsisakyti.

**4) Pakeitimo dokumentai , privalomi pagal pirkimo sutartį:**

*Taip, pateikiami:*

*Statybos rangos sutarties VPS-33 pakeitimas*

*Veiklų žiniaraštis*

**5) Pakeitimo pobūdis yra (pasirinkti: atsisakomi / papildomi darbai (arba vienas iš jų))**

Atsisakomi

**6) Atsisakomų ir papildomų darbų sąmatos:**

*Taip*

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Atsiradus keičiamiems pertvarų įrengimo sprendiniams atliekami atsisakomų darbų skaičiavimai. Atsisakomų ir papildomų darbų sąmatos pateikiamos, kurios parengtos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.</p> <p>Pateikti sąmatos ištrauką: Atsisakomų darbų sąmatos yra pateikiamos Priedas Nr.7.</p> <p>Jeigu atliekamas fiksuotos kainos sutarties keitimas, nurodoma, kuri veiklos sąrašo eilutė yra keičiama.<br/> <b>Keičiama įkainotos veiklos sąrašo eilutė Nr. 2.7.</b></p> <p><b>7) Atsisakomų darbų kaina yra tinkama:</b><br/> <i>Taip</i></p> <p><b>8) Kiti klausimai:</b><br/>         -Ar dėl pakeitimo nereikia išleisti naujos TP laidos / parengti naujo TP ar pan.? <i>Ne, nereikia parengti TP naujos laidos dokumento. (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 46 p.)</i><br/>         -Ar nereikia gauti statybą / tvarkybą leidžiančio dokumento / kitų institucijų patvirtinimo? <i>Ne (statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalis)</i></p> <p>- Ar nesikeičia statybos darbų rūšis? <i>nesikeičia.</i></p> <p>- Ar pakeitimas (nors ir neviršija 15 proc.) nepakeičia sutarties pobūdžio (keičiasi sprendinys ir galėjo dalyvauti / laimėti kiti tiekėjai)? <i>ne</i></p> <p><b>9) Pakeitimo pagrįstumas pagal VPĮ:</b></p> <p><i>Pakeitimas atitinka VPĮ 89 str. 2 d.</i><br/> <b>Pateikti pagrindimą, kodėl atitinka šias nuostatas.</b><br/> <i>VPĮ 89 str. 2 d.: Užsakovo pageidavimu dėl to jog nėra paruoštų tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programa atsisakomi darbai. Šiuo VPĮ nustatytu pagrindu atliktų pakeitimų suma neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.</i></p> <p><b>10) Susiję dokumentai :</b><br/>         Priedas Nr.2 – PRI.20-14-TP-PTDP 1,2<br/>         Priedas Nr.7 – Atsisakomų darbų sąmatos.</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Švino juostelių medžiagos pakeitimas | 5 420,09 | 3 018,99 | <p><b>1) Nurodyti arba iškirpti TP, su kuriuo susijęs pakeitimas, rekvizitus (pavadinimas, numeris, metai):</b><br/>         Techniniame projekte PRI.20-14-TP-SA III etapas dalyje (Priedas Nr.1) buvo numatyta atlikti langų apklijavimo švino juostelėmis 9x2mm darbus.<br/>         .</p> |
|                                         |          |          | <p><b>2) Ar neįsigijami darbai, kurie jau numatyti pradinėje sutartyje, t. y. ar techniniame projekte (TP) numatytas keičiamas sprendinys (ar pakeitimu keičiama taip, kaip numatyta TP)?</b></p>                                                                                             |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  |  | <p><b>3) Pakeitimas galimas:</b><br/> <i>Taip</i></p> <p><b>Nurodyti, kokia yra esama situacija:</b><br/> Techninio projekto SA dalyje įrengti langų apklijavimą 9mm švino juostelėmis.</p> <p><b>Žiniaraščiai TP:</b><br/> <br/> Yra</p> <p><b>Nurodyti, kokia yra būsima (keičiama) situacija:</b><br/> Keičiamas švino juostelių profilis iš 9x2mm į 12x1mm profilį.</p> <p><b>Pateikiamas pakeitimo paaiškinimas:</b><br/> Rangovui pradėjus užsakinėti medžiagas buvo nustatyta, jog 9mm pločio švino juosteles Lietuvoje turi tik vienas tiekėjas, bet šių švino juostelių storis yra ne 2mm o iki 1mm. Ir tokio kiekio, kuris yra reikalingas numatytų darbų atlikimui tiekėjas neturi, o tiekimo terminas per ilgas, kad būtų galima visus šiuos darbus atlikti sutartyje nustatytais terminais. Rangovas pasiūlė naudoti langų apklijavimui švino juosteles 12x1mm, šių švino juostelių reikiamo kiekio taip pat nėra Lietuvoje, tačiau Rangovui susisiekus tiesiogiai su gamintoju iš Nyderlandų buvo gautas atsakymas, jog švino juostelės būtų pristatytos reikiamu laiku, kad būtų galima įgyvendinti sutartį.</p> |
|  |  |  | <p><b>4) Pakeitimo dokumentai , privalomi pagal pirkimo sutartį:</b><br/> <i>Taip, pateikiami:</i><br/> <i>Statybos rangos sutarties VPS-33 pakeitimas</i><br/> <i>Veiklų žiniaraštis</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  |  | <p><b>5) Pakeitimo pobūdis yra (pasirinkti: atsisakomi (arba vienas iš jų))</b><br/> Atsisakomi/papildomi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  |  | <p><b>6) Atsisakomų/papildomų darbų sąmatos pateikiamos:</b><br/> <i>Taip</i></p> <p>Atsiradus keičiamiems lubų įrengimo sprendiniams atliekami atsisakomų darbų skaičiavimai. Atsisakomų darbų sąmatos pateikiamos, kurios parengtos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo Nr. 1S-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.</p> <p>Pateikti sąmatos ištrauką: Atsisakomų/papildomų darbų sąmatos yra pateikiamos Priedas Nr.10 ir Priedas Nr.11.</p> <p>Jeigu atliekamas fiksuotos kainos sutarties keitimas, nurodoma, kuri veiklos sąrašo eilutė yra keičiama.<br/> <b>Keičiama įkainotos veiklos sąrašo eilutė Nr. 1.6.</b></p>                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | <p><b>7) Atsisakomų darbų kaina yra tinkama:</b><br/> <i>Taip</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |  | <p><b>8) Kiti klausimai:</b><br/>         -Ar dėl pakeitimo nereikia išleisti naujos TP laidos / parengti naujo TP ar pan.? <i>Ne, nereikia parengti TP naujos laidos dokumento. (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 46 p.)</i><br/>         -Ar nereikia gauti statybą / tvarkybą leidžiančio dokumento / kitų institucijų patvirtinimo? <i>Ne (statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalis)</i></p> <p>- Ar nesikeičia statybos darbų rūšis? <i>nesikeičia.</i></p> <p>- Ar pakeitimas (nors ir neviršija 15 proc.) nepakeičia sutarties pobūdžio (keičiasi sprendinys ir galėjo dalyvauti / laimėti kiti tiekėjai)? <i>ne</i></p>                                         |
|  |  |  | <p><b>9) Pakeitimo pagrįstumas pagal VPĮ:</b></p> <p><i>Pakeitimas atitinka VPĮ 89 str. 2 d.</i><br/> <b>Pateikti pagrindimą, kodėl atitinka šias nuostatas.</b><br/> <i>VPĮ 89 str. 2 d.: Siekiant laiku įgyvendinti sutartį atliekami papildomi/atsisakomi darbai. Šiuo VPĮ nustatytu pagrindu atliktų pakeitimų suma neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.</i></p> <p><b>10) Susiję dokumentai :</b><br/>         Priedas Nr.8 – Komerciniai pasiūlymai<br/>         Priedas Nr.9 – Komerciniai pasiūlymai.<br/>         Priedas Nr.10 – Nevykdomų darbų sąmatos<br/>         Priedas Nr.11 – Papildomų darbų sąmatos</p> |

|                       |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Papildomi piliastų |  | 2473,54 | <p><b>1) Nurodyti arba iškirpti TP, su kuriuo susijęs pakeitimas, rekvizitus (pavadinimas, numeris, metai):</b><br/>         Techniniame projekte PRI.20-14-TP-PTDP 1,2 dalyje (Priedas Nr.1) buvo numatyta atlikti traukos virš kapitelių ir kapitelių įrengimo darbus.</p> |
|-----------------------|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tinkavimo darbai |  |  | <p><b>2) Ar neįsigrįjami darbai, kurie jau numatyti pradinėje sutartyje, t. y. ar techniniame projekte (TP) numatytas keičiamas sprendinys (ar pakeitimu keičiama taip, kaip numatyta TP)?</b></p> <p><i>Ne</i></p> <p><b>3) Pakeitimas galimas:</b></p> <p><i>Taip</i></p> <p><b>Nurodyti, kokia yra esama situacija:</b><br/>Techninio projekto PTDP dalyje numatyta atlikti kapitelių ir traukos virš kapitelių įrengimo darbus.</p> <p><b>Žiniaraščiai TP:</b></p> <p><i>Nėra</i></p> <p><b>Nurodyti, kokia yra būsima (keičiama) situacija:</b><br/>Pakeitus traukos ir kapitelių aukštį buvo nustatyta, jog atkurtus piliastus reikia pratęsti ~1,4m.</p>  |
|------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p><b>Pateikiamas pakeitimo paaiškinimas:</b><br/> Rangovui pradėjus vykdyti darbus, projekto vykdymo priežiūros vadovas ir restauratorius architektas E.Purlys atlikę papildomus tyrimus nustatė jog trauka virš kapitelių ir kapiteliai turi būti įrengiami didesniame aukštyje nei buvo numatyta prieš Techniniame projekte. Nuspręsta įsigyti papildomus darbus pratęsiant įrengtus piliastrus. Papildomi kiekiai : 18vnt. Piliastrų. Aukštis 1,4m, plotis – 0,45m. Iš viso papildomai 11,34m<sup>2</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |  | <p><b>4) Pakeitimo dokumentai , privalomi pagal pirkimo sutartį:</b><br/> <i>Taip, pateikiami:</i><br/> <i>Statybos rangos sutarties VPS-33 pakeitimas</i><br/> <i>Veiklų žiniaraštis</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  | <p><b>5) Pakeitimo pobūdis yra (pasirinkti: atsisakomi (arba vienas iš jų))</b><br/> Papildomi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |  | <p><b>6) Atsisakomų/papildomų darbų sąmatos pateikiamos:</b><br/> <i>Taip</i></p> <p>Atsiradus keičiamiems lubų įrengimo sprendiniams atliekami atsisakomų darbų skaičiavimai. Atsisakomų darbų sąmatos pateikiamos, kurios parengtos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.</p> <p>Pateikti sąmatos ištrauką: Atsisakomų/papildomų darbų sąmatos yra pateikiamos Priedas Nr.12.</p> <p>Jeigu atliekamas fiksuotos kainos sutarties keitimas, nurodoma, kuri veiklos sąrašo eilutė yra keičiama.<br/> <b>Keičiama įkainotos veiklos sąrašo eilutė Nr. 2.7.</b></p> |
|  |  |  | <p><b>7) Atsisakomų darbų kaina yra tinkama:</b><br/> <i>Taip</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  | <p><b>8) Kiti klausimai:</b><br/> -Ar dėl pakeitimo nereikia išleisti naujos TP laidos / parengti naujo TP ar pan.? <i>Ne, nereikia parengti TP naujos laidos dokumento. (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 46 p.)</i><br/> -Ar nereikia gauti statybą / tvarkybą leidžiančio dokumento / kitų institucijų patvirtinimo? <i>Ne (statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalis)</i><br/> <br/> - Ar nesikeičia statybos darbų rūšis? <i>nesikeičia.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>- Ar pakeitimas (nors ir neviršija 15 proc.) nepakeičia sutarties pobūdžio (keičiasi sprendinys ir galėjo dalyvauti / laimėti kiti tiekėjai)? <i>ne</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  | <p><b>9) Pakeitimo pagrindumas pagal VPJ:</b></p> <p><i>Pakeitimas atitinka VPJ 89 str. 2 d.</i></p> <p><b>Pateikti pagrindimą, kodėl atitinka šias nuostatas.</b></p> <p><i>VPJ 89 str. 2 d.: Užsakovo pageidavimu atliekami papildomi darbai. Šiuo VPJ nustatytu pagrindu atliktų pakeitimų suma neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.</i></p> <p><b>10) Susiję dokumentai :</b></p> <p>Priedas Nr.12 – Lokalinė sąmata papildomi darbai.</p> |

|                                              |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Durų apvadų 1 ir 2 aukšte įrengimo darbai |  | 6546,32 | <p><b>1) Nurodyti arba iškirpti TP, su kuriuo susijęs pakeitimas, rekvizitus (pavadinimas, numeris, metai):</b></p> <p>Techniniame projekte PRI.20-14-TP-SA 1,2 dalyje (Priedas Nr.1) nebuvo numatyta įrengti medinių durų apvadus.</p>                                                                                    |
|                                              |  |         | <p><b>2) Ar neįsigijami darbai, kurie jau numatyti pradinėje sutartyje, t. y. ar techniniame projekte (TP) numatytas keičiamas sprendinys (ar pakeitimu keičiama taip, kaip numatyta TP)?</b></p> <p><i>Ne</i></p>                                                                                                         |
|                                              |  |         | <p><b>3) Pakeitimas galimas:</b></p> <p><i>Taip</i></p> <p><b>Nurodyti, kokia yra esama situacija:</b></p> <p>Techninio projekto SA dalyje nebuvo numatyta įrengti 1 ir 2 aukšto medinių durų apvadų.</p> <p><b>Žiniaraščiai TP:</b></p> <p><i>Nėra</i></p> <p><b>Nurodyti, kokia yra būsima (keičiama) situacija:</b></p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Įrengiami pirmo ir antro aukšto mediniai durų apvadai.</p> <p><b>Pateikiamas pakeitimo paaiškinimas:</b><br/> Techniniame projekte SA dalyje nebuvo numatyta įrengti medinių durų apvadų, naujai įrengtoms 1 ir 2 aukšto durims. Užsakovo pageidavimu, buvo nuspręsta įrengti medinius durų apvadus naujai įrengtoms durims.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  | <p><b>4) Pakeitimo dokumentai , privalomi pagal pirkimo sutartį:</b><br/> <i>Taip, pateikiami:</i><br/> <i>Statybos rangos sutarties VPS-33 pakeitimas</i><br/> <i>Veiklų žiniaraštis</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |  | <p><b>5) Pakeitimo pobūdis yra (pasirinkti: atsisakomi (arba vienas iš jų))</b><br/> Papildomi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  |  | <p><b>6) Papildomų darbų sąmatos pateikiamos:</b><br/> <i>Taip</i></p> <p>Atsiradus papildomiems darbams atliekami papildomų darbų skaičiavimai. Papildomų darbų sąmatos pateikiamos, kurios parengtos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.</p> <p>Pateikti sąmatos ištrauką: Papildomų darbų sąmatos yra pateikiamos Priedas Nr.13.</p> <p>Jeigu atliekamas fiksuotos kainos sutarties keitimas, nurodoma, kuri veiklos sąrašo eilutė yra keičiama.<br/> <b>Keičiama įkainotos veiklos sąrašo eilutė Nr. 1.3.</b></p> |
|  |  |  | <p><b>7) Atsisakomų darbų kaina yra tinkama:</b><br/> <i>Taip</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |  | <p><b>8) Kiti klausimai:</b><br/> -Ar dėl pakeitimo nereikia išleisti naujos TP laidos / parengti naujo TP ar pan.? <i>Ne, nereikia parengti TP naujos laidos dokumento. (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 46 p.)</i><br/> -Ar nereikia gauti statybą / tvarkybą leidžiančio dokumento / kitų institucijų patvirtinimo? <i>Ne (statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalis)</i><br/> <br/> - Ar nesikeičia statybos darbų rūšis? <i>nesikeičia.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>- Ar pakeitimas (nors ir neviršija 15 proc.) nepakeičia sutarties pobūdžio (keičiasi sprendinys ir galėjo dalyvauti / laimėti kiti tiekėjai)? <i>ne</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  | <p><b>9) Pakeitimo pagrindumas pagal VPJ:</b></p> <p><i>Pakeitimas atitinka VPJ 89 str. 2 d.</i></p> <p><b>Pateikti pagrindimą, kodėl atitinka šias nuostatas.</b></p> <p><i>VPJ 89 str. 2 d.: Užsakovo pageidavimu atliekami papildomi darbai. Šiuo VPJ nustatytu pagrindu atliktų pakeitimų suma neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.</i></p> <p><b>10) Susiję dokumentai :</b></p> <p>Priedas Nr.13 – Lokalinė sąmata papildomi darbai.</p> |

|                                                                                              |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Plytų sunešimas, sandėliavimas užsakovo nurodytoje vietoje ir silikatinių plytų išvežimas |  | 3439,76 | <p><b>1) Nurodyti arba iškirpti TP, su kuriuo susijęs pakeitimas, rekvizitus (pavadinimas, numeris, metai):</b></p> <p>Atlikus techniniame projekte numatytus tvarkybos, darbus. Rūsio, 1A patalpose liko Užsakovo susandėliuotos plytos.</p>                                                                                       |
|                                                                                              |  |         | <p><b>2) Ar neįsigijami darbai, kurie jau numatyti pradinėje sutartyje, t. y. ar techniniame projekte (TP) numatytas keičiamas sprendinys (ar pakeitimu keičiama taip, kaip numatyta TP)?</b></p> <p><i>Ne</i></p>                                                                                                                  |
|                                                                                              |  |         | <p><b>3) Pakeitimas galimas:</b></p> <p><i>Taip</i></p> <p><b>Nurodyti, kokia yra esama situacija:</b></p> <p>Nuspręsta plytas išnešti iš rūmų ir susandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą (arklidžių pastatą).</p> <p><b>Žiniaraščiai TP:</b></p> <p><i>Nėra</i></p> <p><b>Nurodyti, kokia yra būsima (keičiama) situacija:</b></p> |

Nuvalomos plytos, išnešamos ir susandeliuojamos užsakovo nurodytoje vietoje. Taip pat išvežamos silikatinės plytos Užsakovo prašymu.

***Pateikiamas pakeitimo paaiškinimas:***

Užsakovo prašymu likusios plytos nuvalomos ir sandėliuojamos Užsakovo nurodytoje vietoje, kad ateityje vykdant darbus būtų galima naudoti autentiškas plytas. Silikatinės plytos išvežamos kaip šiukšlės.



**4) Pakeitimo dokumentai , privalomi pagal pirkimo sutartį:**

*Taip, pateikiami:*

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p><i>Statybos rangos sutarties VPS-33 pakeitimas</i></p> <p><i>Veiklų žiniaraštis</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  | <p><b>5) Pakeitimo pobūdis yra (pasirinkti: atsisakomi (arba vienas iš jų))</b></p> <p>Papildomi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |  | <p><b>6) Atsisakomų/papildomų darbų sąmatos pateikiamos:</b></p> <p><i>Taip</i></p> <p>Atsiradus papildomiems darbams atliekami papildomų darbų skaičiavimai. Papildomų darbų sąmatos pateikiamos, kurios parengtos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.</p> <p>Pateikti sąmatos ištrauką: Papildomų darbų sąmatos yra pateikiamos Priedas Nr.13.</p> <p>Jeigu atliekamas fiksuotos kainos sutarties keitimas, nurodoma, kuri veiklos sąrašo eilutė yra keičiama.</p> <p><b>Keičiama įkainotos veiklos sąrašo eilutė Nr. 1.3.</b></p> |
|  |  |  | <p><b>7) Papildomų darbų kaina yra tinkama:</b></p> <p><i>Taip</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |  | <p><b>8) Kiti klausimai:</b></p> <p>-Ar dėl pakeitimo nereikia išleisti naujos TP laidos / parengti naujo TP ar pan.? <i>Ne, nereikia parengti TP naujos laidos dokumento. (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 46 p.)</i></p> <p>-Ar nereikia gauti statybą / tvarkybą leidžiančio dokumento / kitų institucijų patvirtinimo? <i>Ne (statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalis)</i></p> <p>- Ar nesikeičia statybos darbų rūšis? <i>nesikeičia.</i></p> <p>- Ar pakeitimas (nors ir neviršija 15 proc.) nepakeičia sutarties pobūdžio (keičiasi sprendinys ir galėjo dalyvauti / laimėti kiti tiekėjai)? <i>ne</i></p>                                                                                            |
|  |  |  | <p><b>9) Pakeitimo pagrįstumas pagal VPĮ:</b></p> <p><i>Pakeitimas atitinka VPĮ 89 str. 2 d.</i></p> <p><b>Pateikti pagrindimą, kodėl atitinka šias nuostatas.</b></p> <p><i>VPĮ 89 str. 2 d.: Užsakovo pageidavimu atliekami papildomi darbai. Šiuo VPĮ nustatytu pagrindu atliktų pakeitimų suma neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  | <p><b>10) Susiję dokumentai :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |  |                                                   |
|--|--|--|---------------------------------------------------|
|  |  |  | Priedas Nr.14 – Lokalinė sąmata papildomi darbai. |
|--|--|--|---------------------------------------------------|

|                                                      |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Atraminė konstrukcija sumontuota tvoros atrėmimui |  | 2894,14 | <b>1) Nurodyti arba iškirpti TP, su kuriuo susijęs pakeitimas, rekvizitus (pavadinimas, numeris, metai):</b><br>Techninio projekto 1,2 etapo metu nugriovus esamus statinius, buvo nustatyta jog esama tvora yra avarinės ir būklės. Siekiant išvengti tvoros nugriūvimo Rangovas savo sąskaita įrengė metalines konstrukcijas, kurias užbaigęs objektą nusiims.                                                                                                                                      |
|                                                      |  |         | <b>2) Ar neįsigyjami darbai, kurie jau numatyti pradinėje sutartyje, t. y. ar techniniame projekte (TP) numatytas keičiamas sprendinys (ar pakeitimu keičiama taip, kaip numatyta TP)?</b><br><br><i>Ne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      |  |         | <b>3) Pakeitimas galimas:</b><br><i>Taip</i><br><br><b>Nurodyti, kokia yra esama situacija:</b><br><br>Esama tvora yra pavojingai pasvirusi, į ją siekiant išvengti avarijos Rangovas laikinai įrengė konstrukcijas. Kurias Rangovas baigęs objektą turėtų demontuoti.<br><br><b>Žiniaraščiai TP:</b><br><br><i>Nėra</i><br><br><b>Nurodyti, kokia yra būsima (keičiama) situacija:</b><br><br>Paliekamos Rangovo įrengtos metalinės konstrukcijos.<br><br><b>Pateikiamas pakeitimo paaiškinimas:</b> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Nustatyta, jog tvora yra pavojingai pasvirusi. Pradėjus aiškintis dėl tvoros nuosavybės teisės buvo nustatyta jog tvora yra šeimininkis turtas. Gamybinio pasitarimo metu buvo nutarta, jog Rangovas įrengia laikinus atrėmimus, kuriuos užbaigęs objektą Rangovas demontuos. O Užsakovo per projekto vykdymo laikotarpį išsiaiškinti nuosavybės teisės klausimus. Kadangi nuosavybės klausimų išsiaiškinti nepavyko, turtas yra šeimininkis ir keliantis grėsmę, nes nugriuvus tvorai gali sugadinti įrengtą gerbūvį. Buvo nuspręsta šias metalines konstrukcijas palikti.</p>                                                                                                                                                      |
|  |  | <p><b>4) Pakeitimo dokumentai , privalomi pagal pirkimo sutartį:</b><br/> <i>Taip, pateikiami:</i><br/> <i>Statybos rangos sutarties VPS-33 pakeitimas</i><br/> <i>Veiklų žiniaraštis</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | <p><b>5) Pakeitimo pobūdis yra (pasirinkti: atsisakomi (arba vienas iš jų))</b><br/> Papildomi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | <p><b>6) Atsisakomų/papildomų darbų sąmatos pateikiamos:</b><br/> <i>Taip</i></p> <p>Atsiradus papildomiems darbams atliekami papildomų darbų skaičiavimai. Papildomų darbų sąmatos pateikiamos, kurios parengtos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) priedo Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas.</p> <p>Pateikti sąmatos ištrauką: Papildomų darbų sąmatos yra pateikiamos Priedas Nr.13.</p> <p>Jeigu atliekamas fiksuotos kainos sutarties keitimas, nurodoma, kuri veiklos sąrašo eilutė yra keičiama.<br/> <b>Keičiama įkainotos veiklos sąrašo eilutė Nr. 1.3.</b></p> |
|  |  | <p><b>7) Papildomų darbų kaina yra tinkama:</b><br/> <i>Taip</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | <p><b>8) Kiti klausimai:</b><br/> -Ar dėl pakeitimo nereikia išleisti naujos TP laidos / parengti naujo TP ar pan.? <i>Ne, nereikia parengti TP naujos laidos dokumento. (STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 46 p.)</i><br/> -Ar nereikia gauti statybą / tvarkybą leidžiančio dokumento / kitų institucijų patvirtinimo? <i>Ne (statybos įstatymo 27 straipsnio 33 dalis)</i><br/> - Ar nesikeičia statybos darbų rūšis? <i>nesikeičia.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                              |                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                              |                                    |                                   | <p>- Ar pakeitimas (nors ir neviršija 15 proc.) nepakeičia sutarties pobūdžio (keičiasi sprendinys ir galėjo dalyvauti / laimėti kiti tiekėjai)? <i>ne</i></p> <p><b>9) Pakeitimo pagrindumas pagal VPĮ:</b></p> <p><i>Pakeitimas atitinka VPĮ 89 str. 2 d.</i><br/><b>Pateikti pagrindimą, kodėl atitinka šias nuostatas.</b><br/><i>VPĮ 89 str. 2 d.: Užsakovo pageidavimu atliekami papildomi darbai. Šiuo VPĮ nustatytu pagrindu atliktų pakeitimų suma neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.</i></p> <p><b>10) Susiję dokumentai :</b><br/>Priedas Nr.15 – Lokalinė sąmata papildomi darbai.</p> |                                                   |                                               |
| Sutarties vertė po pakeitimų Nr. 1,2,3,4,5,6 |                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                               |
| Pradinė sutarties vertė, Eur be PVM          | Atsisakomų darbų vertė, Eur be PVM | Papildomų darbų vertė, Eur be PVM | <b>Galutinė sutarties vertė, Eur be PVM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Pakeitimų procentas (ar viršija 15 proc.?)</b> | <b>Pagrįsti darbai pagal VPĮ 89 str. 1 d.</b> |
| <b>745 377,77</b>                            | 38 692,48                          | 68 613,03                         | <b>775 298,32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ne</b>                                         | -                                             |