

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Sapiėgų rūmų III Etapas

Statinys: Atsisakomi darbai

Žiniaraštis: Švino juostelės atsisakomi

Iš viso: 6 558,31 €

| Eil. Nr.                                               | Darbo kodas     | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis  | Kaina, Eur       |                       |             |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|---------|------------------|-----------------------|-------------|------------|
|                                                        |                 |                          |          |         | Darbo užmokestis | Medžiagos, įrenginiai | Mechanizmai | Iš viso    |
| 1                                                      | kom. pasiūlymas | Švino juostelės 9mm      | m        | 2304,46 | 0,00             | 4 608,92              | 0,00        | 4 608,92   |
| <b>Iš viso #1</b>                                      |                 |                          |          |         | 0,00             | 4608,92               | 0,00        | 4 608,92 € |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                     |                 |                          |          |         | 0,0%             |                       |             | 0,00 €     |
| Papildomų medžiagų vertė                               |                 |                          |          |         |                  | 0,0%                  |             | 0,00 €     |
| Papildomų mechanizmų vertė                             |                 |                          |          |         |                  |                       | 0,0%        | 0,00 €     |
| Soc. draudimas                                         |                 |                          |          |         | 0,00%            |                       |             | 0,00 €     |
| <b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b> |                 |                          |          |         | 0,00             | 4608,92               | 0,00        | 4 608,92 € |
| Statybvietės išlaidos                                  |                 |                          |          |         | 0,00%            | 12,00%                | 0,00%       | 553,07 €   |
| <b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>               |                 |                          |          |         | 0,00             | 5161,99               | 0,00        | 5 161,99 € |
| Indeksas                                               |                 |                          |          |         | 1,00             | 1,00                  | 1,00        |            |
| <b>Po indeksacijos iš viso</b>                         |                 |                          |          |         | 0,00             | 5161,99               | 0,00        | 5 161,99 € |
| Pridėtinės išlaidos                                    |                 |                          |          |         | 0,00%            |                       |             | 0,00 €     |
| Pelnas                                                 |                 |                          |          |         | 0,0%             | 5,0%                  | 0,0%        | 258,10 €   |
| <b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>      |                 |                          |          |         | 0,00             | 5420,09               | 0,00        | 5 420,09 € |
| PVM                                                    |                 |                          |          |         | 21%              | 21%                   | 21%         | 1 138,22 € |
| <b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>                       |                 |                          |          |         | 0,00             | 6558,31               | 0,00        | 6 558,31 € |

Sudarė: