

SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. RUGPJŪČIO 28 D. KAUNO SAULĖS GIMNAZIJOS, SAVANORIŲ PR. 46,
KAUNE, KAPITALINIO REMONTO RANGOS SUTARTIES NR. BS-62
SĄLYGŲ KEITIMO

2025 m. gruodžio 9 d. Nr. BS-79

Kaunas

Kauno Saulės gimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Sonatos Drazdavičienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, ir jungtinės veiklos sutarties šalys: UAB „HSC Baltic“ su UAB „HSC Statyba“ (toliau – Rangovas), veikiančios pagal 2025-08-04 Konsorciumo (Jungtinės veiklos) sutarties Nr. JVS-25-08/04 pagrindu, atstovaujamos UAB „HSC Baltic“ Generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, toliau kartu šiame Susitarime vadinamos – „Šalimis“, atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2025 m. lapkričio 20 d. Pakeitimų aktu Nr. 2 ir 2025 m. rugpjūčio 28 d. Kauno saulės gimnazijos, Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto Rangos sutarties Nr. BS-62 (toliau – Sutartis) 70, 71, 72, 73 punktų nuostatomis, sudaro šį Susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl keičiamų darbų kiekių (apimties), įskaitant jų apmokėjimo bei atsisakomų darbų ir papildomų statybos darbų vykdymo/įsigijimo, įskaitant jų apmokėjimo:

1. Vadovaujantis 2025 m. lapkričio 17 d. Rangovo parengtu, dokumentais pagrįstu ir su atsakingais statybos dalyviais, įskaitant Techninio darbo projekto vadovo suderintu/patvirtintu Pakeitimų aktu Nr. 2, įskaitant Sutarties sąlygų 70 p.; 71 p.; 72 p.; 73 p. nuostatomis, Užsakovas nusprendžia:

1.1. Atsisakyti dalies Rangovo vykdomų darbų, kurių vertė 52 370,83 be PVM ir 10 997,87 Eur 21% PVM, iš viso 63 368,70 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 70 ct) su PVM;

1.2. Atlikti Sutarties pakeitimus dėl papildomų darbų apimčių, kuriuos yra būtina ir tikslinga atlikti/įsigyti ir kurie nebuvo numatyti pirkimu ar pasirašant Sutartį, ir kurių vertė 51 532,44 Eur be PVM ir 10 821,81 Eur 21% PVM, iš viso 62 354,25 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 25 ct.) su PVM.

1.3. Šio Susitarimo (pakeitimo) vertė (įvertinus atsisakomus bei papildomus darbus) bei Rangovui papildomai mokėtina bendra suma yra 51 532,44 Eur be PVM ir 10 821,81 Eur 21% PVM, iš viso 62 354,25 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 25 ct.) su PVM.

2. Sutarties kainos apskaičiavimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara (Sutarties sąlygų 62 p.).

3. Dėl šio pakeitimo Pradinė Sutarties vertė vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 51 ir 52 punktais nekeičiama.

4. Šalių sutarimu, keičiamas Sutarties sąlygų 7 p. (Pagrindiniai Sutarties sąlygų duomenys), 7.1.1. papunktis, kuris išdėstomas sekančiai:

„7.1.1.

7.1.1. Darbų atlikimo (išskyrus 7.1.2. p.) kaina be PVM		905 785,28 eurų (devyni šimtai penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 28 ct.).
---	--	---

5. Rangovas atliks Sutartyje numatytus Darbus, įvertindamas visus pokyčius (darbų pozicijas, kiekius ir įkainius, apimtis), kurie nurodyti prie šio Susitarimo pridedamame Pakeitimų akte Nr. 2, o Užsakovas sumokės už šiame Susitarime nurodytus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Susitarimo sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai pirkimų principai (VPĮ 17 str. 1 d.) ir tikslas (VPĮ 17 str. 2 d. 1 p.), Rangovui nepalengvinama Sutarties vykdymo našta ir neiškreipiama ekonominė Sutarties pusiausvyra jo naudai.

7. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos šiuo susitarimu, lieka galioti nepakitusias.

8. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

9. Vykdydamos susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties nuostatomis.

10. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

11. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA: 2025 m. lapkričio 17 d. Pakeitimų aktas Nr. 2, 40 lapų.

UŽSAKOVAS

Kauno „Saulės“ gimnazija

Kodas 190134683

PVM mokėtojo kodas *Ne PVM mokėtojas*

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Savanorių pr.46, Kaunas

A. s. Nr. LT604010051005838425

Tel. 0 37 42 44 38; +370 673 54688

El. p. saulesg@saule.kaunas.lm.lt

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Kodas 300130281

PVM mokėtojo kodas *LT100001802611*

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Eitminių g. 3-102, LT-12113 Vilnius

A. s. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902, AB

SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. / faks. 0 5 272 72 37; +370 601 73909

El. p. info@hsc.lt

Direktorė

(parašas)

Sonata Drazdavičienė

2025 m.

d.

UAB „HSC Statyba“

Kodas 306178952

PVM mokėtojo kodas *LT100016416719*

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Eitminių g. 3-102, LT-12113 Vilnius

Tel./ faks. 0 5 272 72 37; +370 601 73909

El. p. info@hsc.lt

Generalinis direktorius

(parašas)

Rimvydas Beržonskis

2025 m. d.