

UAB „Daugesta“

Juridinio asmens kodas 301550690

Ežero g. 10-1, Alytaus r.

Prienų rajono savivaldybės administracija

juridinio asmens kodas 288742590

Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai

PRAŠYMAS

Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo pagal Statybos rangos sutartį Nr. (9.27E)D1-653

2021 m. balandžio 6 d.

Alytaus r.

2020 m. rugpjūčio 11 d. tarp **Prienų rajono savivaldybės administracijos**, juridinio asmens kodas 288742590, adresas Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „Daugesta“**, juridinio asmens kodas 301550690, adresas Ežero g. 10-1, Alytaus r., LT-64144 (toliau – **Rangovas**) buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr.(9.27E)D1-653 (toliau – **Sutartis**).

Sutartimi Rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: Jiezo miesto Skvero, adresu Vytauto g. 44 Jieznas, sutvarkymo darbai. Statinių rūšis - inžineriniai statiniai, pastatai; grupė ir pogrupis: susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės)), inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai), negyvenamosios paskirties pastatai (transporto, pagalbinio ūkio pastatai). Statybos rūšis - nauja statyba, paprastas remontas. Statinių kategorija - nesudėtingi statiniai, neypatingi statiniai, ypatingi statiniai. Adresas: Jiezo m. (supaprastintas projektas Nr.0367-05, pavadinimas - "Jiezo miesto viešųjų erdvių sutvarkymas", objekto pavadinimas - "Skveras, adresu Vytauto g. 44 Jieznas"; techninis darbo projektas Nr.0367-05, pavadinimas - "Valstybinės reikšmės kelio Nr. 129 Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė ruožo nuo 30,118 iki 30,248 km, kuriam Jiezo mieste suteiktas Stoties gatvės pavadinimas, paprastas remontas"), kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigojo sudaryti rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

Sutarties 1.4. punkte nustatyta Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

Sutarties 3.4. ir 6.1. punktuose nustatytas darbų atlikimo terminas – 8 mėn., skaičiuojamas nuo Darbų pradžios.

Sutarties 3.4. ir 6.4. punktuose nurodyta, kad Darbų atlikimo terminas, esant įprastoms sąlygoms, gali būti pratęstas 1 kartą iki 2 mėn. laikotarpiui. Taip pat dėl: 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti. Taigi Sutarties vykdymo termino keitimas yra numatytas ir įtvirtintas pačioje Sutartyje.

Tokiu būdu, siekiant išvengti galimų ginčų ir pretenzijų Rangovui dėl Sutarties vykdymo termino prašome pratęsti Rangovo darbų atlikimo terminą papildomam 2 mėn. laikotarpiui.

Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo.

Pagarbiai

UAB „Daugesta“ direktorius

Aleksandr Riabinin