

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. GRUODŽIO 1 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-3230**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, ir **UAB „VVARFF“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2025 m. gruodžio 1 d. Rangos sutarties Nr. J9-3230 (toliau – Sutartis) 4.4, 4.7.4 ir 28.1.4 papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdamos į iškilusią būtinybę Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje, Bandužių g. 4, teritorijoje atlikti papildomus tvoros įrengimo darbus ir stabdyti darbus objekte dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių bei į Rangovo 2026 m. sausio 22 d. raštą Nr. VF-26-021, susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus pagal papildomų darbų sąmatą. Papildomų darbų vertė – 7 404,51 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai keturi eurai 51 ct), įskaitant PVM.
2. Pakeisti Sutarties 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Fiksuota Sutarties kaina – 49 983,98 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 98 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).“
3. Stabdyti Sutarties vykdymą nuo 2026 m. sausio 22 d., kol bus tinkamos oro sąlygos tęsti tvoros įrengimo darbus.
4. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
5. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Priedas – papildomų darbų sąmata, 2 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

RANGOVAS

UAB „VVARFF“

Kodas 169700486

PVM mokėtojo kodas LT697004811

J. Tumo-Vaižganto g. 28 A, 90125 Plungė

Tel.

A. s. LT83 7300 0100 7391 1301

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 3VD0001 Klaipėdos miesto švietimo įstaigų paprastojo remonto darbai

Statiny's 1 PAPILDOMI DARBAI - Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos, adresu Bandužių g. 4, Klaipėda, tvoros įrengimo darbai

Žiniaraštis 1 PAPILDOMI DARBAI - Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos, adresu Bandužių g. 4, Klaipėda, tvoros įrengimo darbai

2026.01.15 Suma žiniaraščiui 7 404.51 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1 R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,035
2 N22-484	DEMONTAVIMAS - Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	1,0
3 N1P-0411	Iki 0,7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas III grupės (2 duobės po 3,5m3) k9=1.15	100m3	0,125
4 N1-309	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas III grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,096
5 N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(III-IV grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,096
6 H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvart. (likusio perteklinio grunto) k9=1.15	t. m3	0,0089
7 R16-115	VEJOS DANGOS ATSTATYMAS - Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0,19
8 F27-12-2	PLYTELIŲ DANGOS ATSTATYMAS - Šaligatvio remontas, papildant pagrindą nauj. medž., įrengiant smėlio pasluoksnį ir naud. šalig. plytelių dangą k8=1.02,k9=1.15	100m2	0,035
9 N22-484	KOMUNIKACIJŲ ŽENKLO ATSTATYMAS - Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1,0

Skyriuje 1

2 Vartų Nr. 2 montavimas (1700x6000mm)

1 N6-7-1	Monolitiniai betoniniai iki 3 m3 tūrio pamatai, kai klojiniai įrengiami iš lentų, pavežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m3	2,34
2 N6P-0105	Betoninio posluoksnio po pamatais armavimas tinklais k8=1.17,k9=1.15	t	0,103
3 N9P-0707	Metalinių varstomų vartų (be automatikos) montavimas k8=1.03	m2	11,696
4 88001001	Slenkantys vartai 3D 1700x6000mm (tarpas tarp stulpų) RAL6005 (žalia) STRUKTŪRA. Užpildas 3D segmentas, be stulpų. Su locinox spyna sl. vartams	kompl.	1,0
5 88001002	Stulpas 80x80x3000x2mm RAL6005 (žalia)	vnt.	2,0

6 88001003	Kamštis 80x80mm užmaunamas RAL9005 (juoda)	vnt.	2,0
------------	--	------	-----

Skyriuje 2

3 Ratų atmušėju montavimas

1 N57P-5133	Parkavimo ribotuvų montavimas iš elementų, kai ribotuvo elemento ilgis iki 1,0 m (elementas) k9=1.15	vnt.	2,0
-------------	--	------	-----

Skyriuje 3

4 Baigiamieji darbai

1 N1-2002	Dokumentų tvarkymas, kadastrinių bylų paruošimas	kompl.	1,0
-----------	--	--------	-----

Skyriuje 4

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

6 119,43

1 285,08

7 404,51

Sudarė: V. Daiginienė

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Statinių administravimo skyrius 6543210 Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF" 169700486, J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2025 M. GRUODŽIO 1 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-3230
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-05 Nr. J9-517
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	