

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE ŽIEDO GATVĖS RUOŽO NUO DELTUVOS G. IKI
GEDIMINO G. REKONSTRAVIMO IR ŽIEDO GATVĖS JUNGIAMŲJŲ GATVIŲ
NAUJOS STATYBOS UKMERGĖS MIESTE RANGOS DARBŲ (I IR II ETAPAI)
PIRKIMO SUTARTIES NR. 61-213**

2026 m. vasario d. Nr.
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktorės Ingos Pračkailės (toliau – Užsakovas), veikiančios pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus,

ir **UAB „Kurklių karjeras“**, juridinio asmens kodas 154152660, kurio (-s) registruota buveinė yra Kavarsko g. 12, 29234 Kurklių k., Anykščių r. sav., atstovaujama direktoriaus Dainiaus Daškevičiaus (toliau – Rangovas), veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2025 m. gegužės 29 d. Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste rangos darbų (I ir II etapai) pirkimo sutarties Nr. 61-213 (toliau – Sutartis) 10.4.7 papunkčiu bei 2026 m. sausio 27 d. Pasitarimo protokolu Nr. 1, atsižvelgdamos į nevykdomų ir papildomų darbų poreikį sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo sutarė:

1. Atsisakyti dalies darbų, nurodytų Nevykdomų – papildomų darbų sąmatos dalyje „Nevykdomi darbai“ (Susitarimo 1 priedas), kurių bendra vertė – 119 321,57 Eur (vienas šimtas devyniolika tūkstančių trys šimtai dvidešimt vienas euras ir penkiasdešimt septyni euro centai) be PVM.

2. Įsigyti papildomų darbų, nurodytų Nevykdomų – papildomų darbų sąmatos dalyje „Papildomi darbai“ (Susitarimo 1 priedas), kurių bendra vertė – 506 904,15 Eur (penki šimtai šeši tūkstančiai devyni šimtai keturi eurai ir penkiolika euro centų) be PVM.

3. Atlikto pakeitimo vertė – 387 582,58 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt du eurai ir penkiasdešimt aštuoni euro centai) be PVM, t. y. apie 11,7244 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

4. Bendra Sutarties kaina po pakeitimo – 4 000 000,00 Eur (keturi milijonai eurų) su PVM.

5. Papildomas Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

6. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

8. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

PRIDEDAMA. Nevykdomų – papildomų darbų sąmata (Susitarimo 1 priedas), 2 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Ukmergės rajono savivaldybės

administracija

Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė

Įm. k. 188752174

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

A. s Nr. LT17 4010 0429 0042 0938

Banko kodas 40100

Tel. (0 340) 60 302,

El. p. savivaldybe@ukmerge.lt

Užsakovo atstovas

Administracijos direktorė

Inga Pračkailė

Rangovas:

UAB „Kurklių karjeras“

Kavarsko g. 12, 29234 Kurklių k., Anykščių
r. sav.

Įm. k. 154152660

PVM mokėtojo kodas LT541526610

AB „Artea“ bankas

A. s. Nr. LT50 7181 1000 1946 7715

Banko kodas 71821

Tel. (0 381) 49 419

El. p. info@karjeras.lt

Rangovo atstovas

Direktorius

Dainius Daškevičius

Susitarimo 1 priedas

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Kurklių karjeras"

Sutartis: Nr. 61-213, 2025-05-29

Objektas: Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedinimo g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste darbai (I ir II etapai)

NEVYKDOMŲ-PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 3

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vienetas	Kiekis A laida	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
Nevykdomi darbai					
1.3.	Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių "N" klasės vamzdžių DN 500 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas. (Klojamų tinklų h = 1,28 – 4,3 m)	m	-532,50	86,25	-45928,13
1.4.	Savitakinio nuotakyno iš PP movinių savitakinių "N" klasės vamzdžių DN 400 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas. (Klojamų tinklų h = 1,2 – 3,8 m)	m	-592,80	59,80	-35449,44
1.7.	Apvalus gelžbetoninis nuotakyno šulinys d1000 mm gylis 1,2 – 2,0 m B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklų.	kompl	-6,00	860,00	-5160,00
1.8.	Apvalus gelžbetoninis nuotakyno šulinys d1000 mm gylis 2,0 – 2,5 m B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklų.	kompl	-1,00	980,00	-980,00
1.10.	Apvalus gelžbetoninis nuotakyno šulinys d1000 mm gylis 2,5 – 3,0 m B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklų.	kompl	-2,00	1150,00	-2300,00
1.11.	Apvalus gelžbetoninis nuotakyno šulinys d1500 mm gylis 3,0 – 3,5 m B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklų.	kompl	-6,00	1340,00	-8040,00
1.12.	Apvalus gelžbetoninis nuotakyno šulinys d1500 mm gylis 3,5 – 4,0 m B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklų.	kompl	-3	1790	-5370,00
1.13.	Apvalus gelžbetoninis nuotakyno šulinys d1500 mm gylis 4,0 – 4,5 m B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklų.	kompl	-2,00	1980,00	-3960,00
1.18.	Plastikiniai nuotekų šuliniai Ø600 komplekte su kinete, B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklų. (Šulinių h = 1,2-2,0m)	kompl	-2,00	1180,00	-2360,00
1.19.	Plastikiniai nuotekų šuliniai Ø600 komplekte su kinete, B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklų. (Šulinių h = 2,0-2,5m)	kompl	-2,00	1230,00	-2460,00
1.20.	Plastikiniai nuotekų šuliniai Ø600 komplekte su kinete, B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklų. (Šulinių h = 2,5-3,0m)	kompl	-4,00	1280,00	-5120,00
1.21.	Plastikiniai nuotekų šuliniai Ø600 komplekte su kinete, B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklų. (Šulinių h = 3,0-3,5m)	kompl	-1,00	1320,00	-1320,00
1.26.	Lietaus nuotekų išleistuvo įrengimas, 500 mm skersmens vamzdžiui	kompl	-1,00	780,00	-780,00
1.29.	Tinklų nužymėjimo ženklai	kompl	-2,00	47,00	-94,00
Iš viso nevykdomi darbai:					-119321,57

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vienetas	Kiekis A laida	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
Papildomi darbai					
1.	Paviršinių nuotekų tinklai				
1.1.	Gofruotas SN8 DH1000 plastikiniai dviejų sluoksnių vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas. (Klojamų tinklų h = 2,6 – 5,2 m)	m	608,60	311,50	189578,90
1.2.	Gofruotas SN8 DH800 plastikiniai dviejų sluoksnių vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas. (Klojamų tinklų h = 3,7 – 5,0 m)	m	528,30	267,50	141320,25
1.14.	Plastikiniai nuotekų šuliniai Ø1250 komplekte su B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklu. (Šulinių h = 2,0-3,0m)	kompl	3,00	5829,00	17487,00
1.15.	Plastikiniai nuotekų šuliniai Ø1250 komplekte su B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklu. (Šulinių h = 3,0-4,0m)	kompl	14,00	5995,00	83930,00
1.16.	Plastikiniai nuotekų šuliniai Ø1250 komplekte su B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklu. (Šulinių h = 4,0-5,0m)	kompl	8,00	6524,00	52192,00
1.17.	Plastikiniai nuotekų šuliniai Ø1250 komplekte su B125 apkrovos klasės kaliaus ketaus hermetiniais rakinamais dangčiais su gumuota tarpine ir komunikacijų žymėjimo ženklu. (Šulinių h = 5,0- 6,0m)	kompl	2,00	6544,00	13088,00
1.27.	Lietaus nuotekų išleistuvo įrengimas, 1000 mm skersmens vamzdžiui	kompl	1,00	6588,00	6588,00
1.33.	Išorinis kritimo stovas, d315 h=0,5 m	kompl	1,00	830,00	830,00
1.34.	Išorinis kritimo stovas, d315 h=1,5 m	kompl	1,00	880,00	880,00
1.35.	Išorinis kritimo stovas, d400 h=2,0 m	kompl	1,00	1010,00	1010,00
Iš viso Papildomi darbai:					506904,15
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 3:					387582,58
PVM:					81392,34
Iš viso su PVM:					468974,92

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie Žiedo gatvės ruožo nuo Deltuvos g. iki Gedimino g. rekonstravimo ir Žiedo gatvės jungiamųjų gatvių naujos statybos Ukmergės mieste rangos darbų (i ir ii etapai) pirkimo sutarties Nr. 61-213
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-10 Nr. 61-29
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Pračkailė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-06 09:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-06 09:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-31 08:54 - 2028-07-30 08:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Daškevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-06 10:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-06 10:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-09 14:15 - 2026-05-25 17:30
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-10 10:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-10 10:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-25 11:22 - 2026-10-25 10:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	nuorasą suformavo 2026-02-10 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“