

SUSITARIMAS DĖL 2024-06-12 DARBŲ SUTARTIES NR. 40410/540882 PAKEITIMO

2026-02-09, Nr. K- 122

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132343314, PVM mokėtojo kodas LT323433113, registruotos buveinės adresas Perspektyvos g. 18, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2024-06-12 sudarė Darbų sutartį 40410/540882 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2023-ESO-157) 35/10kV Žagarinės TP rekonstravimo darbus, Šalčininkų r. sav., Baltoji Vokė, Rudnios g. 11 (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2026-02-04 gautas Rangovo raštas Nr. APŠ-011, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto užbaigimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 16498,47 Eur (šešiolika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus, 47 ct) be PVM, kas sudaro 0,46 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 0,46 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma Pl 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 16498,47 Eur (šešiolika tūkstančių keturiais šimtais devyniasdešimt aštuoniais eurai, 47 ct) be PVM, (19963,15 Eur (devyniolika tūkstančių devyniais šimtais šešiasdešimt trim eurai, 15 ct) su PVM, atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **4329414,45 EUR** (keturi milijonai trys šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai keturiolika eurų, 45 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **3578028,47 EUR** (trys milijonai penki šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai dvidešimt aštuoni eurai, 47 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **751385,98 EUR** (septyni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 98 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusias;

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;

4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Rangovas

Užsakovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“

AB „Energijos skirstymo operatorius“