

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Kauno menų darželis „Etiudas“

Darbų atlikimo terminas: 2025-06-01 iki 2025-07-31

RANGOVAS - MB VIRMALDA

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Birželio mėn.						Liepos mėn.			
		23 sav.	24 sav.	25 sav.	26 sav.	27 sav.	27 sav.	28 sav.	29 sav.	30 sav.	31 sav.
1	Parengiamieji (demonravimo, ardymo ir kt.) darbai										
2	Sienų, lubų, laiptų turėklų remontas, montavimo, instaliacijos darbai										
3	Baigiamieji statybos darbai, šiukšlių išvežimas										

Sudarė rangovas: Vykdytysis direktorius Gediminas Rabačius
(pareigos)



Kitos sąlygos: Darbų sąrašas yra preliminarus, t.y. atliktų darbų apimtyms gali būti tiek didesnės, tiek mažesnės, atsižvelgiant į faktiškai atliktus konkrečius mėnesio darbus, laikantis darbamams Sutartyje ir pirkimo dokumentuose numatytų atlikimo terminų.