

SUSITARIMAS

PRIE ŠAKIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ TAKŲ DANGŲ REMONTO DARBŲ GELGAUDIŠKIO, GRIŠKABŪDŽIO, KRIŪKŲ, KUDIRKOS NAUMIESČIO, LEKĖČIŲ, LUKŠIŲ, ŠAKIŲ, ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOSE PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES 2025 M. RUGSĖJO 16 D. NR. VPS-213 DĖL ŠAKIŲ R. SAV., ŠAKIŲ SEN., ŠAKIŲ MIESTO, BAŽNYČIOS G. 4 VIDINĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

2026 m. sausio d. Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Kelranga“**, juridinio asmens kodas 151004973, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**) sudarėme šį Susitarimą,

atsižvelgdamos į tai, kad

1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2025 m. rugsėjo 16 d. su Rangovu sudarė Šakių r. sav., Šakių sen., Šakių miesto, Bažnyčios g. 4 vidinės automobilių stovėjimo aikštelės paprastojo remonto darbų sutartį (toliau – Sutartis). Pradinės sutarties vertė yra **239 414,00 Eur** (du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai keturiolika eurų 0 ct) be PVM.

2. Šalys *įvertino aplinkybes*, kad:

3.1. Vadovaujantis Sutarties 17 punktu, Sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.1 papunktyje;

3.2. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

3.2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti darbų sąmatoje (1 priedas) ir kurių vertė yra **119 216,00** be PVM.

3.2.2. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra **358 630,00 Eur** (trys šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų 0 ct) be PVM, 433 942,30 Eur su PVM.

3.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagrindinės sutarties 17 punktu; 17.1 papunkčiu; 20 punktu; 20.1, 20.2, 20.4 papunkčiais,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

4. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra 119 216,00 be PVM pagal pridedamą darbų sąmatą (1 priedas), kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 49,8 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

5. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindinė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

7. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant elektroniniais parašais. Sudaromas vienas Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kelranga“ 2026-01-15 darbų pakeitimo aktas Nr. 1, 4 lapai.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (+370 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „Kelranga“, Gėlyno skg. 5, LT-68229, Marijampolė, juridinio asmens kodas 151004973, telefonas (+370 343) 71735, el. paštas info@kelranga.lt, AB SEB bankas, a. s. LT31 7044 0600 0206 9035.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

A.V. 2026 m. d.

RANGOVAS

Direktorius
Algirdas Brazys

A.V. 2026 m. d.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kelranga“

Sutarties data ir Nr.: 2025-09-16, VPS-213

Sutarties pavadinimas: Šakių r. sav., Šakių sen., Šakių miesto, Bažnyčios g. 4 vidinės automobilių stovėjimo aikštelės paprastojo remonto darbai

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1

2026-01-15

Komisija, susidedanti iš:

1. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo Martyno Remeikio;
2. Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto Karolio Olensevičiaus;
3. Rangovo atstovo – UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovo Arvydo Iešmantavičiaus.

išnagrinėjusi sutarties dokumentaciją ir apžiūrėjusi vykdomus darbus vietoje, nustatė, kad:

1. 2026-01-12 buvo organizuota objekto apžiūra (pridedamas Apžiūros aktas Nr. 1). Apžiūros metu komisija nustatė, kad reikia suremontuoti esamus lietaus tinklus.

Atsižvelgiant į nustatytą situaciją, nuspręsta lietaus tinklus sutvarkyti, kad prailginti remontuojamos aikštelės dangos eksploatacijos laiką.

Nustačius papildomų darbų apimtį, Rangovas jas įvertino ir pateikė Užsakovo vertinimui.

Komisija siūlo:

Atsižvelgus į aukščiau pateiktas išvadas, siūloma pritarti darbų kiekių pakeitimui.

Papildomi darbai: 119216,00 Eur (be PVM).

Darbų pakeitimo vertė: 119216,00 Eur (be PVM).

Priedama:

1. Apžiūros aktas Nr. 1 (PDF failas);
2. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

Komisija:

Martynas Remeikis

Karolis Olensevičius

Arvydas Iešmantavičius

APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2026 m. sausio mėn. 12 d.

Objektas: Šakių r. sav., Šakių sen., Šakių miesto, Bažnyčios g. 4 vidinės automobilių stovėjimo aikštelės paprastojo remonto darbai

Sutartis: 2025-09-16, VPS-213

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis

Užsakovo atstovo – Šakių rajono savivaldybės ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Olensevičius

Rangovo atstovo - UAB „Kelranga“ Statinio statybos vadovas Arvydas Iešmantavičius

Nustatė:

Atliekant Bažnyčios gatvės 4. Aikštelės paprastojo remonto darbus ir apžiūrėjus objektą buvo apžiūrėta, kad dalis lietaus tinklų yra blogos būklės.

Komisijos išvados:

Įvertinus esamą situaciją Rangovas turi suremontuoti esamus lietaus tinklus.

Nustačius darbų kiekius Rangovas įvertins darbų apimtį ir pateiks Užsakovo vertinimui.

Komisija:

Martynas Remeikis

Karolis Olensevičius

Arvydas Iešmantavičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

SUDERINTA: _____ .EurTVIRTINU: _____ .Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktorius

2025 M. MĖN. D.2025 M. MĖN. D.

PAPILDOMŲ DARBŲ SĄMATA

Statinių grupėŠakių r. sav., Šakių sen., Šakių miesto, Bažnyčios g. 4 vidinės automobilių stovėjimo aikštelės paprastojo remonto drbai

StatinysŠakių r. sav., Šakių sen., Šakių miesto, Bažnyčios g. 4 vidinės automobilių stovėjimo aikštelės paprastojo remonto darbai

ŽiniaraštisPaprastasis remontas

Sam. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
	Savivaldybės vidinis kiemas				
27	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas	m3	1500,00	31,00	46500,00
48	Senų šulinio liukų pakeitimas naujais „plaukiojančio" tipo ir aukščio suregulavimas su asfaltbetonio danga asfaltavimo metu (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus 700x50)	Vnt.	4,00	350,00	1400,00
53	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m 3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	m3	1700,00	12,00	20400,00
54	Grunto kasimas rankinius būdu	m3	98,00	18,00	1764,00
62	Statybinių atliekų išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	t	78,00	15,00	1170,00
	Papildomi darbai ne iš sutarties				
1	160 PVC vamzdžių įrengimas	m	91,00	45,00	4095,00
3	Lietaus šulinių įrengimas	Vnt.	3,00	2782,00	8346,00
5	Gelžbetoninio šulinio įrengimas 1,0m h=4 m	Vnt.	4,00	8264,00	33056,00
7	110 mm PVC vamzdžių montavimas	m	71,00	35,00	2485,00

Iš viso suma be PVM (Eur)119216,00

PVM 21 proc.25035,36

Iš viso suma su PVM (Eur)144251,36

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	