

**SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2024-05-28 LOCMANŲ KATERIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES
NR. 73-2024-157**

2025 m. gruodžio ____ d.
Klaipėda

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, bendrovės kodas 240329870, registruota buveinė J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal akcinės bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas) ir

„Baltic Workboats AS“ atstovaujama [redacted],
(toliau – Pardavėjas), toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami Salimis, atsižvelgdami į tai, kad:

- 2024-05-28 Šalys pasirašė locmanų katerių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 73-2024-157 (toliau – Sutartis), kuri įsigaliojo 2024-06-06, pagal kurią Pardavėjas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą laivų pristatymo terminą – 18 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo – suprojektuoti, pastatyti ir perduoti Pirkėjui Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius du locmanų katerius;

- 2025-11-24 Pardavėjas raštu Nr. GU-39 kreipėsi į Pirkėją, prašydamas pratęsti Sutartyje nustatytą laivų pristatymo terminą;

- locmanų katerių projektavimo etape Šalys susitarė vietoje numatytų įprastų transmisinių sistemų kateriuose montuoti inovatyvias „Twin Disc“ greičių dėžes, kurių perdavimas Pardavėjui vėluoja ir dėl to Pardavėjas negali tinkamai užbaigti laivų statybos, bandymų ir perdavimo Pirkėjui;

- vadovaudamosi Sutarties 2.4, 2.5, 2.5.2, 4.2.1, 8.1, 8.2, 8.4, 10.4 punktais ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p., sudarė šį susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pratęsti Laivų pristatymo terminą 2 mėnesiais, Sutarties 2.2 punktą išdėstant taip:

„2.2. Laivai turi būti suprojektuoti, pastatyti, pristatyti ir perduoti Pirkėjui per 20 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo (toliau – Laivų pristatymo terminas).“

2. Atsižvelgdamas į pratęstą Laivų pristatymo terminą, Pardavėjas įsipareigoja per 10 darbo dienų pateikti Pirkėjui su Pirkėju suderintą Sutartyje nustatytus terminus atitinkantį grafiką.

3. Atsižvelgdamas į pratęstą Laivų pristatymo terminą, Pardavėjas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo šio susitarimo pasirašymo Pirkėjui pateikti papildomam 2 mėnesių laikotarpiui pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, taikant tokiam dokumentui Sutarties 10 skyriaus nuostatas.

4. Pardavėjas patvirtina, kad šiuo susitarimu nustatyti pakeitimai neturi įtakos Sutarties kainai.

5. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl šio susitarimo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Susitarimui taikoma LR teisė.

PIRKĖJAS

Akcinė bendrovė
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda
Tel. +370 (46) 499 799
Įmonės kodas 240329870
PVM mokėtojo kodas LT 403298716
A. s. LT 51 7044 0600 0076 5577
AB SEB bankas, b. k. 70440

TIEKĖJAS

Baltic Workboats AS
Nasva, Kaarma v. 93822 Saare mk., Estija
Tel. +372 452 1140, faks. +372 452 1145
Įmonės kodas 10657801
S.W.I.F.T. FORE EE 2X
Danske Bank A/S Estonia Branch
VAT No. EE100619757

Generalinis direktorius

Algis Latakas



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda Baltic Workboats AS 10657801, Saare maakond, Saaremaa vald, Nasva alevik, Sadama tee 26, 93872
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2024-05-28 LOCMANŲ KATERIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 73-2024-157
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-08 Nr. 73-2025-313
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-05 14:25:24 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algis Latakas, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-08 08:41:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	