

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. BIRŽELIO 3 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-1627**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Raguvilė“** (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Brazausko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2024 m. birželio 3 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-1627 (toliau – Sutartis) 3.2.2 ir 3.2.5 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2025 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. 700 „Dėl 2026 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“ 1 punktu ir atsižvelgdamos į UAB „Raguvilė“ 2026 m. sausio 5 d. raštą „Dėl sutartyje nustatytų įkainių perskaičiavimo“ (reg. data 2025-01-06 Nr. R1-120), susitarė:

1. Pakeisti ir patvirtinti naujus Sutarties įkainius (pridedama).
2. Patvirtinti įkainių lokales sąmatas (pridedama).
3. Padidinti pradinę Sutarties vertę 94 803,85 Eur be PVM.
4. Pakeisti Sutarties 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.4. Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM Sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM: II daliai – 1 458 440,21 Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, jei Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytas įkainių peržiūros sąlygas.“
5. Pakeisti paslaugų įkainiai yra taikomi toms paslaugoms, už kurias sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo.
6. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

ŠALIŲ REKVIZITAI

PASLAUGŲ GAVĖJAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Raguvilė“

Kodas 161735535

PVM kodas LT617355314

Raguviškių k., 97160 Kretingos r.

Tel.

A. s. LT22 7300 0100 7599 4407

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Direktorius
Virginijus Brazauskas

2024 m. birželio 3 d. sutarties Nr. J9-1627
(susitarimo Nr.)
Priedas 1

II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinės dalies bendrojo naudojimo teritorijų (šaligatvių, autobusų sustojimo aikštelių, aikščių, skverų ir kt.) sanitarinio tvarkymo paslaugos vasaros ir žiemos sezonais bei šventinių renginių metu:

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vienetui	
			Eur be PVM	Eur su PVM
1.	Šaligatvių, autobusų stovėjimo aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių, aikščių, skverų laiptų, požeminių perėjų, medžių pomedžių ir kt. valymas vasaros sezono metu <i>(skaičiuoti, kad valoma 7 mėnesius per metus)</i>	1000 m ²	1,55	1,88
2.	Želdinių valymas vasaros sezono metu <i>(skaičiuoti, kad valoma 7 mėnesius per metus)</i>	1000 m ²	0,27	0,33
3.	Šaligatvių, autobusų stovėjimo aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių, aikščių, skverų laiptų, požeminių perėjų, medžių pomedžių ir kt. valymas, barstymas žiemos sezono metu esant sniegui <i>(skaičiuoti, kad valoma 2 mėnesius per metus)</i>	1000 m ²	1,73	2,09
4.	Šaligatvių, autobusų stovėjimo aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių, aikščių, skverų laiptų, požeminių perėjų, medžių pomedžių ir kt. valymas, barstymas žiemos sezono metu esant palankioms oro sąlygoms nesant sniego <i>(skaičiuoti, kad valoma 3 mėnesius per metus)</i>	1000 m ²	1,77	2,14
5.	Želdinių valymas žiemos sezono metu esant palankioms oro sąlygoms nesant sniego <i>(skaičiuoti, kad valoma 3 mėnesius per metus)</i>	1000 m ²	0,35	0,42
6.	Šunų vedžiojimo aikštelėse esančių ekskrementų surinkimo dėžių aptarnavimas bei ekskrementų utilizavimas ar saugojimas <i>(paslaugos teikiamos 12 mėnesių per metus)</i>	Vnt.	22,47	27,19
7.	Šaligatvių plovimas <i>(paslaugos vykdomos tik Perkančiosios organizacijos nurodymu)</i>	1000 m ²	2,25	2,72
8.	Kelkraščių rankinis valymas <i>(paslaugos vykdomos tik Perkančiosios organizacijos nurodymu)</i>	1000 m ²	2,47	2,99
9.	Žiemos metu esant sniegui šaligatvių valymas nuo transporto judėjimo užneštų sniego grumstų <i>(paslaugos vykdomos tik Perkančiosios organizacijos nurodymu)</i>	1000 m ²	5,62	6,80
10.	Sniego išvežimas <i>(paslaugos vykdomos tik Perkančiosios organizacijos nurodymu)</i>	m ³	2,25	2,72

2 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Vieno valymo karto įkainis	
			Eur be PVM	Eur su PVM
1.	Šventiniai renginiai vasaros ar žiemos sezono metu (esant palankioms sąlygoms: danga sausa arba drėgna , neslidi, be sniego):			
1.1.	Dengtų paviršių (šaligatviai, aikštės ir kita)	1000 m²	11,24	13,60
1.2.	Želdinių	1000 m²	7,87	9,52
2.	Šventiniai renginiai žiemos sezono metu (esant nepalankioms sąlygoms: slidžiai dangai ar sniegui):			
2.1.	Dengtų paviršių (šaligatviai, aikštės ir kita)	1000 m²	10,11	12,23
2.2.	Želdinių	1000 m²	7,87	9,52

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė 1 UAB "Raguvilė"

Statiny 584 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis 1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13

Suma žiniaraščiui 1.67 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 1

1 R61P-0217 Teritorijų valymas vasaros sezono metu t.m2 1,0

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo užmokestis

Soc.draudimo išlaidos

Objekto išlaidos

"vartų mokestis"

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

(Pavardė)

(Pavardė)



Bendra vertė be PVM	1,38
	<u>0,29</u>
Bendra vertė su PVM	1,67

Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06	
Bendra vertė be PVM	1,46
	<u>0,31</u>
Bendra vertė su PVM	1,77

Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)	
Bendra vertė be PVM	1,55
	<u>0,33</u>
Bendra vertė su PVM	1,88

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė 1 UAB "Raguvilė"

Statinsys 585 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis 1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13

Suma žiniaraščiui 0.29 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 2

1 HP9-1-1 Želdinių valymas vasaros sezono metu t.m2 1,0

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo užmokestis

Soc.draudimo išlaidos
Statinio statybos išlaidos
"vartų mokestis"
Iš viso tiesioginės išlaidos
Pridėtinės išlaidos
*pelnas
Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

(Pavardė)

(Pavardė)

Bendra vertė be PVM 0,24
Bendra vertė su PVM 0,05 0,29

Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06
Bendra vertė be PVM 0,25
Bendra vertė su PVM 0,05 0,30

Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)
Bendra vertė be PVM 0,27
Bendra vertė su PVM 0,06 0,33

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė1 UAB "Raguvilė"

Statinyss86 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13		Suma žiniaraščiui		1.86 EUR				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 3								
1 R61P-0210		Teritorijų valymas valymas, barstymas esant sniegui	t.m2	1,0				
Skyriuje 1								
Viso žiniaraštyje 1								
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Papildomas darbo užmokestis								
Soc.draudimo išlaidos								
Iš viso tiesioginės išlaidos								
Pridėtinės išlaidos								
*pelnas								
Iš viso netiesioginės išlaidos								
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					Bendra vertė be PVM			
					1,54			
					0,32			
					Bendra vertė su PVM			
					1,86			
					Po įkainių perskaičiavimo, koeficientas 1,06			
					Bendra vertė be PVM			
					1,63			
					0,34			
					Bendra vertė su PVM			
					1,97			
					Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)			
					Bendra vertė be PVM			
					1,73			
					0,36			
					Bendra vertė su PVM			
					2,09			
(Pavardė)								
(Pavardė)								

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė 1 UAB "Raguvilė"

Statinsys 587 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis 1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13

Suma žiniaraščiui 1.91 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 4

1 R61P-0210 Teritorijų valymas valymas,
barstymas esant sniegui

t.m2 1,0

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo užmokestis

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos

"vartų mokestis"

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

(Pavardė)

(Pavardė)

Bendra vertė be PVM	1,58
	0,33
Bendra vertė su PVM	1,91
Po įkainių perskaičiavimo, koeficientas 1,06	
Bendra vertė be PVM	1,67
	0,35
Bendra vertė su PVM	2,02
Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)	
Bendra vertė be PVM	1,77
	0,37
Bendra vertė su PVM	2,14

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė 1 UAB "Raguvilė"

Statinsys 588 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis 1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13

Suma žiniaraščiui 0.38 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 5

1 HP9-1-1 Želdinių valymas žiemos sezono metu nesant sniego t.m2 1,0

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo užmokestis

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos
"vartų mokestis"

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

(Pavardė)

(Pavardė)

Bendra vertė be PVM 0,31
0,07

Bendra vertė su PVM 0,38

Po įkainių perskaičiavimo, koeficientas 1,06
Bendra vertė be PVM 0,33
0,07

Bendra vertė su PVM 0,40

Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)
Bendra vertė be PVM 0,35
0,07

Bendra vertė su PVM 0,42

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė1 UAB "Raguvilė"

Statinys589 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13					Suma žiniaraščiui				24.20 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR					
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso		
1 6										
1 R16-213		Šunų vedžiojimo aikštelėse dėžių aptarnavimas	vnt	1,0						
Skyriuje 1										
Viso žiniaraštyje 1										
Papildomų medžiagų vertė										
Papildomų mechanizmų vertė										
Papildomas darbo užmokestis										
Soc.draudimo išlaidos										
Statinio statybos išlaidos										
"vartų mokestis"										
Iš viso tiesioginės išlaidos										
Pridėtinės išlaidos										
Pelnas										
Iš viso netiesioginės išlaidos										
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					Bendra vertė be PVM					20,0
										4,2
					Bendra vertė su PVM					24,2
					Po įkainių perskaičiavimo, koeficientas 1,06					
					Bendra vertė be PVM					21,20
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%										4,45
					Bendra vertė su PVM					25,65
					Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)					
					Bendra vertė be PVM					22,47
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%										4,72
					Bendra vertė su PVM					27,19

(Pavardė)

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė1 UAB "Raguvilė"

Statinys590 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13

Suma žiniaraščiui2.42 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

17

1 H76T-6Teritorijų plovimas k8=1.17t.m21,0

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Papildomas darbo užmokestis

Soc.draudimo išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

(Pavardė)

(Pavardė)

--

Bendra vertė be PVM	2,00
	0,42
Bendra vertė su PVM	2,42
Po įkainių perskaičiavimo, koeficientas 1,06	
Bendra vertė be PVM	2,12
	0,45
Bendra vertė su PVM	2,57
Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)	
Bendra vertė be PVM	2,25
	0,47
Bendra vertė su PVM	2,72

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė1 UAB "Raguvilė"

Statinys591 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13					Suma žiniaraščiui		2.66 EUR	
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 8								
1	H76T-8	kelkraščių rankinis valymas	t.m2	1,0				
Skyriuje 1								
Viso žiniaraštyje 1								
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Papildomas darbo užmokestis								
Soc.draudimo išlaidos								
Statinio statybos išlaidos								
"vartų mokestis"								
Iš viso tiesioginės išlaidos								
Pridėtinės išlaidos								
Pelnas								
Iš viso netiesioginės išlaidos								
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					Bendra vertė be PVM		2,2	
							0,46	
					Bendra vertė su PVM		2,66	
					Po įkainių perskaičiavimo, koeficientas 1,06			
					Bendra vertė be PVM		2,33	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							0,49	
					Bendra vertė su PVM		2,82	
					Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)			
					Bendra vertė be PVM		2,47	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							0,52	
					Bendra vertė su PVM		2,99	
(Pavardė)								
(Pavardė)								

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė 1 UAB "Raguvilė"

Statiny's 592 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis 1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13

Suma žiniaraščiui 6.05 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 9

1 H76T-8 Sniego grumstų valymas t.m2 1,0

Skyriu'e 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo užmokestis

Soc.draudimo išlaidos
Iš viso tiesioginės išlaidos
Pridėtinės išlaidos
Pelnas
Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

(Pavardė)

(Pavardė)

Bendra vertė be PVM 5,0
1,05
Bendra vertė su PVM 6,05

Po įkainių perskaičiavimo, koeficientas 1,06
Bendra vertė be PVM 5,30
1,11
Bendra vertė su PVM 6,41

Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)
Bendra vertė be PVM 5,62
1,18
Bendra vertė su PVM 6,80

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė 1 UAB "Raguvilė"

Statinsys 593 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis 1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13

Suma žiniaraščiui 2.42 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 10

1 R61P-0208 Sniego išvežimas k9=1.15

m3

1,0

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo užmokestis

Soc.draudimo išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

*pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM 2,0
0,42
Bendra vertė su PVM 2,42

Po įkainių perskaičiavimo, koeficientas 1,06

Bendra vertė be PVM 2,12
0,45
Bendra vertė su PVM 2,57

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)

Bendra vertė be PVM 2,25
0,47
Bendra vertė su PVM 2,72

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

(Pavardė)

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė1 UAB "Raguvilė"

Statinsys594 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13					Suma žiniaraščiu				12.10 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR					
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso		
1 11										
1 R61P-0217	Dengtų paviršių valymas vasaros ar rinkin. žiemos sezono metu (esant palankiomis sąlygomis)		1,0							
Skyriuje 1										
Viso žiniaraštyje 1										
Papildomų medžiagų vertė										
Papildomų mechanizmų vertė										
Papildomas darbo užmokestis										
Soc.draudimo išlaidos										
Statinio statybos išlaidos										
"vartų mokestis"										
Iš viso tiesioginės išlaidos										
Pridėtinės išlaidos										
Pelnas										
Iš viso netiesioginės išlaidos										
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				Bendra vertė be PVM		10,0				
						2,1				
				Bendra vertė su PVM		12,1				
				Po įkainių perskaičiavimo, koeficientas 1,06						
				Bendra vertė be PVM		10,6				
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2,23				
				Bendra vertė su PVM		12,83				
				Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)						
				Bendra vertė be PVM		11,24				
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2,36				
				Bendra vertė su PVM		13,60				

(Pavardė)

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė1 UAB "Raguvilė"

Statinyss595 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13					Suma žiniaraščiui		8.47 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 12								
1	HP9-1-1	Želdinių valymas vasaros ir žiemos rinkin. sezono metu esant palankioms sąlygoms		1,0				
Skyriuje 1								
Viso žiniaraštyje 1								
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Papildomas darbo užmokestis								
Soc.draudimo išlaidos								
Statinio statybos išlaidos								
"vartų mokestis"								
Iš viso tiesioginės išlaidos								
Pridėtinės išlaidos								
Pelnas								
Iš viso netiesioginės išlaidos								
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė 1 UAB "Raguvilė"

Statinsys 596 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis 1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13

Suma žiniaraščiui 10.89 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 13

1 R61P-0217 Dengtų paviršių valymas vasaros ar rinkin. žiemos sezono metu (esant nepalankiomis sąlygomis)

1,0

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo užmokestis

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos

"vartų mokestis"

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

(Pavardė)

(Pavardė)

Bendra vertė be PVM 9,0

1,89

Bendra vertė su PVM 10,89

Po įkainių perskaičiavimo, koeficientas 1,06

Bendra vertė be PVM 9,54

2,0

Bendra vertė su PVM 11,54

Po įkainių perskaičiavimo, koeficiento pritaikymo 1,06 (2026 m.)

Bendra vertė be PVM 10,11

2,12

Bendra vertė su PVM 12,23

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.09F03

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023 kainas

Statinių grupė1 UAB "Raguvilė"

Statinsys597 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žiniaraštis1 II pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinė dalis

2024.06.13					Suma žiniaraščiui		8.47 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 14								
1	HP9-1-1	Želdinių valymas vasaros ir žiemos rinkin. sezono metu esant palankioms sąlygoms		1,0				
Skyriuje 1								
Viso žiniaraštyje 1								
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Papildomas darbo užmokestis								
Soc.draudimo išlaidos								
Statinio statybos išlaidos								
"vartų mokestis"								
Iš viso tiesioginės išlaidos								
Pridėtinės išlaidos								
Pelnas								
Iš viso netiesioginės išlaidos								
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda Uždaroji akcinė bendrovė "Raguvilė" 161735535, Raguviškių k., Kretingos raj. LT-97160
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2024 M. BIRŽELIO 3 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-1627
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-10 Nr. J9-681
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	