

RAŠTAS DĖL PREKIŲ PRISTATYMO

Informuojame Jus, jog dėl nenumatytos gamybinės kliūties, susijusios su vieno pagrindinių užsakymo komponentų surinkimu, negalime įvykdyti prekių pristatymo sutartu laiku. Šis laikinas trikdys paveikė gamintojo grafiką ir atitinkamai prailgino bendrą užsakymo įvykdymo terminą.

Prekės, dėl kurių komponentų trūkumo vėluoja pristatymas:

- STEALE1-1

Priežastis:

Europoje šiuo metu fiksuojamas reikšmingas PCB komponentų trūkumas, tiesiogiai paveikiantis visą elektronikos gamybos sektorių. Dėl šios situacijos kyla neišvengiami gamybos vėlavimai, kurie neleidžia užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymo laiku, nors dedame maksimalias pastangas procesui stabilizuoti.

Gamintojas patvirtino, kad jų gamybos komanda jau ėmėsi visų būtinų veiksmų, kad problema būtų pašalinta kuo operatyviau ir būtų išvengta papildomų vėlavimų. Pagal naujausią pateiktą grafiką likusi komponentų gamyba bus baigta iki 2026 m. gegužės 5 d., o prekių pakavimas ir išsiuntimas numatomas 2026 m. birželio 05–12 dienomis. Jeigu gamyba bus pabaigta anksčiau, siuntimas taip pat bus paankstintas.

Užsakant reikiamas prekes aukščiau paminėtiems stendams negalėjome numatyti susiklosčiusios situacijos ir tokio ilgo tiekimo termino.

Direktorius Andrius Toleikis

ASELA, UAB
A. Vivulskio g. 41-49
LT-03114 Vilnius

Tel. : +37052032564
Faks. +37052032566
info@asela.lt
www.asela.lt

Įmonės kodas: 302467913 35000 Paysera LT
PVM kodas: LT100005084213 LT293500010017739453

