

ŠALIŲ SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2016 M. BIRŽELIO 29 d. VIENINGOS GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ
APSKAITOS INFORMACINĖS SISTEMOS (GPAIS) KŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ
PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-2016-58-ES

2017 m. *gegužės 30* d. *Nr. VPSS-2017-24-ES*
 Vilnius

Mes, sutarties šalys, **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija**, atstovaujama Aplinkos ministerijos kanclerio Roberto Klovo, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. D1-477 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimo bei Aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama „Užsakovu“, iš vienos pusės, ir **UAB „Algoritimų sistemos“**, veikianti 2015 m. lapkričio 11 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. 20151126-DTS-AS-01 pagrindu su UAB „Dts solutions“, atstovaujama generalinės direktorės Elenos Vengrienės, veikiančios pagal įmonės įstatų, toliau vadinama „Vykdytoju“, iš kitos pusės, susitarėme:

1. Vadovaujantis Sutarties 3.2.4 papunkčio nuostatomis patvirtinti Tarpinio mokėjimo (t. y. 45 (keturiasdešimt penkis) proc. Paslaugų kainos) suskirstymą į šias lygias dalis:

Eil. Nr.	Etapas	Vykdytojo įvykdyta užduotis	Užduoties įvykdymo terminas	Tarpinio mokėjimo dalis
1.	GPAIS planavimas	Parengta, suderinta ir patvirtinta Įvadinė veiklos ataskaita (ir projekto valdymo (kokybės užtikrinimo) planas)	Iki 2016-08-30	77 648,71 EUR
2.	I.GPAIS.PP01 (Administravimas)	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS Administravimo posistemės (M13 - Naudotojų identifikavimo, autorizavimo ir jų teisių valdymo modulis, M14 - Saugos ir audito modulis, M15 - Duomenų valdymo modulis, M16 - Administravimo modulis) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2016-11-30	77 648,71 EUR
3.	I.GPAIS.PP02 (Duomenų mainų bazinis funkcionalumas)	Sukurtas Gyventojų registro, AM Juridinių asmenų registro, Adresų registro, Atliekų tvarkytojų valstybės registro, Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos suderintų duomenų integravimo ir integravimui reikalingas GPAIS Duomenų mainų posistemės suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai (M17 - Identifikavimo modulis, M18 - Duomenų mainų modulis). Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2016-12-16	77 648,71 EUR
4.	I.GPAIS.PP03 (Portalų bazinis funkcionalumas)	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS portalų bazinis (M5 - Duomenų valdymo, M6 - Procesų valdymo, M1 - e. paslaugų gavėjo identifikavimo ir autorizavimo, M2 - Duomenų pateikimo ir peržiūros modulių) suderintas funkcionalumas, naudotojų autentifikavimo platformos (VIISP) integravimo suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-01-20	77 648,71 EUR
5.	II.GPAIS.PP04 (Duomenų mainų likęs funkcionalumas)	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas Informacinės aplinkosauginių mokesčių kontrolės sistemos integravimo į GPAIS ir GPAIS Duomenų mainų posistemės (M17 – Identifikavimo, M18 - Duomenų mainų moduliai) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-04-03	77 648,71 EUR
6.	II.GPAIS.PP05 (Duomenų	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS Duomenų kaupimo	Iki 2017-06-13	77 648,72 EUR

	kaupimas)	posistemės (M7 - Duomenų įkėlimo ir transformavimo modulis, M8 - Duomenų kaupimo modulis) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.		
7.	II.GPAIS.PP06 (Portalų likęs funkcionalumas)	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS portalų (M3 - GPA apskaitos ataskaitų, dokumentų ir duomenų pateikimo ir stebėsenos bei M4 - Formų valdymo modulių) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-07-31	77 648,72 EUR
8.	II.GPAIS.PP07 (Duomenų analizė ir kontrolė)	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS Duomenų analizės ir kontrolės posistemės (M9 - Analizės modulis, M10 - Ataskaitų rengimo modulis) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-10-09	77 648,72 EUR
9.	II.GPAIS.PP08 (Archyvavimas).	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS Archyvavimo posistemės (M11 - Istorinės informacijos archyvavimo modulis, M12 - Istorinės informacijos atstatymo iš archyvo modulis) suderintas funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Pagal suderintas duomenų perkėlimo taisykles perkelti suderinti ASTA duomenys. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-11-30	77 648,72 EUR
10.	II.GPAIS.PP09 (E.paslaugų gavėjai).	Sukurtas, dokumentuotas, įdiegtas Užsakovo testavimo aplinkoje ir ištestuotas GPAIS aplikacijos e. paslaugų gavėjams, skirtos GPAIS duomenų suvedimui, ir e. paslaugų gavėjų VVS sistemų integravimo funkcionalumas, pašalinti nustatyti trūkumai. Aplikacijos e. paslaugų gavėjams, skirtos GPAIS duomenų suvedimui, sukūrimas, e. paslaugų gavėjų VVS sistemų integravimas. Parengta, suderinta ir patvirtinta Tarpinė projekto ataskaita.	Iki 2017-12-29	77 648,72 EUR

2. Šis Šalių susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.

3. Šis Šalių susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

„Užsakovas“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Kodas 188602370
A. s. LT63 4010 0424 0006 0063
AB DNB bankas, Vilniaus sk.
Banko kodas 40100
Tel. (8~5) 266 3595, faks. (8~5) 266 3663

„Vykdytojas“

UAB „Algoritimų sistemos“
Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius
Kodas 125774645
PVM mokėtojo kodas LT257746417
A.s. LT77 7044 0600 0039 4472
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 273 4181, faks. (8 5) 275 8889

/parašas/
Aplinkos ministerijos kancleris
Robertas Klovas
A.V.



/parašas/
UAB „Algoritimų sistemos“ generalinė
direktorė
Elena Vengrienė
A.V.



Atliekų projektų valdymo
slavrius

Aurelija Ložytė

2017-05-25

Teisės ir personalo
departamento direktorius

Egidijus Anulis

2017-05-25

Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja

Dovilė Montvilaitė

2017-05-25

Atliekų departamento
direktorius

2017-05-25

Aplinkos viceministras
Mindaugas Gudas

2017-05-25