

SUSITARIMAS DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES KAINOS KEITIMO

2023 m. gegužės 30 d. Nr. VPS-2023/21, Vilnius

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 190757374, kurio registruota buveinė yra adresu Naugarduko g. 10, Vilnius, duomenys apie šį juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Dr. Simono Strelcovo, veikiančio pagal muziejaus nuostatus (toliau – **Užsakovas/Perkančioji organizacija**),

UAB „HSC Baltic“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Gabijos g. 32, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas, Tiekėjas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

vadovaudamosi tarp Šalių 2021 m. gruodžio 6 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 1134 (toliau – Sutartis) 9.9.3 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., 2023 m. kovo 31 d. pateiktą Rangovo prašymą dėl Sutarties kainos padidinimo dėl statybos kainų vidutinio metinio infliacijos pokyčio, Rangovo pateiktą 2023 m. gegužės 8 d. Valstybės duomenų agentūros statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus (toliau – VDA) raštą, kuriame nurodoma, kad negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų vidutinis metinis pokytis 2022 m. gruodžio mėn. (2022 m. sausio – 2022 m. gruodžio mėn. laikotarpį, palyginti su 2021 m. sausio – 2021 m. gruodžio mėn. laikotarpiu) sudarė 20 proc. (VDA raštas pridedamas prie šio susitarimo),

Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie Sutarties bei susitarė dėl toliau išdėstytų sąlygų:

1. indeksuoti šio Susitarimo pasirašymo metu Rangovo neperduotų ir Užsakovo nepriimtų darbų vertę, t. y. 592.125,50 Eur. (penki šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt penki eurai 50 ct) be PVM arba 716.471,86 Eur (septyni šimtai šešiolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt vienas euras 86 ct.) su PVM. Po indeksavimo remiantis 2023 m. gegužės 8 d. VDA rašte nurodytu negyvenamųjų pastatų statybos elementų kainų vidutinio metinio pokyčio dydžiu (20 procentų) Susitarimo pasirašymo metu Rangovo neperduotų ir Užsakovo nepriimtų darbų vertė yra 710.550,60 Eur. (septyni šimtai dešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt eurų 60 ct) be PVM arba 859.766,23 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai 23 ct) su PVM. Indeksuoti įkainiai taikomi po Susitarimo pasirašymo Rangovo perduotiniams ir Užsakovo priimtiniams darbams.

2. padidinti Sutarties kainą iki 1.201.435,14 Eur. (vienas milijonas du šimtai vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt penki eurai 14 ct) su PVM arba 992.921,60 Eur. (devyni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas euras 60 ct) be PVM, PVM sudaro 208.513,54 Eur (du šimtai aštuoni tūkstančiai penki šimtai trylika eurų 54 ct.).

3. Po indeksavimo pakeisti Sutarties 3.4 papunktyje numatytus Sutarties sąlygų pagrindinius duomenis, skiltis „Pradinė sutarties vertė“ ir „Sutarties kaina“ išdėstant sekančiai:

„3.4 Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<...>

Pradinė sutarties vertė	1.10	1 201 435,14 Eur (vienas milijonas du šimtai vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt penki eurai, 14 ct.)
-------------------------	------	---

<...>

Sutarties kaina	9.1	1 201 435,14 Eur (vienas milijonas du šimtai vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt penki eurai, 14 ct.)
-----------------	-----	---

<...>

iš kurių PVM sudaro

9.1.

208 513,54 Eur (du šimtai aštuoni tūkstančiai penki šimtai trylika eurų, 54 ct.)

4. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti nepakeistos.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai arba pasirašytas abiejų Šalių įgaliotų atstovų saugiais kvalifikuotais elektroniniais parašais, ir yra sudėtinė Sutarties dalis, turinti Sutarties juridinę galią.

PRIDEDAMA: 2023 m. gegužės 8 d. VDA raštas, 1 el. dokumentas.

UŽSAKOVAS /

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

Naugarduko g.10, LT-01309 Vilnius

Įstaigos kodas: 190757374

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Tel. (8 5) 2 312 357, faksas (8 5) 2312358

El. paštas: muziejus@jmuseum.lt

A/s. Nr. LT24 7044 0600 0817 3565

bankas AB SEB bankas

TIEKĖJAS / RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Gabijos g. 32, LT-06158 Vilnius

Įmonės kodas: 300130281

PVM mok. kodas: LT100001802611

Tel. +370 655 20580

El. paštas: info@hsc.lt

A/s. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902

bankas AB SEB bankas

Direktorius dr. Simonas Strelcovas

Direktorius Rimvydas Beržonskis