

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1

prie 2017 m. birželio 19 d. Techninių projektų parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų
pirkimo sutarties Nr. BT6-01-262

2017 m. spalio 11 d.
Plungė

Mes, Jungtinės veiklos partneriai - UAB „Urbanistika“ ir UAB „Kelprojektas“ (toliau - paslaugų teikėjas), - atstovaujami UAB „Urbanistika“ direktoriaus Jono Treinio, veikiančio pagal 2017 m. vasario 22 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JV17-001, ir Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Alberto Krauleidžio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, sudarėme šį Papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Papildomas susitarimas Nr. 1).

1. Šio papildomo susitarimo Nr.1 objektai:

1.1. „Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros)“ projekto, Techninių projektų parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutarties Nr. BT6-01-262, 2.2.1.4 punktas, įvykdymo termino pratęsimas.

1.2. „Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo“ techninio projekto, Techninių projektų parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutarties Nr. BT6-01-262, 2.2.2.4 punktas, įvykdymo termino pratęsimas.

1.3. „Kasybos darbais pažeistos teritorijos Plungės rajono savivaldybėje, Žvirblaičių kaime, Aviečių gatvėje“ techninio projekto, Techninių projektų parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutarties Nr. BT6-01-262, 2.2.3.3 punktas, įvykdymo termino pratęsimas.

2. Šalys, vadovaudamosi 2017 m. birželio 19 d. Techninių projektų parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutarties Nr. BT6-01-262, 2.2.1.4 2.2.2.4, 2.2.3.3 punktais ir atsižvelgdamos į UAB „Urbanistika“ 2017 m. spalio 10 d. raštą Ag-6814, šiuo Papildomu susitarimu Nr.1,

s u s i t a r i a,

kad paslaugų atlikimo terminai pratęsimi:

2.1. „Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijoje prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros)“ projekto parengimo terminas pratęsimas iki 2017 m. gruodžio 22 d.;

2.2. „Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo“ techninio projekto parengimo terminas pratęsimas iki 2018 m. sausio 22 d.;

2.3. „Kasybos darbais pažeistos teritorijos Plungės rajono savivaldybėje, Žvirblaičių kaime, Aviečių gatvėje“ techninio projekto parengimo terminas pratęsimas iki 2017 m. lapkričio 22 d.

3. Šis Papildomas susitarimas Nr.1 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, o visi kiti 2017 m. birželio 19 d. paslaugų pirkimo sutarties Nr. BT6-01-262 punktai nekeičiami ir lieka galioti.

4. Šis Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama 2017 m. birželio 19 d. Techninių projektų parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutarties Nr. BT6-01-262 dalis, sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių rekvizitai:

Paslaugų teikėjas:


UAB „Urbanistika“
Įmonės kodas 122206363
A. s. LT922140030003242447
AB Nordea Bank Lietuvos skyrius,

Užsakovas:

Plungės rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188714469
A. s. LT434010043000070025
AB DNB bankas, banko kodas 40100

Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius
Tel. (8 5) 261 9024
Faksas (8 5) 212 4459
El. paštas info@urbanistika.lt

UAB „Urbanistika“ direktorius



Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Telefonas (8 448) 73 166
Faksas (8 448) 71 608
El. paštas savivaldybe@plunge.lt

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius

