

**SUTARTIES Nr. V-16-42
PRIEDAS NR.2.**

2017 m. birželio 22 d.
Toliočiai

Vadovaujantis 2016-09-01 Sutarties Nr. V-16-42 6.4 punktu susitariame:

1. UAB „Limega“ atlieka Rėkyvos girininkijos Barsukynės miško kelio tiesimo papildomus darbus, nustatytus statybos darbų metu (2017 m. birželio 15 d. Apžiūros aktas Nr. 1).
2. Darbų kaina be PVM 256,14 eurų, PVM 21 % - 53,79 eurų, iš viso – 309,93 eurų (Trys šimtai devyni eurai, 93 cent.).
3. Darbus atlikti iki 2017 m. gruodžio 4 d.

Sutarties priedas: Darbų sąmata


10 straipsnis. Šalių adresai ir atsiskaitomosios sąskaitos:

Užsakovo

VĮ Šiaulių miškų urėdija
Žalioji g.2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių raj.
Tel.: (8 41) 547094
Faks.: (8 41) 547068

Įmonės kodas: 275652730
PVM mokėtojo kodas LT 756527314

Miškų urėdas
Stasys Palškis



Vykdytojo

UAB „Limega“
Kanapių 1 c, Šiauliai
Tel.: (8 41) 455798
Faks.: (8 41) 550657

Įmonės kodas: 145407247
PVM mokėtojo kodas LT 454072410

Direktorius
Vytautas Vilkas



SUDERINTA: 309,93 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2017 M. 06 MĖN. 22 D.TVIRTINU: 309,93 **Direktorius** Vytautas Vilka EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2017 M. 06 MĖN. 22 D.**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Kompleksas 190-2017 Šiaulių miškų urėdija. Rėkyvos girinink. Barsukynės miško kelio statyba

Objektas 1 Šiaulių miškų urėdija. Rėkyvos girinink. Barsukynės miško kelio statyba

Žiniaraštis 3 Papildomi pralaidų remonto darbai

2017.06.21

Suma žiniaraščiui

309.93 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Papildomi darbai

1 MN6-70	Vandens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų	10m	0,92	278,4129	256,14
	Skiriuje 1				256,14
	Žiniaraštyje 3				256,14
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				53,79
	Iš viso žiniaraštyje 3				309,93

SUDARĖ :

Sąmatininkė-inžinierė
Virginija Matuzienė