

**TREČIAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2017 m. gegužės 19 d. Nr. J9-1544
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“** pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujamos AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltušaičio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į Rangovo 2017 m. balandžio 12 d. raštą Nr. 10.1-SD17-552 (toliau – Raštas) ir į tai, kad Užsakovas sutinka pratęsti darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių, vadovaudamosi 2016 m. rugsėjo 9 d. Rangos sutarties Nr. J9-1544 (toliau – Sutartis) 4.2 papunkčiu sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 4.1 papunktyje nurodytą darbų (įskaitant darbo projekto parengimą) atlikimo terminą 9 savaitių laikotarpiui.
2. Sutarties nuostatos ir (ar) Sutartyje numatyti terminai, kurie yra susiję su darbų atlikimo termino pratęsimu, atitinkamai pratęsimi Papildomo susitarimo 1 punkte nurodytam terminui.
3. Atsižvelgdamos į darbų atlikimo termino pratęsimą, Šalys įsipareigoja atitinkamai pakoreguoti kitus dokumentus, sudarytus Sutarties pagrindu, ir kurie yra susiję ar kuriuose atsispindi darbų atlikimo terminas.
4. Šis Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Papildomu susitarimu. Sutartis ir šis Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatomis.
5. Šalys pareiškia, kad darbų įvykdymo termino pagal Sutartį pratęsimas vykdomas Rangovo iniciatyva dėl priežasčių, nurodytų Rašte.
6. Šis Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Šis Papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius

(parašas)
Saulius Budinas

Parengė
Projektų skyriaus Projektų valdymo poskyrio vedėjas

Gintaras Dovidaitis, tel. 39 61 08
2017-05-03

RANGOVAS

**Jungtinės veiklos sutarties partneriai:
UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“**

(atsakingas partneris)
Kulautuvos g. 45A, 47190 Kaunas
Tel. (8 37) 36 02 34, faks. (8 37) 36 03 58
Kodas 165707056
PVM mokėtojo kodas LT 657070515
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
A. s. LT75 2140 0300 0031 7621

Generalinis direktorius

(parašas)
Remigijus Baltušaitis

