

Papildomas susitarimas Nr. 1  
prie 2017 m. sausio mėn. 23 d. pagrindinės sutarties Nr. CPO 94797 / VPB-24

Vilkaviškis

2017 m. kovo 21 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774441), atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavėno, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Patvanka“ (kodas 133364425), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Amolevičiaus, toliau vadinama „Tiekėju“, vadovaudamiesi 2017 m. sausio 23 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO 94797 papunkčiu Nr. 4.1.2., susitaria:

1. Šiuo papildomu susitarimu Tiekėjas įsipareigoja Pagrindinėje sutartyje Nr. CPO 94797 numatyta tvarka ir sąlygomis bei 2017-01-25 pateiktu pasiūlymu atlikti papildomas su pirkimo objektu susijusias inžinerines paslaugas:

1.1. Kybartų miesto stadiono J. Basanavičiaus g. 92a, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. sklypo topografinės nuotraukos parengimas – 1694,0 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt keturi Eur, Oct.). Šią sumą sudaro darbų vertė – 1400,00Eur ir PVM (21%) – 294,00Eur;

1.2. Kybartų miesto stadiono J. Basanavičiaus g. 92a, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. rekonstravimo techniniam projektui atlikti reikalingų inžinerinių, geologinių tyrinėjimų ataskaitos parengimas – 968,00Eur (devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur, Oct.). Šią sumą sudaro darbų vertė – 800,00Eur ir PVM (21%) – 168,00Eur.

2. Pasitelkiamas subtiekęjas UAB „Ingeo“ – geologiniams tyrinėjimams atlikti;

3. Papildomo susitarimo Nr. 1 vykdymo laikotarpiu subtiekęjas gali būti keičiamas rašytiniu Užsakovo ir Tiekėjo susitarimu.

4. Papildomų paslaugų atlikimo terminas – 60 kalendorinių dienų nuo papildomo susitarimo Nr.1 įsigaliojimo dienos.

5. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo 2017-02-03, pasirašius papildomą susitarimą abiem šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Pagrindinėje sutartyje Nr. CPO 94797 nustatyta tvarka.

6. Visi kiti 2017 m. sausio 23 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO94797 punktai lieka galioti.

7. Papildomas susitarimas Nr.1 yra 2017 m. sausio 23 d. d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO 94797 neatskiriama dalis.

8. Papildomo susitarimo Nr.1 priedai: UAB „Ingeo 2017-02-15 išankstinio apmokėjimo sąskaitos AV 17 019 kopija – 1 lapas ir UAB „Patvanka“ 2017-03-16 išankstinio apmokėjimo sąskaitos PAT Nr. 1 kopija – 1 lapas.

9. Papildomas susitarimas Nr. 1 sudarytas 2 egzemplioriais:

1 egz. – Užsakovui, 1 egz. – Rangovui.

**Užsakovas:**

**Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija**

S. Nėries g.1, Vilkaviškis

kodas 188774441

a/s LT 814010040100070041

AB DnB bankas, banko kodas 40100

tel. (8-342) 60 062, faks. (8-342) 60 066.

**Tiekėjas:**

**UAB „Patvanka“**

Savanorių pr. 192, Kaunas

įmonės kodas 133364425

a/s LT 567300010002280003

AB Swedbank bankas, banko kodas 73000

tel. (8-37) 32 74 52, faks. (8-37) 32 74 52.


Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas



Direktorius

Kęstutis Amolevičius



L.e.p. direktoriaus  
Gediminas Kemura