

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
PRIE RADVILIŠKIO R. SAV. PAKALNIŠKIŲ SENIŪNIJOS DALIES KELIO RD0271  
ALKSNIUPIAI-JUODUPIAI-RADVILONIAI REKONSTRAVIMO DARBŲ RANGOS  
SUTARTIES 2016-09-19 Nr. 2016/614**

2017 m. birželio 30 d. NR. 2017/ 455

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama Užsakovu, ir VĮ „Šiaulių regiono keliai“, įmonės kodas 144082929, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Piotro Bakanovo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje, sudarytoje 2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. 2016/614 (toliau – Sutartis), vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) dėl Radviliškio r. sav. Pakalniškių seniūnijos dalies kelio RD0271 Alksniupiai–Juodupiai–Radviloniai rekonstravimo darbų dalies atsisakymo (nevykdymo).

1. Šalys, vadovaudamosi Sutarties 9.3 punktu, 2017 m. gegužės 12 d. darbų pakeitimo aktu Nr. 2, susitaria atsisakyti (nevykdyti) dalies darbų pagal Sutartį, kurių vertė yra 7 789,81 Eur su PVM, todėl pakeičiame Sutarties 2.1 punktą ir išdėstome sekančiai:

„2.1. Sutarties objekto kaina yra 92 369,65 (devyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai 65 ct) ir pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM) yra 19 397,63 EUR (devyniolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai 63 ct) (toliau – Kaina). PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.“

2. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr. 2016/515 dalis.

4. Papildomo susitarimo priedas Nr. 1 - atsisakomų (nevykdomų) įkainuotų darbų žiniaraštis, 1 lapas.

**Užsakovas:**

Radviliškio rajono savivaldybės administracija  
Įmonės kodas 188726247  
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis  
A. s LT 94 7300 0100 0256 9931  
AB „Swedbank“  
b.k. 73000  
tel.(8~422) 69 004,  
faks. (8~422) 69 000

**Rangovas:**

Valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“  
Įmonės kodas 144082929  
PVM kodas LT440829219  
Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai  
a. s. LT327180000000345902  
AB bankas „Šiaulių bankas“  
b.k. 71800  
tel. (8~41) 52 35 75  
faksas (841) 52 35 73

Administracijos direktorė  
Jolanta Margaitienė



Stalio skyriaus vedėjas  
Gintautas Vičas

2017-06-29

Direktorius  
Piotras Bakanovas

