

**SUSITARIMAS NR. 1.**  
**PRIE 2016 M. SPALIO 6 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-/1-SU- 772/1-SU-495**

2017 m. birželio mėn. 14 d.

**Anykščiai**

**Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637**, atstovaujama administracijos direktoriaus **Audroniaus Gališankos**, veikiančio vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ toliau vadinama **Užsakovu**, ir **AB „Panevėžio keliai“**, įmonės kodas **147710353.**, atstovaujama generalinio direktoriaus **Virmanto Puidoko**, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, kartu šioje sutartyje vadinamas „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“, sudarė šį susitarimą prie 2016 m. spalio 6 d. Pirkimų sutarties Nr. S-/1-SU-772.

1. Vadovaujantis 2016 m. spalio 6 d. pasirašytos Pirkimo sutarties Nr. S-/1-SU-772 (toliau - Sutartis), dėl Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 120 Radiškis – Anykščiai – Rokiškis ruožo nuo 27,014 iki 27,657 km, kuris sutampa su Anykščių miesto A. Vienuolio gatve rekonstrukcijos (I etapo) darbų atlikimo 51,52,53,54 punktais apmokėti Rangovui – AB „Panevėžio keliai“ už papildomus gatvės rekonstrukcijos darbus, nurodytus šio susitarimo priede Nr.2. Rangovui apmokėti rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo metu nustatytais kainomis pagal faktiškai atliktus darbų kiekius, neviršijant – **67 325,72 Eur** (šešiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai 72 euro centai ) sumos. Apmokama nevykdomų darbų sąskaita. Papildomi gatvės rekonstrukcijos darbai turi būti atlikti iki **2017 m. spalio 20 d.**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir **Sutartyje**.

3. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama **Sutarties** dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai **Šaliai**.

5. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę **Sutartį**.

6. 2017 m. gegužės 8 d. Darbų pakeitimo akto akto kopija, priedas Nr. 1.

7. Papildomų darbų kainos skaičiavimas, priedas Nr. 2.

8. Nevykdomų darbų kainos skaičiavimas, priedas Nr. 3.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

**UŽSAKOVAS**

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 4 23 15, faksas (8 381) 5 80 88

a. s. LT 85 7182 1000 0013 0667

AB Šiaulių bankas

banko kodas 71821

Administracijos direktorius

Audronius Gališanka

A.V.

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
Algirdas Balaišis

**RANGOVAS**

AB „Panevėžio keliai“

Įmonės kodas 147710353

PVM kodas 477103515

S. Kerbedžio g. 7, LT- 35104, Panevėžys

Tel. ( 8 45) 5 02 601

a. s. LT 02 4010 0412 0009 0263

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Generalinis direktorius


Virmantas Puidokas

Finansų ir apskaitos skyriaus  
vedėjo pavaduotoja

Danuta Gruzinskienė

2017-06-14

Teisės, personalo ir civilinės  
metrikacijos skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Zita Karaliūnienė



Statybos skyriaus  
vyresnysis specialistas

Nikolajus Stanislavovas

Viešųjų pirkimų ir turto  
skyriaus vedėja

Audronė Savickienė

2017-06-14

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“  
Teisės ir personalo tarybos  
vadovo pavaduotoja