

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. SS-17-95

2017 m. liepos 26 d.

Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kuri registruota buveinė yra Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Erikos Kižienės, veikiančios pagal 2016 m. gruodžio 22 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-352 patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

AB „Pakruojo arka“, juridinio asmens kodas 167917740, kurio registruota buveinė yra Statybininkų g. 3, LT-83163 Pakruojis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Adomaičio veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią statybos darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.
Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo.
- 1.3 Užsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, įskaitant Statybą užbaigimo dokumento pasirašymą.
Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimo priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. punktu, prieš surašant baigtą rekonstruoti statinio Statybos užbaigimo aktą.
- 1.4 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.5 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.6 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.7 **Projektas:**
 - 1.7.1. **statinio techninis projektas** – UAB „Rusnė“ parengtas Šiaulių apskr., Pakruojo miesto Rožių gatvės Pakruojo mieste rekonstravimo techninis projektas Nr. 2013-102 (toliau – Techninis projektas) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo yra šios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;
 - 1.7.2. **statinio darbo projektas** (toliau – Darbo projektas) – Projekto antrasis etapas Techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kur atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas.
- 1.8 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.9 **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.10 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal

- Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.11 **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
- 1.12 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.13 **Subrangovas** - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.
- 1.14 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
- 1.15 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.16 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis išreikštomis procentais. Visos Rangovo Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąraše.
- 1.17 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
- 1.18

II SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

- 2.1 Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti Pakruojo miesto Rožių gatvės rekonstravimo darbus ir parengti Darbo projektą, ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultata ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

III SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2. 3.2.1. Pakruojo miesto Rožių gatvės Pakruojo mieste rekonstravimo darbus pirkimo dokumentų (toliau – pirkimo dokumentai) patikslinimai (jeigu tokių bus);
- 3.2.2. Veiklų sąrašas;
- 3.2.3. Rangovo pasiūlymo raštas.
- 3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 3.4. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį, Rangovui pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galios tol kol Šalys sutars ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas

pasibaigs (kai bus visiškai įvykdyti abiejų Šalių įsipareigojimai), nutraukiama įstatymų ar Sutartyje nustatytais atvejais.

- Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos nepriėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.
- 3.5. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkis) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.2. punkte.
- 3.6.

IV SKYRIUS UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.
- 4.1. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.
- 4.2. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Darbo projekto rengime, Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo akto išdavimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.
- 4.4.

V SKYRIUS RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- Rangovas privalo parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Pirkimo dokumentais, Techniniame projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.
- 5.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.3.

- Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo projektą. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą.
- Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 10 dienų, gali:
- 5.4. 5.4.1. pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai; arba
 - 5.4.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.
- Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.
- Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
- Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
- 5.9. 5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietyės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus.
- Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Pirkimo dokumentuose ir Projekte nurodytus reikalavimus.
- Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.
- Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
- 5.14.

- 5.14.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu
- 5.14.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
- 5.15. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui ir LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.17. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.

VI SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbų atlikimo terminai:

- 6.1.1. Atsižvelgiant į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2017 m. finansuojamų objektų sąrašė Darbams skirtą sumą Tiekėjas dalį Darbų turi atlikti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo statybietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 6.1.2. Tiekėjui neatlikus Darbų iki Sutarties 6.1.1. punkte nurodyto termino bus taikoma bauda lygi 10 proc. nuo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2017 m. finansuojamų objektų sąrašė Darbams skirtos finansavimo.
- 6.1.3. Pakruojo miesto Rožių gatvės apšvietimo darbai privalo būti įrengti iki 2017 m. lapkričio 30 d.
- 6.1.4. Darbus, kurie nebus atlikti 2017 metais, Tiekėjas turės atlikti atsižvelgiant į einamaisiais metais Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašė Darbams skirtas lėšas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 30 d.
- 6.1.5. Neatlikus Darbų iki einamųjų metų lapkričio 30 d., Tiekėjui bus skaičiuojama bauda lygi 10 proc. nuo einamaisiais metais Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašė Darbams skirtos finansavimo.
- 6.1.6. Galutinis Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei iki 2019 m. liepos 31 d. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.
- 6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Darbų vykdymo metu, grafikas gali būti koreguojamas tik suderinus su Užsakovu ir atsižvelgus į gautą finansavimą Darbams.
- 6.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokią Darbą ar Darbų grupę pagal Veiklų sąrašė pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,05 % nuo Sutarties kainos per dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas atsižvelgus į einamaisiais metais Darbams skirtą finansavimą ir/arba Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

- 6.4. 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);
 - 6.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 punkto nuostatomis;
 - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.
- Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei Statybos užbaigimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.
- 6.5. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas.
 - 6.6.

VII SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

Rangovas per 5 darbo dienas po Šalių Sutarties pasirašymo privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. nuo tiekėjo pasiūlymo kainos eurais be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau nei iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, Rangovui raštu pateikus prašymą Užsakovui, grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos.

VIII SKYRIUS DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

Užsakovas perima Darbus:

- 8.1. 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir
 - 8.1. 8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.
- Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. punktą, per 15 dienų privalo:
- 8.2. 8.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal

paskirti, sąrašą. Tokiame sąrašą turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovu privalo kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo; arba

8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei pradėta Statybos užbaigimo procedūra.

- 8.3. Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statyb vietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

IX SKYRIUS SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra 385.367,00 eurų (trys šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai 0 ct), iš kurių PVM sudaro 66.881,88 eurų (šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 88 ct).
- 9.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti fiksuotą Sutarties kainą. Išankstinis mokėjimas nebus taikomas.
- 9.3. Sutartis finansuojama Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti bus taikomos Veiklų sąrašą nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.
- 9.4. Veiklų sąrašą nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis priežiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąrašą numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
- Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius, pažymą apie suteiktą Paslaugų vertę F-3 ir sąskaitą-faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą ir pažymą apie suteiktą Paslaugų vertę F-3 išskyrus atvejus, jeigu:
- 9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- 9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
- Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
- 9.6. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Statybos užbaigimo aktą, bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.

- Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nuo lėšų gavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
- 9.7. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.
- 9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
- 9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:
- a) pritaikant pagal Rangovo lokalinėse sąmatose numatytus Darbų įkainius;
 - b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
 - c) jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;
- 9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į

kitą Šalį dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštą apie kainų pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiemis Šalims patvirtinus parašais.

X SKYRIUS PAKEITIMAI

Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

- 10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;
- 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
- 10.1.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

- 10.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktą koreguojama Sutarties kaina;
- 10.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
- 10.2.3. **papildomi** darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktą koreguojama Sutarties kaina.
- 10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, tai **papildomų** darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:
 - a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;
 - b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“

- (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
- 10.3. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Statinio statybos techninės priežiūros vadovo/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
- Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas 10.5. apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.
- Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
- 10.6. 10.6.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis; 10.6.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.
- Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

XI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
- 11.2.

XII SKYRIUS SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai 12.1. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
- 12.2.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.1. punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo;
- 12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašą nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietsės.

- Nutraukus Sutartį pagal 12.2. punktą:
- 12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
- 12.3.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
- Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 dienų, apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
- 12.4.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.4.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.4.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
- Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.
- Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
- 12.5.1. per 90 dienų nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
- 12.5.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
- Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.
- Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
- 12.6.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.6.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.6.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

XIII SKYRIUS GINČAI

- Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos,

- bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.2. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).
- 14.3.

XV SKYRIUS KONTAKTAI

- 15.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.2. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 288733050
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis

Vardas, pavardė: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė

Pareigos: Erika Kižienė



RANGOVAS:

AB „Pakruojo arka“

Juridinio asmens kodas 167917740
Adresas: Statybininkų g. 3, LT-83163 Pakruojis

Vardas, pavardė:

Pareigos: Valdybos pirmininkas-generalinis direktorius
Algirdas Adomaitis



Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo (Užsakovo atstovas) – Rita Venslauskienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus programų koordinatore, tel. (8 421) 69085, el. p. rita.venslauskiene@pakruojis.lt

Suderinta: *Služ*
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Planavimo ir investicijų poskyrio vedėja
Lina Mikolaitytė

Suderinta:
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio
vedėja specialistė

Elektytė

Suderinta:
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vedėja
Laimis Svidras

Suderinta:
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Nijolė Špejienė

Suderinta:
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriaus vedėja
Rasa Bagdonienė

**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis,
tel. (8 421) 69090/88, faks. (8 421) 69090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2017-06-13

Nr. S-2083-(22.1)

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pakruojo rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastintą atvirą Pakruojo miesto Rožių gatvės rekonstravimo darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbimo apie pirkimą Nr. 18775.


Norime atkreipti dėmesį, kad Pirkimo sąlygų 5.1. punkte nurodyta, kad pasiūlymo vertinimo kriterijai yra konkretūs ir pamatuojami, todėl pasiūlymą, nurodant visus pasiūlymo vertinimo kriterijus, tiekėjai turės pateikti viename voke.

Komisija vertins tik vieną tiekėjo pateiktą pasiūlymą, parengtą pagal Pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą pasiūlymo formą.

CVP IS sistemai pareikalavus pasiūlymą pateikti dvejuose vokuose, prašome tiekėjų tą patį pasiūlymą prisegti abejuose vokuose.

Komisijos pirmininkas

Marius Senulis



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis,
tel. (8 421) 69090/88, faks. (8 421) 69090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2017-06-14

Nr. S-1100-(22.1)

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO

Pakruojo rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastintą atvirą Pakruojo miesto Rožių gatvės rekonstravimo darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbimo apie pirkimą Nr. 18775.

Vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 7.2 punktu „Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių Pirkimo sąlygų 7.1 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama Pirkimo sąlygas savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas Perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas.“ Pirkimo komisija:

1. Patikslina pateikto Darbų kiekių žiniaraščio „1 Rožių gatvės rekonstravimas“, 5 skyriaus „Šaligatvių įrengimas“ 4 eilutę, žodį „plytelės“ pakeičiant į „trinkelės“.

2. Atkreipia dėmesį, kad Pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo rašto forma“ 3 lentelėje reikalinga įrašyti darbų atlikimo terminą per kurį šiais metais tiekėjas atliks darbus, atsižvelgdamas į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2017 m. finansuojamų objektų sąrašė darbams skirtas lėšas. Terminas turi būti nurodytas dienomis ir bus skaičiuojamas nuo Perkančiosios organizacijos statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3. Į klausimą: „Techninio projekto (2013-102-TP) brėžinyje „išilginis profilis“ (2013-102-TP-S-04) panaudotas atskirose atkarpose mažesnis nei leistinas išilginis nuolydis. Kai tuo metu STR 2.06.04:2014 kaip minimalų leidžia išilginį nuolydį 0,4%. Ar nemanote, kad reikėtų ištaisyti neatitikimą: tai turėtų įtakos ir darbų kiekių žiniaraščiui?“ atsako: techninis projektas buvo rengiamas 2012-2013 metais, todėl STR 2.06.04:2014 nebuvo galiojantis. Minėtus pakeitimus, kurie neatitinka šiai dienai galiojančių teisės aktų reikalavimų, bus reikalinga patikslinti darbo projekto rengimo metu.

4. Į klausimą: „Brėžinyje: „Nužymėjimo, dangų, eismo organizavimo ir suvestinis inž. tinklų planas“ (2013-102-TP-S-01) į namų valdas numatytos nuvažos: asfalto danga atribota gatvės bortais. Esant labai mažam išilginiam dangos nuolydžiui, lietaus vanduo tekėdamas palei bortą nubėgs į nuvažas. Taip pat komplikuočiau sprendžiamas neįgaliųjų judėjimo išilgine šaligatvio kryptimi. Viską lengvai išspręstų pažemintų bortų įrengimas sustiprinant šaligatvio konstrukciją ties nuvažomis. Ar nereikėtų atlikti TP pataisymus?“ atsako: esant būtinybei, minėtus pakeitimus bus galima išspręsti darbo projekto rengimo eigoje.

PRIDEDAMA. Žiniaraštis „Rožių gatvės rekonstravimas“.

Komisijos pirmininkas

Marius Senulis

Darbų kiekių žiniaraščiai

Statinių grupė 131209 Šiaulių apskr. , Pakruojo miesto Rožių gatvės rekonstravimas

Statiny 1 Rožių gatvės rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Rožių gatvės rekonstravimas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Paruošiamieji darbai			
1	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais(augalinio sluossnio nuėmimas nuo kelkraščių) k9=1.15	t. m3	0,23
2	Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga asfaltbetonio k9=1.15	100m3	2,52
3	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	1,2
4	Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m (pagrindas betono) k8=1.09, k9=1.15	m	1300,0
5	Išardyto laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	787,25
2 Žemės darbai			
1	II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais(iškasos kasimas) k9=1.15	t. m3	4,5
2	Judinto grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	4,5
3	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	45,0
4	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=9.0	100m3	45,0
5	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą k9=1.15	t. m3	4,5
6	II gr.grunto kasimas rank.būdu k9=1.15	100m3	0,8

3 Dangos įrengimas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	
1	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	19,15	
2	Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15	100m3	8,9	
3	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16PD (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	44,5	
4 Įsijungimų į Taikos gatvę įrengimas				
1	Pagrindų arba dangų plovimas ir valymas mechanizuotu būdu	100m2	0,5	
2	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	t.m2	0,05	
3	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau 5m2 k9=1.15	100m2	0,5	
4	Geotekstilės paklojimas asfaltbetonio dangoje k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,5	
5	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,2	
6	Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15	100m3	0,1	
7	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16PD (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,5	
5 Šaligatvių įrengimas				
1	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 29 cm) k9=1.15	100m2	10,69	
2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	7,35	
3	Skaldelės atsijų pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	11,0	
4	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu, kai plytelės 250x250x60mm k9=1.15	100m2	9,2	

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
5	Užpylimas II grupės vietiniu gruntu rankiniu būdu, prie vejų bordiūrų k9=1.15	100m3	1,45
6	Dirvos paruošimas apsėjimui rank. būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio vietinio dirvožemio k9=1.15	100m2	7,0
7	Plotų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	7,0
6 Nuovažų įrengimas			
1	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	4,7
2	Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15	100m3	2,4
3	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	12,0
7 Gatvės bordiūrų įrengimas			
1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	17,0
8 Kelio ženklai			
1	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	10,0
9 Kiti darbai			
1	Galutinis plotų planiravimas(teritorijos sutvarkymui) buldožeriais, kai buldozerio galia 45 kW (62 AG) k9=1.15	t.m2	1,5
2	Vietinio augalinio grunto sampylų išlyginimas, perstūmiant į gruntą iki 10m atstumu 55kW (75AJ) galingumo buldožeriais k9=1.15	t. m3	0,15
3	Dirvos paruošimas apsėjimui mech. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio(yra paskleistas vietinis) k9=1.15	100m2	15,0
4	Plotų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	15,0
5	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais), dangčių uždėjimas k8=1.05, k9=1.15	vnt	18,0
6	Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1,0
7	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo didesnis kaip 32cm k9=1.15	100vnt	0,01

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	
8	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm k9=1.15	100vnt	0,02	
9	Medienos paruošimas iš minkštų veislių nukirstų medžių k9=1.15	10m3	0,08	
10	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių(rezervinių)montavimas k9=1.15	100m	0,3	



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis,
tel. (8 421) 69090/88, faks. (8 421) 69090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2017-06-14

Nr. S-1100-(22.1)

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO

Pakruojo rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastintą atvirą Pakruojo miesto Rožių gatvės rekonstravimo darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbimo apie pirkimą Nr. 18775.

Vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 7.2 punktu „Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių Pirkimo sąlygų 7.1 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama Pirkimo sąlygas savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas Perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas.“ Pirkimo komisija:

1. Patikslina pateikto Darbų kiekių žiniaraščio „1 Rožių gatvės rekonstravimas“, 5 skyriaus „Šaligatvių įrengimas“ 4 eilutę, žodį „plytelės“ pakeičiant į „trinkelės“.

2. Atkreipia dėmesį, kad Pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo rašto forma“ 3 lentelėje reikalinga įrašyti darbų atlikimo terminą per kurį šiais metais tiekėjas atliks darbus, atsižvelgdamas į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2017 m. finansuojamų objektų sąrašė darbams skirtas lėšas. Terminas turi būti nurodytas dienomis ir bus skaičiuojamas nuo Perkančiosios organizacijos statybietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3. Į klausimą: „Techninio projekto (2013-102-TP) brėžinyje „išilginis profilis“ (2013-102-TP-S-04) panaudotas atskirose atkarpose mažesnis nei leistinas išilginis nuolydis. Kai tuo metu STR 2.06.04:2014 kaip minimalų leidžia išilginį nuolydį 0,4%. Ar nemanote, kad reikėtų ištaisyti neatitikimą: tai turėtų įtakos ir darbų kiekių žiniaraščiui?“ atsako: techninis projektas buvo rengiamas 2012-2013 metais, todėl STR 2.06.04:2014 nebuvo galiojantis. Minėtus pakeitimus, kurie neatitinka šiai dienai galiojančių teisės aktų reikalavimų, bus reikalinga patikslinti darbo projekto rengimo metu.

4. Į klausimą: „Brėžinyje: „Nužymėjimo, dangų, eismo organizavimo ir suvestinis inž. tinklų planas“ (2013-102-TP-S-01) į namų valdas numatytos nuvažos: asfalto danga atribota gatvės bortais. Esant labai mažam išilginiam dangos nuolydžiui, lietaus vanduo tekėdamas palei bortą nubėgs į nuvažas. Taip pat komplikuočiau sprendžiamas neįgalųjų judėjimo išilgine šaligatvio kryptimi. Viską lengvai išspręstų pažemintų bortų įrengimas sustiprinant šaligatvio konstrukciją ties nuvažomis. Ar nereikėtų atlikti TP pataisymus?“ atsako: esant būtinybei, minėtus pakeitimus bus galima išspręsti darbo projekto rengimo eigoje.

PRIDEDAMA. Žiniaraštis „Rožių gatvės rekonstravimas“.

Komisijos pirmininkas

Marius Senulis

Laura Norbuntienė, tel. (8 421) 69085, el. p. laura.norbuntiene@pakruojis.lt

AKCINĖ BENDROVĖ „PAKRUOJO ARKA”

Įmonės kodas 167917740, PVM kodas LT679177418, Statybininkų g. 3, LT-83163 Pakruojis, tel.(8-421)51142, a.s.LT334010045600030269, AB DnB bankas, b.k. 40100

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

PAKRUOJO MIESTO ROŽIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą												Kaina Eur, be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	
1.	Pakruojo miesto Rožių gatvės rekonstravimo darbo projektas	100												7300,00
2.	Rožių gatvės rekonstravimo darbai		12	20	20	6	6	6	6	6	6	6	6	225851,50
3.	Paviršinių nuotekų tinklų įrengimo darbai		50	50										62171,16
4.	Rožių gatvės apšvietimo įrengimo darbai		50	50										23162,46
Suma be PVM:														318485,12
PVM [21%]:														66881,88
Bendra suma su PVM:														385367,00

Pastaba: Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais, gali būti koreguojamas tik susiderinus su Perkančiąja organizacija ir atsižvelgus į gautą finansavimą Pakruojo miesto Rožių gatvės Pakruojo mieste rekonstravimo darbams.

Generalinis direktorius

Algirdas Adomaitis

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodomas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.



AKCINĖ BENDROVĖ „PAKRUOJO ARKA”

[monės kodas 167917740, PVM kodas LT679177418, Statybininkų g. 3, LT-83163 Pakruojis, tel.(8-421)51142, a.s.LT334010045600030269, AB DnB bankas, b.k. 40100

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS DĖL PAKRUOJO MIESTO ROŽIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ

2017-06-19
Pakruojis

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	AB “Pakruojo arka” / Stasio pakarklio įmonė
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Statybininkų g. 3, Pakruojis, LT-83163 / Gamyklų g. 7a, Šiauliai, LT-76128
Juridinio asmens kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai	167917740 / 145590161
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Algirdas Adomaitis
Telefono numeris	8-421-51142, 8-614-71146
Fakso numeris	
El. pašto adresas	ab.pakruojoarka@gmail.com
Banko rekvizitai	AB DNB bankas, b.k. 40100 a.s LT334010045600030269

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. Pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 1.2. Pirkimo sąlygose;
 - 1.3. kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose ir kt.).

- Siūlome:
1 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kaina, Eur		
		Be PVM	PVM	Su PVM
1.	Pakruojo miesto Rožių gatvės Pakruojo mieste rekonstravimo darbai	318485,12	66881,88	385367,00

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pasiūlymo kaina su PVM – 385367,00 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai)

2 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mėnesiai
1.	Papildoma Pakruojo miesto Rožių gatvės Pakruojo mieste rekonstravimo darbų garantija	24 mėnesiai

Pastaba: Papildoma garantija turi būti nurodoma mėnesiais. Ji bus pridedama prie Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytų terminų.

3 lentelė

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Dienos
1.	Pakruojo miesto Rožių gatvės Pakruojo mieste rekonstravimo darbų atlikimo terminas	90 dienų

Pastaba: Darbų atlikimo terminas (atsižvelgiant į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2017 m. finansuojamų objektų sąraše Darbams skirtas lėšas) turi būti nurodytas dienomis, ir bus skaičiuojamas nuo Perkančiosios organizacijos statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

4.1. mūsų siūloma kaina apima visas išlaidas (tame tarpe ir sutarties vykdymo išlaidas) ir visus mokesčius susijusius su Darbų atlikimu.

4.2. siūlomi Darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4.3. prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4.4. visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

4.5. mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

4.6. pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo. Pasinaudodama šia teise Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

4.7. žinome, kad Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir Pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

5. Vykdam Sutartį pasitelksime šiuos subrangovus/subtiekėjus (pildyti tuomet, jei bus Sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai/subtiekėjai):

Eil. Nr.	Subrangovo/subtiekėjo pavadinimas	Subrangovo/subtiekėjo adresas	Įsipareigojimų dalis, kuriems pasitelkiami subrangovai/subtiekėjai (darbų pavadinimas ir dalis procentais)
----------	-----------------------------------	-------------------------------	--

1.	UAB "Rusnė"	Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313	Projektavimo darbai, 2,29%
----	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Pastaba. Jeigu Tiekėjas nemurodo subtiekių, laikoma, kad vykdant sutartį jų nebus pasitelkiama.

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
2.	Registrų centro pažyma	2
3.	Tiekėjo deklaracija	2
4.	Raštas dėl akcininkų	1
5.	Įmonės atestatas	1
6.	P.Stalionio atestatas	1
7.	ISO atestatas	1
8.	UAB "Rusnė" įsipareigojimas	1
9.	UAB "Rusnė" įstatai	7
10.	Jungtinė veiklos sutartis	3
11.	Stasio Pakarklio įmonės RC pažyma	2
12.	Dėl balsų daugumos	1
13.	Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie vidaus reikalų ministerijos	1
14.	SPĮ tiekėjo deklaracija	2
15.	Veiklų sąrašas	1
16.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1
17.	Pažyma Kemesta	1
18.	Pasiūlymo užtikrinimas	3
19.	Apmokėjimas	1

8. Pasiūlymas galioja iki termino nustatyto Pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius



Algirdas Adomaitis