



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PIRMAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2118**

Sutarties objektas – daugiabučio gyvenamojo namo sklype Irklų g. 1, Klaipėdoje, statybos darbai

2017 m. liepos 7 d. Nr. J9-1585
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir UAB „Statmax“ (toliau – Rangovas) jungtinėje veikloje su UAB „Įžvalga“ (toliau – Rangovas), atstovaujami UAB „Statmax“ direktoriaus Juozo Valužio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. birželio mėn. 15 d. sutikimu Nr. 4S-1899 bei 2016 m. lapkričio 22 d. Rangos sutarties Nr. J9-2118 (toliau – Sutartis) 25.4 punktu, susitarė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) prie Sutarties ir nusprendė:

1. **Mažinant** bendrą Sutarties kainą nuo 1 952 875,51 Eur su PVM iki **1 938 940,57 Eur su PVM**, **pakeisti** Sutarties sąlygas, t. y. UAB „Svertas“ parengtame daugiabučio gyvenamojo namo Irklų g. 1, Klaipėdoje statybos **techniniame darbo projekte Nr. 08-077/155-TDP**, kuris, remiantis Sutarties 27.2 p., yra Sutarties priedas (neatskiriama Sutarties dalis), **nurodytas:**

1.1. Apdailinio plytų mūro pilnavidures keramines plytas, kurių matmenys – 250 x 120 x 88 mm, stipris – M200, šalčio ciklas – F75 į *apdailinio plytų mūro pilnavidures keramines plytas, kurių matmenys – 250 x 120 x 65 mm, stipris – M500, šalčio ciklas – F100;*

1.2. Kiaurymėtas perdangos plokštes, kurių plotis: 1190 mm, 1490 mm, 1790 mm, o aukštis – 200 mm, pagamintas iš betono C 20/25 ir armuotas su iš anksto įtemptais plieniniais strypais į *kiaurymėtas perdangos plokštes, pagamintas ekstruziniu būdu, kurių plotis – 1200 mm, o aukštis – 200 mm, pagamintas iš betono C 45/55;*

1.3. Monolitinius ruožus iš betono C 20/25 į *kiaurymėtas perdangos plokštes, pagamintas ekstruziniu būdu, iš betono C 45/55;*

1.4. Vidinių pertvarų bei vidinių išorės sienų mūro pilnavidures keramines plytas, kurių matmenys – 250 x 120 x 88 mm, stipris – M200, šalčio ciklas – F50 į *kiaurymėtas keramines plytas, kurių matmenys – 250 x 120 x 88 mm, stipris – M250, šalčio ciklas – F50.*

2. Šis Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Šis Papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šį papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.

PRIEDAI:

1. UAB „Statmax“ 2017 m. kovo 31 rašto „Dėl mūro plytų pakeitimo“ Nr. S-252 kopija, 8 lapai, 1 egz.

2. UAB „Statmax“ 2017 m. gegužės 10 d. rašto „Dėl mūro plytų pakeitimo“ Nr. S-363 kopija, 6 lapai, 1 egz.

3. UAB „Statmax“ 2017 m. kovo 31 rašto „Dėl perdangos plokščių pakeitimo“ Nr. S-250 kopija, 7 lapai, 1 egz.

4. UAB „Statmax“ 2017 m. gegužės 10 d. rašto „Dėl perdangos plokščių pakeitimo“ Nr. S-365 kopija, 9 lapai, 1 egz.

5. UAB „Statmax“ 2017 m. kovo 28 rašto „Dėl vidinių bei vidinių išorės sienų mūro plytų pakeitimo“ Nr. S-251 kopija, 11 lapų, 1 egz.

6. UAB „Statmax“ 2017 m. gegužės 10 d. rašto „Dėl vidinių bei vidinių išorės sienų mūro plytų pakeitimo“ Nr. S-364 kopija, 6 lapai, 1 egz.

Užsakovas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08

El. paštas dokumentai@klaipeda.lt

A. s. LT52 7180 5000 0213 0026

AB Šiaulių bankas, b. k. 71805

Rangovas

UAB „Statmax“ jungtinėje veikloje su

UAB „Įžvalga“

Kodas 302607183

PVM mokėtojo kodas LT100006067219

Kęstučio g. 11-4, Telšiai

Mob. 8 696 300 90

El. paštas info@statmax.lt

A. s. LT16 7181 7000 0846 7333

AB Šiaulių bankas, b. k. 71817

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Saulius Budinas

(data)



UAB „Statmax“ direktorius

(atsakingas partneris)

(parašas)

Juozas Valužis

(data)



Parengė

Projektų atrankos ir analizės poskyrio vedėja

Jurgita Dumbauskaitė, tel. (8 46) 39 61 25

2017-06-26