



LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA
GAUTA
2017-08-28 Nr. 144-G-2602

Lietuvos policijos mokyklos
Viršininkui Algirdui Kaminskui

2017-08-29 Nr. 290817/1

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

UAB „STAFAS“ vykdo Lietuvos policijos mokyklos pastato-bendrabučio, Kauno r. sav. Alšėnų sen., Mastaičių k., Mokslo g. 6, paprastojo remonto atnaujinimo (modernizavimo) dalies darbus pagal pirkimo (rangos) sutartį Nr. 144-ST2-95, sudarytą 2017 m. birželio mėn. 15 d.

Vykdam darbus užtruko tiekėjų gamybos procesas, aplinkai sutvarkyti pasitaikė nepalankios oro sąlygos.

Vadovaujantis sutarties Nr. 144-ST2-95 6.4 punktu, prašome pratęsti darbų atlikimo terminą 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų – iki 2017 m. rugsėjo mėn. 15 dienos.

Direktorius



Vismantas Bartulis