

SUSITARIMAS NR.2
DĖL 2008-11-05 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SV-202
PAKEITIMO

2011 m. *Birželio 14 d.* Nr. *SV-202-2*

Vilnius

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kodas 188620621, registruota buveinė adresu Žemaitės g.6, Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Klemenso Rimšelio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau sutartyje vadinamas **Užsakovu**, iš vienos pusės ir

UAB „Mitnija“, įmonės kodas 134511472, registruota buveinė adresu Palemono g.3, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Juliaus Gendvilio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje vadinama **Rangovu**, iš kitos pusės,

Toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, atsižvelgdami į tai, kad:

a) 2008 m. lapkričio 5 d. Šalys pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. SV-202 (toliau vadinama **Sutartimi**), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose statybos darbus (toliau vadinama **Sutarties objektu**), o Užsakovas įsipareigojo sumokėti už įvykdytą Sutarties objektą;

b) Sutarties 7 straipsnio 4 punkte numatyta: *“Sutarties kaina perskaičiuojama kiekvienų metų balandžio 10 d. pagal Statistikos departamento paskelbtą Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksą pagal statinių tipus Statistikos departamento biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“, jeigu statybos sąnaudų kainų indekso pokytis lyginant einamųjų metų sausio mėnesio kainą su praėjusių metų sausio mėnesio kainomis yra (padidėjo ar sumažėjo kainų lygis) daugiau kaip 6 procentai. Taip kainų indeksai perskaičiuojami kiekvienais sekančiais metais. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomas abiejų sutarties šalių. Perskaičiavimas kiekvienų metų balandžio mėnesį atliekamas statybos darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų sausio mėnesį – praėjusių metų sausio mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų kainų perskaičiavimo“.*

c) Statybos sąnaudų kainų indeksas negyvenamųjų pastatų kategorijoje 2011 m. sausio mėnesį buvo 116,6545, o 2010 m. sausio mėnesį buvo 114,468, todėl pokytis (padidėjimas) buvo 2,186%. Kadangi pokytis yra mažesnis negu 6 procentai, tai perskaičiavimo koeficientas išlieka nepakitęs lyginant su 2010 metais t.y. 0,8747.

d) Šalys susitaria, kad bendra Sutarties kaina lieka kaip numatyta 2010-05-03d. susitarimu Nr.SV-202-1 ir yra 101820685,89 LTL (Šimtas vienas milijonas aštuoni šimtai dvidešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt penki litai, aštuoniasdešimt devyni centai), iš jų PVM – 17497378,92 LTL (septyniolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt aštuoni litai, devyniasdešimt du centai). Bendroje Sutarties kainoje yra Užsakovo rezervas 5 procentai – 4789696,91 LTL (keturi milijonai septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši litai, devyniasdešimt vienas centas). Ši suma atitinka Rangovo pateiktam pasiūlymui viešojo pirkimo konkurso metu. Rangovas patvirtina, kad teikdamas Konkursinį pasiūlymą, jis numatė, kad Objekte bus naudojamos naujos ir aukštos kokybės medžiagos ir įranga.

1. Šalys susitaria, kad Užsakovui ir Rangovui atlikus atliktų ir apmokėtų Darbų aktų inventorizaciją:

ke. Rimšelis



1.1. Rangovas kompensuoja **22 841,63 LTL** (koef. 0,991596639) - 18% PVM padidėjimą iki 19% už 2009 metais aktuotus ir apmokėtus Darbus (2 718 349,99 LTL), kuriems nebuvo pritaikyta indeksacija dėl PVM pasikeitimo.

1.2. Rangovas kompensuoja **70 945,02 LTL** (koef. 0,975206612) - 18% PVM padidėjimą iki 21% už 2010 metais aktuotus ir apmokėtus Darbus (2 861 449,14 LTL), kuriems nebuvo pritaikyta indeksacija dėl PVM pasikeitimo.

1,3. Rangovas kompensuoja **4 795,45 LTL** (koef. 0,975206612) - 18% PVM padidėjimą iki 21% už 2011 metais balandžio mėn. aktuotus ir apmokėtus Darbus (193 416,35 LTL), kuriems nebuvo pritaikyta indeksacija dėl PVM pasikeitimo.

2. Šalys susitaria, kad Rangovas toliau aktuodamas atliktus Darbus taikys indeksaciją dėl pasikeitusio PVM, mažins atliktų Darbų kainą koeficientu 0,975206612.

3. Šalys susitaria, kad Rangovas minusuos **98 582,10 LTL**. iš pirmos po šio susitarimo įsigaliojimo pateiktos apmokėjimui, sąskaitos – faktūros.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti, kiek nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

4.2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, jame vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, nebent pačiame Susitarime būtų numatyta kitaip. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys vienas kitą.

4.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

4.4. Šis Susitarimas įsigalioja po to, kai jį pasirašo abi Šalys, ir galioja kartu su Sutartimi iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.

4.5. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kūno kultūros ir sporto departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Žemaitės g.6, LT 03117, Vilnius
Įstaigos kodas 188620621
AB Swedbankas,
Sąskaita
LT16 7300 0100 0245 8039
Tel. (85) 233 53 53
Faks.: (85) 213 32 21

K. Rimšelis

Generalinis direktorius

Klemensas Rimšelis



Teisės skyriaus vedėjas

Ramutis Prišmantas

2011-06-14

Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjo pavaduotojas

Arūnas Aidukas

2011-06-14

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“
Palemono g. 3, LT-52159 Kaunas
Įmonės kodas 134511472
PVM mokėtojo kodas LT345114716
AB DnB NORD bankas,
Sąskaita
LT11 4010 0425 0235 9818
Tel. (837) 47 32 91
Faks. (837) 37 30 51

Generalinis direktorius

Julius Gendvilis



Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas

Mykolas Kačkanas

2011-06-14

UAB „MITNIJA“
Statybų direktorius
Valentinas Cilcius

A.V.

Finansų skyriaus vedėja

Marytė Šeštokienė

2011-06-14