

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.7
PRIE 2012 M. LAPKRIČIO 30 D. PLUNGĖS KULTŪROS CENTRO
RENOVACIJOS DARBŲ SUTARTIES NR. BT6-01-439

Plungė
2017 m. rugsėjo 5 d.

Plungės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Alberto Krauleidžio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir Jungtinės veiklos partnerių – UAB „Jumaida“, UAB „Elti“, UAB „OGMIOS PULSAS PRO“, veikiančių pagal 2012 m. spalio 19 d. jungtinės veiklos sutartį Nr.1 (toliau – Jungtinės veiklos sutartis), atstovaujama Atsakingo partnerio UAB „Jumaida“, atstovaujama direktoriaus Dariaus Daukšo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

- Atsižvelgdamos į 2012 m. lapkričio 30 d. Plungės kultūros centro renovacijos darbų sutarties Nr. BT6-01-439 (toliau – Sutartis) 10.1 punktą bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalies nuostatas susitarė dėl žemiau nurodytų sąlygų:

1. Šalys tarpusavio geranorišku susitarimu sutinka atsisakyti dalies Sutartyje numatytų, dar neįvykdytų darbų, nurodytų šio Susitarimo priede Nr.1, už 205 389,02 Eur (du šimtus penkis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt devynis Eur. 2 ct.) kainą be PVM, 21 proc. PVM sudaro 43 131,75 Eur (keturiasdešimt tris tūkstančius šimtą trisdešimt vieną Eur. 75 ct.), bendra atsisakomų darbų kaina su PVM 248 520,77 Eur (du šimtus keturiasdešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt Eur. 77 ct.), kadangi jie nebeatitinka šiandieninių taikomų reikalavimų, tokių atliktų darbų rezultatas nepatenkintų darbų rezultato naudotojų poreikių, sukeltų didelių nepatogumų. Tokių darbų atlikimas būtų ekonomiškai nenaudingas ir netikslingas.

2. Atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 punkte nurodytas aplinkybes Užsakovas nusprendė įsigyti iš Rangovo papildomų darbų, nurodytų šio Susitarimo 2 priede, už 151 377,68 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt septynis Eur. 68 ct.) kainą be PVM, 21 proc. PVM sudaro 31 789,32 Eur (trisdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus aštuoniasdešimt devynis Eur. 32 ct.), bendra papildomų darbų kaina su PVM 183 167,00 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris tūkstančius šimtą šešiasdešimt septynis Eur.).

3. Atnaujinti 2012 m. lapkričio 30 d. Plungės kultūros centro renovacijos darbų sutartį Nr. BT6-01-439, sustabdytą užsakovo iniciatyva vadovaujantis sutarties 6.6 punktu 2016 m. spalio 19 d. dėl pasibaigusio finansavimo, likusiam sutarties laikotarpiui (17 kalendorinių dienų) iki 2017 m. rugsėjo 20 d.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama 2012 m. lapkričio 30 d. Sutarties dalis.

5. Kitos 2012 m. lapkričio 30 d. Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoleles.

6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Sutarties priedai:



- 7.1. Priedas Nr. 1 – Nevykdomų darbų žiniaraštis, 4 lapai;
7.2. Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų žiniaraštis, 5 lapai;
8. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Plungės rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188714469
Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
A.s. LT434010043000070025
AB DNB bankas
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Albertas Kraulėdis



Vyr. specialistas
Martynas Ciuzelis

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Jūratė Garčinskaitė

Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus vedėja

Eugenija Tumas

RANGOVAS

UAB „Jumaida“
Įmonės kodas 302489906
Adresas: Stoties g. 5, LT-90115, Plungė
A.s. LT687182000007467476
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71820

Direktorius
Darius Daukšas

A.V.



Vietos ūkio ir turto
skyriaus vedėja
Živilė Bieliauskienė