

**SUSITARIMAS NR. 4
DĖL PAPILDOMŲ (NEATLIEKAMŲ) DARBŲ
PRIE 2016-03-10 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-149**

2017 m. balio 21 d.
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama i.e. direktoriaus pavaduotojo pareigas E. Grinoveckas, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, (toliau – **Užsakovas**), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Viadukas“, juridinio asmens kodas 111441125, kurios registruota buveinė yra Tunelio g. 4A, LT-03153, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arvydo Miškūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas, kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“ vadovaudamiesi 2016 m. kovo 10 d. pirkimo sutarties Nr. S-149 (toliau – **Sutartis**) XI skirsnio „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**):

1. Šalys susitaria, kad atsiradus papildomiems (neatliekamiesiems) darbams, kurie atsirado dėl patikslintų Darbo projekto kiekių ir pasikeitusių Techniniame projekte numatytų darbų vykdant **Tilto per Verseką valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.127 Babriškės-Varėna-Eišiškės 40,316 km rekonstravimo darbus**, pasirašomas šis susitarimas prie 2016-03-10 pirkimo sutarties Nr. S-149.

Papildomų darbų suma yra 2 666,49 Eur be PVM.

Neatliekamų darbų suma yra -56 838,16 Eur be PVM.

Viso neatliekamų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 4) suma yra -54 171,67 Eur be PVM.

21 proc. PVM yra -11 376,05 Eur.

Iš viso neatliekamų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 4) suma yra -65 547,72 Eur su PVM (šešiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni eurai 72 ct.).

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus pavaduotojo pareigas
Eduardas Grinoveckas

A.V.

20

Rangovas:


UAB „Viadukas“

Tunelio g. 4A
LT-03153 Vilnius
Įmonės kodas 111441125
Telefonas (8 5) 213 89 31
El. paštas info@viadukas.lt
A.s. LT 64 7044 0600 0015 9578
AB SEB bankas, 70440.

UAB „Viadukas“
Direktorius Arvydas Miškūnas



LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė


Irena Jurevičienė
2017-09-28

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
skyriaus patarėjas


Marius Čereška
2017-09-29

Tėisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Andrej Karšul
2017-09-28

Viešųjų pirkimų skyriaus
patarėja
Milda Lasiene
2017-09-24

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo
skyriaus patarėjas


Darius Javornas
2017-09-27