

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

DĖL 2015-07-03 SUTARTIES Nr. B2-34(12.28) VYKDYMO

2015 m. spalio 1 d., Radviliškis

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, kodas 171448341 (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktorės Danutės Povelauskienės, ir UAB „ANMEDA TECHNA“, kodas 301232595, (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinės direktorės Neringos Korotajevienės, (toliau kartu vadinami „Šalimis“ ir kiekvienas atskirai „Šalimi“) susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2015 m. liepos 3 d. Sutarties Nr. B2-34(12.28) (toliau „Papildomas susitarimas“):

1. Atsižvelgdami į tai, kad:
 - 1.1. 2015 m. liepos 3 d. Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė ir UAB „ANMEDA TECHNA“ pasirašė Sutartį Nr. B2-34(12.28) (toliau „Sutartis“).
 - 1.2. Pagal Sutarties 1.1. punktą Tiekėjas įsipareigoja parduoti, pristatyti, instaliuoti, įdiegti Sutartyje nurodytas prekes bei apmokėti personalą.
 - 1.3. Pirkėjas 2015 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. S-1844(12.27) pateikė užsakymo prašymą Tiekėjui pristatyti Sutarties 3.1 punkte numatytą įrangą (toliau – Prekės).
 - 1.4. Dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, laiku neužbaigti Tiekėjo pristatomoms Prekėms įdiegti reikalingo statinio statybos darbai ir dėl to nėra galimybių šiuo metu instaliuoti, įdiegti Prekių bei apmokėti personalo.
2. Vadovaudamasi Sutarties 3.3.1., 6.1. punktais ir Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.1 punktu, Šalys susitaria dėl Sutarties vykdymo:
 - 2.1. Prekių instaliavimo, įdiegimo ir personalo apmokymo išlaidos sudaro 1000,00 EUR (vienas tūkstantis Eurų, 00 ct) su PVM:
 - 2.1.1. Dvipusės automatinės 4 lygių instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinos su džiovinimu ir priedais, 2vnt., instaliavimo, įdiegimo ir personalo apmokymo išlaidos sudaro 300,00 EUR su PVM;
 - 2.1.2. Automatinės lanksčių endoskopų plovimo ir aukščiausio lygio dezinfekavimo mašinos instaliavimo, įdiegimo ir personalo apmokymo išlaidos sudaro 200,00 EUR su PVM;
 - 2.1.3. Dvipusio frakcionuoto vakuumo garo sterilizatoriaus, 2vnt., instaliavimo, įdiegimo ir personalo apmokymo išlaidos sudaro 500,00 EUR su PVM.
 - 2.2. Bendra Sutarties kaina nesikeičia.
 - 2.3. Tiekėjo atlikti šio Papildomo susitarimo 2.1 punkte nurodyti darbai priimami pasirašant Prekių instaliavimo aktą.
 - 2.4. Šio Papildomo susitarimo 2.1. punkte nurodytą sumą Pirkėjas sumoka Tiekėjui vadovaujantis Sutarties 3.3.1 punktu, t. y. per 60 kalendorinių dienų nuo Prekių instaliavimo akto patvirtinimo dienos, pagal Tiekėjo tinkamai pateiktą ir pasirašytą PVM sąskaitą faktūrą.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti tiek, kiek neprieštarauja šio Papildomo susitarimo nuostatomis.
4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir sudaro neatskiriama Sutarties dalį.

5. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė
Gedimino g. 9, 82174 Radviliškis
Įstaigos kodas 171448341
PVM mokėtojo kodas *neturi*
Tel. (422) 52 435, faksas (422) 60 210
Sąskaita Nr. LT20 7181 4000 0370 0793
AB Šiaulių bankas, banko kodas 71814

Direktorė

Danutė Povelauskienė

(Pareigos, vardas, pavardė) A.V. (Parašas)



UAB „ANMEDA TECHNA“

Baltupio g. 91-1, 08308 Vilnius

Įstaigos kodas 301232595

PVM mokėtojo kodas LT100003608316

Tel. (5) 200 15 49

Sąskaita Nr. LT57 7300010109259733

AB Swedbank

Generalinė direktorė

Neringa Korotajevienė

(Pareigos, vardas, pavardė) A.V. (Parašas)



KOPINĖ TIKRA

Vyriausioji specialistė
Justina Grušienė

2015-10-07

Justina Grušienė