

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SS-17-60**

2017 m. spalio 9 d.
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios registruota buveinė yra Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės Erikos Kižienės, veikiančios pagal 2016 m. gruodžio 22 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-352 patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

AB „Pakruojo arka“, juridinio asmens kodas 167917740, kurios registruota buveinė yra Statybininkų g. 3, Pakruojis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Algirdo Adomaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame papildomame susitarime Nr. 1 prie 2017 m. gegužės 15 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SS-17-60, kurios dalykas – P. Cvirkos gatvės Pakruojo mieste rekonstravimo darbai (toliau – Sutartis) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas).

Pirkėjas, vadovaudamasis Sutarties 10.1.3. punktu „Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti: bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas“, iš Rangovo įsigyja papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, pagal pridedamą Lokalinę sąmatą, kurios bendra vertė yra 3612,99 Eur su PVM ir vadovaujantis Sutarties 9.9.1. b punktu „Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais: vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, <...>“ koreguoja Sutarties 9.1 punkte nurodytą Sutarties kainą ir punktą išdėsto taip: „Sutarties kaina yra 703 613,04 eurų (septyni šimtai trys tūkstančiai šeši šimtai trylika eurų 4 ct) su PVM.“

1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.
2. Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią: vienas Pirkėjui ir vienas Teikėjui.
3. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis:
 - 3.1. Protokolas Nr. 1 „Dėl statybos darbų rangos sutarties Nr. SS-17-60 pakeitimo“;
 - 3.2. Lokalinė sąmata „P. Cvirkos gatvės, Pakruojo m. rekonstrukcija“.
4. Susitarimo Šalių adresai ir parašai:

Užsakovo vardu:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kęstučio g. 4, Pakruojis
Juridinio asmens kodas 288733050
Tel. (8 421) 69070

Vardas, Erika
pavardė: Kižienė
Pareigos: Administracijos direktorė
Parašas: A.V.



Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė
Laura Norbunda

Suderinta:

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vedėja

Laimis Svidras

Rangovo vardu:

AB „Pakruojo arka“
Statybininkų g. 3, Pakruojis
Juridinio asmens kodas 167917740
Tel. 8 (677) 11011

Vardas, Algirdas
pavardė: Adomaitis
Pareigos: Direktorius
Parašas: A.V.



Suderinta:
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
vedėjas
Gintaras Makauskas

Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėja/pavaduotoja
Nijolė Špejerienė