

SUSITARIMAS Nr. 1
DĖL 2016-08-17 RANGOS SUTARTIES NR. 20160817 (F9-02)
DARBŲ SUSTABDYMO
Vilnius
2016-10-27

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, atstovaujamas L. e. direktoriaus pareigas Tomas Rakovas, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau - Užsakovas) ir UAB „Versina“ (toliau - Rangovas), atstovaujama gamybinio skyriaus vadovo Šarūno Želnio, sudarė šį darbų sustabdymo susitarimą Nr.1:

1. Atsižvelgiant į Užsakovo 2016-09-22 Nr. (1.29.)-V8-147 pranešimą ir Rangovo 2016-10-26 Nr. S-1321 pateiktą atsakymą bei Užsakovo veiklos vykdymo specifiką, Šalys, vadovaudamosi Fidic konkrečių sąlygų 8.8 punktu, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. stabdo visus darbus.
2. Darbai atnaujinami 2017 m. gegužės mėn. 2 d.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Kitos Sutarties sąlygos nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina jų galiojimą.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

Rangovas
UAB Versina
Įm. k. 180346182
PVM mok. Kodas LT803461811
Birutės g. 8, Vilnius
A.s. LT43 7181 7000 1246 7127
AB Šiaulių bankas
Tel. 8 444 49518
El. p. info@versina.lt

Gamybinio sk. Vadovas
Šarūnas Želnys



Užsakovas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Įm. k. 190996278
Konstitucijos pr. 25, Vilnius
A.s. LT80 7044 0600 0090 8033
AB SEB bankas
Tel. 8 2 2733 3333
El. p. centras@lvjc.lt

L. e. direktoriaus pareigas
Tomas Rakovas



Projekto vadovas
Aleksandr Inozemcev