

SUSITARIMAS Nr. 2
DĖL 2016-08-17 RANGOS SUTARTIES NR. 20160817 (F9-02)
DARBŲ PRATĖSIMO
Vilnius
2017-05-16

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, atstovaujamas L. e. direktoriaus pareigas Tomo Rakovo, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau - Užsakovas) ir UAB „Versina“ (toliau - Rangovas), atstovaujama gamybinio skyriaus vadovo Šarūno Želnio, sudarė šį darbų pratęsimo susitarimą Nr.2:

1. Atsižvelgiant į 2016-10-27 Susitarimą Nr. 1 dėl 2016-08-17 rangos sutarties nr. 20160817 (F9-02) darbų stabdymo, Šalys, vadovaudamosi Fidic konkrečių sąlygų 8.8 punktu, nuo 2017 m. gegužės 2 d. atnaujina visus darbus.
2. Sutarties galiojimo terminas pratęsiamas (Perėmimo pažymos išdavimas, bet ne vėliau kaip iki 2017-10-30, plus atsiskaitymo terminas – 30 dienų).
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Kitos Sutarties sąlygos nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina jų galiojimą.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

Rangovas
UAB Versina
Įm. k. 180346182
PVM mok. Kodas LT803461811
Birutės g. 8, Vilnius
A.s. LT43 7181 7000 1246 7127
AB Šiaulių bankas
Tel. 8 444 49518
El. p. info@versina.lt

Gamybinio sk. Vadovas
Šarūnas Želnys



Užsakovas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Įm. k. 190996278

Konstitucijos pr. 25, Vilnius
A.s. LT80 7044 0600 0090 8033
AB SEB bankas
Tel. 8 2 2733 3333
El. p. centras@lvjc.lt

L.e direktoriaus pareigas
Tomas Rakovas

