

SUSITARIMAS Nr. 1
DĖL 2015 M. GEGUŽĖS MĖN. 18 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES
NR. 20150518 (F9-01)
SUDARYTOS TARP LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO IR UAB „VERSINA“
Vilnius
2016-08-01

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, atstovaujamas laikinai einančio direktoriaus pareigas Pavel Višnevskej, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau - Užsakovas) UAB „Versina“ (toliau - Rangovas), atstovaujama gamybinio skyriaus vadovo Šarūno Želnio, veikiančio pagal įmonės direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įgaliojimą, vadovaudamiesi 2015 m. Gegužės mėn. 18 d. Statybos rangos darbų sutarties nr. 20150518 (F9-01) (toliau - Sutartis) 13 skyriaus (Pakeitimai ir pataisymai) 13.1 punktu ir UAB „Versina“ 2016-06-14 raštu Nr. S-838 pateiktomis nevykdomų darbų lokalinėmis sąmatomis (1 šio susitarimo priedas), susitaria, kad:

1. Rangovas pagal Sutartį neatlieka darbų už 134 374,87 € be PVM:

- 1.1. Architektūrinės dalies nevykdomi darbai – 20 630,53 € be PVM;
- 1.2. Šildymas.Administracinės patalpos 2a. Sveikatingumo kompleksas nevykdomi darbai – 682,94 € be PVM;
- 1.3. Šildymas.Sistema ST,12C,12B,12A,12-36 nevykdomi darbai – 6 624,16 € be PVM;
- 1.4. Šildymas.Sistema ST,D,C nevykdomi darbai – 4 185,52 € be PVM;
- 1.5. Šildymas.Sistema ST,M,K ir L nevykdomi darbai – 3 544,43 € be PVM;
- 1.6. Šildymas.Sistema garažų šildymui nevykdomi darbai – 1 976,02 € be PVM;
- 1.7. Šildymas.Sistema ST,A ir B nevykdomi darbai – 3 551,46 € be PVM;
- 1.8. Šildymas.Sistema ST,4-11 nevykdomi darbai – 1 801,21 € be PVM;
- 1.9. Šildymas.Sistema rūsio patalpų šildymui nevykdomi darbai – 4 655,28 € be PVM;
- 1.10. Šildymas.Sistema svečių namams nevykdomi darbai ST,N – 6 704,59 € be PVM;
- 1.11. Šilumos punktas.Klubinė dalis.Įrengimai nevykdomi darbai – 7 821,74 € be PVM;
- 1.12. Šildymo magistraliniai vamzdynai nevykdomi darbai – 14 432,09 € be PVM;
- 1.13. Šilumos punktas. Klubinė dalis nevykdomi darbai – 7 178,64 € be PVM;
- 1.14. Karštas ir recirkuliacinis vandentiekis T3,T4.Klubinė dalis nevykdomi darbai – 3 903,88 € be PVM;
- 1.15. Vėdinimas nevykdomi darbai – 46 682,38 € be PVM;

Neatliekamų darbų vertė su PVM – 162 593,59 Eur.

2. Šalys susitaria, jog iš 1 punkte nurodyti darbai nebus atliekami, o sutarties kaina mažinama neatliktų darbų sumai.

3. Šalys susitaria, kad pakeista sutarties kaina sudaro: 624 185,84 EUR (šeši šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai šimtas aštuonisdešimt penki eurai, 84 eurocentai) be PVM (755 264,87 EUR su PVM).

4. Kitos Sutarties sąlygos išlieka nepakeistos.

5. Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius.

6. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

7. Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, iš kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną po pasirašymo perduodama kiekvienai Sutarties šaliai.

8. Susitarimo priedai: UAB „Versina“ UAB „Versina“ 2016-06-14 raštu Nr. S-838 su nevykdomų darbų sąmatomis kopija, 34 lapai.

Rangovas:

UAB „Versina“

Įmonės kodas 180346182

PVM mok. k. LT 803461811

Birutės g. 8, Vilnius

A.s.: LT437181700012467127

AB „Šiaulių bankas“

Tel. (8 444) 49518

El. paštas: info@versina.lt



Gamybinio skyriaus vadovas Šarūnas Želnys

Užsakovas:

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Įmonės kodas 190996278

PVM mok. k. LT909962716

Konstitucijos pr. 25, 08105 Vilnius

A/S LT807044060000908033

AB SEB bankas

Tel. (8 5) 273 33 33

El. paštas: centras@lvjc.lt



L.e. direktoriaus pareigas Pavel Višnevskej