

SUSITARIMAS Nr. 3
DĖL 2015 M. GEGUŽĖS MĖN. 18 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES
NR. 20150518 (F9-01)
SUDARYTOS TARP LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO IR UAB „VERSINA“
Vilnius
2017-05-02

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, atstovaujamas direktoriaus Valdo Jankausko, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau - Užsakovas) ir UAB „Versina“ (toliau - Rangovas), atstovaujama gamybinio skyriaus vadovo Šarūno Želnio, sudarė šį darbų pratęsimo susitarimą Nr. 3:

1. Atsižvelgiant į 2016 m. spalio 27 d. susitarimą Nr. 2. Dėl 2015 m. Gegužės mėn. 18 d. Statybos rangos darbų sutarties Nr. 20150518 (F9-01) Sudarytos tarp Lietuvos vaikų ir jaunimo centro ir UAB „Versina“ darbų stabdymo.
2. Šalys, vadovaudamosios Fidic konkrečių sąlygų 8.8 punktu, atnaujina darbus nuo 2017 m. gegužės mėn. 2 d.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Kitos Sutarties sąlygos nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina jų galiojimą.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

Rangovas
UAB Versina
Im. k. 180346182
PVM mok. Kodas LT803461811
Birutės g. 8, Vilnius
A.s. LT43 7181 7000 1246 7127
AB Šiaulių bankas
Tel. 8 444 49518
El. p. info@versina.lt

Gamybinio sk. Vadovas
Šarūnas Želnys



Užsakovas
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Im. k. 190996278
PVM mok. Kodas LT909962716
Konstitucijos pr. 25, Vilnius
A.s. LT80 7044 0600 0090 8033
AB SEB bankas
Tel. 8 2 2733 3333
El. p. centras@lvjc.lt

Direktoriaus
Valdas Jankauskas

