

SUSITARIMAS Nr. PIRK-10-26

Dėl 2025-12-16 sutarties Nr. PIRK-110-25 sutarties vykdymo sustabdymo

2026-02-05

Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, įmonės kodas 149566841, toliau vadinama užsakovu, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio, ir UAB „Nerda“, įmonės kodas 302580971, toliau vadinama vykdytoju, atstovaujama Statybos direktoriaus Vytauto Krikščiūno, veikiančio pagal 2026-02-05 direktoriaus įgaliojimą, toliau užsakovas ir vykdytojas abu kartu gali būti įvardijami kaip šalys, o atskirai – kaip šalis, sudarė šį susitarimą dėl 2025-12-16 sutarties Nr. PIRK-110-25 (vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų privedimo prie Žuvinto g. 20 sklypo ribos statybos darbai) vykdymo sustabdymo ir susitaria:

1. Vadovaujantis sutarties Nr. PIRK-110-25 57.1 p., atsižvelgiant į UAB „Nerda“ 2026-02-04 raštą Nr. 3362 dėl išskirtinai nepalankių gamtinių oro sąlygų, stabdyti statybos darbų atlikimą nuo 2026-02-04 iki kol oro sąlygos taps tinkamos darbų tęsimui.
2. Statybos darbų atlikimą atnaujinti abipusiu rašytiniu šalių susitarimu.
3. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
4. Šis susitarimas yra neatskiriama 2025-12-16 sutarties Nr. PIRK-110-25 dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
7. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį susitarimą kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas
UAB „Dzūkijos vandenys“

Pulko g. 75, 62128 Alytus
Tel. +370 315 73 470
Įmonės kodas 149566841

Direktorius

Jurijus Červiakovskis

Vykdytojas
UAB „Nerda“

Nemuno g. 24, Žaunieriškių km., 62187 Alytaus r.
Tel. +370 685 00 059
Įmonės kodas 302580971
el. paštas info@nerda.lt



Statybos direktorius

Vytautas Krikščiūnas