

**SUSITARIMAS PRIE 2017 M. GEGUŽĖS MĖN. 29 D. VIDAUS PATALPŲ REMONTO
DARBŲ SUTARTIES SUDARYMO** Nr. 16-1

2017 m. gegužės mėn. 29 d. Nr. 1
Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“, kodas 191643637, atstovaujamas direktorės Nataljos Smolnikovos, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Verslo“, įmonės kodas 302627983, atstovaujama direktoriaus Lino Friedt, toliau vadinama Rangovu, abi kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Vidaus patalpų remonto darbų rangos sutarties, pasirašytos 2017 m. gegužės mėn. , 3.4. punktu susitaria:

1. Sudaryti papildomų darbų lokalines sąmatas, kurių bendra vertė sudaro 2357,70 Eur (du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt septyni eurai 70 ct.).
2. Dėl papildomų darbų sutarties sąlygos nesikeičia išskyrus 3.1 punktą, kuris išdėstomas taip:
Bendra Sutarties kaina su PVM – 50581,15 EUR (penkiasdešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 15 ct.)
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.

UŽSAKOVAS

Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“
Rasytės g. 9, Kaunas
Įstaigos kodas: 191643637
Tel./Fax. (8-37) 46 01 65
El. paštas: darzelis@zingsnelis.kaunas.lm.lt

Direktorė Natalja Smolnikova

(parašas ir antspaudas)



RANGOVAS

UAB „Verslo“
Kalvarijos g. 9, Kaunas
Įmonės kodas: 302627983
Tel. 8-647-56707
El.paštas: verslouab@gmail.com

Direktorius Linas Friedt

(parašas ir antspaudas)



Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“
 Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“, Rasytės
 g. 9, Kaunas
 Žiniaraštis: Darbuotojų tualetas (papildomi)

Lokalinė sąmata Nr.
 Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 255,26 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2						
2	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt						
Iš viso									
						Pagalbinių medžiagų vertė			
						Papildomų mechanizmų vertė			
						Papildomas darbo uždarbis			
Iš viso									
						Soc. draudimas			
Statinio statybos išlaidos									
						Statybvietės išlaidos			
Iš viso tiesioginės išlaidos									
						Pridėtinės išlaidos			
						Pelnas			
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
						Įrengimai			
Bendra vertė be PVM									
						PVM			
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: Inžinierė - sąmatininkė
 Dovilė Andrutienė



Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“
Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“, Rasytės
g. 9, Kaunas
Žiniaraštis: Pelėdžiukų grupės tualetas (papildomi)

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 410,18 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2						
2	N21-243	Liuminiscencinių šviestuvų montavimas	100 vnt						

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos
Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

Inžinierė - sąmatininkė
Dovilė Andriulienė



Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“
Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“, Rasytės
g. 9, Kaunas
Žiniaraštis: Pelėdžiukų grupės virtuvėlė (papildomi)

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **142,48 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
1	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2						
2	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt						
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietsės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: Inžinierė - sąmatininkė
Dovilė Andrulienė



SES

Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“
 Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“, Rasytės
 g. 9, Kaunas
 Žiniaraštis: Sporto salė (papildomi)

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **703,65 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2						
2	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt						
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: Inžinierė - sąmatininkė
 Dovilė Andriulienė



Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“
 Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“, Rasytės
 g. 9, Kaunas
 Žiniaraštis: Gilukų grupės tualetas (papildomi)

Lokalinė sąmata Nr.
 Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **703,65 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2						
2	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt						
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: Inžinierė - samaitė
 Dovilė Andriulienė



Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“
 Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“, Rasytės
 g. 9, Kaunas
 Žiniaraštis: Giliukų grupės virtuvėlė (papildomi)

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **142,48 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2						
2	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt						
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: Inžinierė - sąmatininkė
 Dovilė Andrušienė

