

SUSITARIMAS Nr.1

prie 2014 m. rugpjūčio 27 d. rangos sutarties Nr. SD-05/2014

2017 m. rugpjūčio 25 d.

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija kodas 300033284 (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama direktorės Dolorozos Pilikauskienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-406 patvirtintus nuostatus, ir uždaroji akcinė bendrovė „Anrestas“ kodas 154147670 (toliau – **Rangovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Jakovo Leonovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (atskirai vadinamos **Šalimi**, o kartu **Šalimis**), sudarė šį papildomą susitarimą:

1. Pakeisti sutarties Nr. SD-05/2014 III skyriaus 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8. Rekonstravimo darbų pabaiga - 2017 m. gruodžio 15 d.“
2. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos.
3. Šis papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama 2014 m. rugpjūčio 27 d. sutarties Nr. SD-05/2014 dalis.
4. Atnaujintą darbų vykdymo grafiką Šalys įsipareigoja suderinti iki 2017 m. rugsėjo 9 d.
5. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties šalių parašai:

Užsakovas:

Direktorė

parašas

Doloroza Pilikauskienė

Rangovas:

Generalinis direktorius

parašas

Jakovas Leonovas

Direktorius pavaduotojas
administracijai ir ūkiui

M. Čiurlaitis