

SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. RUGPJŪČIO 28 D. KAUNO SAULĖS GIMNAZIJOS, SAVANORIŲ PR. 46,
KAUNE, KAPITALINIO REMONTO RANGOS SUTARTIES NR. BS-62
SĄLYGŲ KEITIMO

2025 m. lapkričio 27 d. Nr. BS-75

Kaunas

Kauno Saulės gimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Sonatos Drazdavičienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, ir jungtinės veiklos sutarties šalys: UAB „HSC Baltic“ su UAB „HSC Statyba“ (toliau – Rangovas), veikiančios pagal 2025-08-04 Konsorciumo (Jungtinės veiklos) sutarties Nr. JVS-25-08/04 pagrindu, atstovaujamos UAB „HSC Baltic“ Generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, toliau kartu šiame Susitarime vadinamos – „Šalimis“, atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į Rangovo 2025 m. lapkričio 14 d. prašymą Nr. SR-2025-189 taip pat vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2025 m. lapkričio 17 d. Pakeitimų aktu Nr. 1 ir 2025 m. rugpjūčio 28 d. Kauno saulės gimnazijos, Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto Rangos sutarties Nr. BS-62 (toliau – Sutartis) 5.4 papunkčiu, 6, 38, 70, 71, 72 punkto nuostatomis, sudaro šį Susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Subrangovo pasitelkimo, keičiamų darbų kiekių (apimties), įskaitant jų apmokėjimo bei papildomų statybos darbų vykdymo/įsigijimo, įskaitant jų apmokėjimo:

1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia šiuos Subrangovus:

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekiejai:

Eil. Nr.	Subrangovo vardas ir pavardė arba juridinio asmens kodas	Subrangovo faktinės buveinės adresas, telefonas, el. pašto adresas, nuoroda į tinklalapį	Subrangovo atstovo vardas, pavardė, mob. telefonas, el. pašto adresas	Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslus aprašymas
1.	UAB „Domus inžinerija“, juridinio asmens kodas 302828961	Registracijos adresas: Bruknių g. 4, Giraitės k., LT-54308 Kauno r. Buveinės adresas: Lazdijų g. 8, Kaunas El. paštas info@domusinzinerija.lt Mob.: +37069876436	Direktorius Julius Puidokas El. paštas julius@domusinzinerija.lt Mob.: +3706 5636411	Vėdinimo, vėsinimo, šildymo, vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimo darbai

1.1. Rangovas 2025 m. lapkričio 14 d. prašymu Nr. SR-2025-189 (Priedas Nr. 1) pateikė pagrindžiančius dokumentus, kad Subrangovas turi privalomus atestatus, leidimus, licencijas patvirtinančius dokumentus bei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.

2. Vadovaujantis 2025 m. lapkričio 17 d. Rangovo parengtu, dokumentais pagrįstu ir su atsakingais statybos dalyviais, įskaitant Techninio darbo projekto vadovo suderintu/patvirtintu Pakeitimų aktu Nr. 1 (Priedas Nr. 2), įskaitant Sutarties sąlygų 70 p.; 71 p. nuostatomis, Užsakovas nusprendžia:

2.1. atlikti Sutarties pakeitimus dėl keičiamų Darbų kiekių (apimties), kurių vertė 4 451,91 be PVM ir 934,90 Eur 21% PVM, iš viso 5 386,81 Eur (penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 81 ct.) su PVM;

2.2. Atlikti Sutarties pakeitimus dėl papildomų darbų apimčių, kuriuos yra būtina ir tikslinga atlikti/įsigyti ir kurie nebuvo numatyti pirkimu ar pasirašant Sutartį, ir kurių vertė 3 070,48 Eur be PVM ir 644,80 Eur 21% PVM, iš viso 3 715,28 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai penkiolika eurų, 28 ct.) su PVM.

2.3. Šio Susitarimo (pakeitimo) vertė bei Rangovui papildomai mokėtina bendra suma 7 522,39 Eur ir 1 579,70 Eur 21% PVM, iš viso 9 102,09 Eur (devyni tūkstančiai vienas šimtas du eurai, 09 ct.) su PVM.

3. Sutarties kainos apskaičiavimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara (Sutarties sąlygų 62 p.).
4. Dėl šio pakeitimo Pradinė Sutarties vertė vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 51 ir 52 punktais nekeičiama.
5. Šalių sutarimu, keičiamas Sutarties sąlygų 7 p. (Pagrindiniai Sutarties sąlygų duomenys), 7.1.1. papunktis, kuris išdėstomas sekančiai:

7.1.1. Darbų atlikimo (išskyrus 7.1.2. p.) kaina be PVM		906 623,67 eurų (devyni šimtai šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt trys eurai, 67 ct.).
--	--	--

6. Rangovas atliks Sutartyje numatytus Darbus, įvertindamas visus pokyčius (darbų pozicijas, kiekius ir įkainius, apimtis), kurie nurodyti prie šio Susitarimo pridedamame Pakeitimų akte Nr. 1, o Užsakovas sumokės už šiame Susitarime nurodytus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka.
7. Susitarimo sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai pirkimų principai (VPĮ 17 str. 1 d.) ir tikslas (VPĮ 17 str. 2 d. 1 p.), Rangovui nepalengvinama Sutarties vykdymo našta ir neiškreipiama ekonominė Sutarties pusiausvyra jo naudai.
8. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos šiuo susitarimu, lieka galioti nepakitusios.
9. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.
10. Vykdydamos susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties nuostatomis.
11. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
12. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 - UAB „HSC Baltic“ 2025 m. lapkričio 14 d. prašymas Nr. SR-2025-189, 24 lapai;

Priedas Nr. 2 - 2025 m. lapkričio 17 d. Pakeitimų aktas Nr. 1, 24 lapai.

UŽSAKOVAS

Kauno „Saulės“ gimnazija

Kodas 190134683

PVM mokėtojo kodas *Ne PVM mokėtojas*

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Savanorių pr.46, Kaunas

A. s. Nr. LT604010051005838425

Tel. 0 37 42 44 38; +370 673 54688

El. p. saulesg@saule.kaunas.lm.lt

Direktorė

(parašas)

Sonata Drazdavičienė

2025 m.

d.

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Kodas 300130281

PVM mokėtojo kodas LT100001802611

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Eitminių g. 3-102, LT-12113 Vilnius

A. s. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902, AB

SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. / faks. 0 5 272 72 37; +370 601 73909

El. p. info@hsc.lt

UAB „HSC Statyba“

Kodas 306178952

PVM mokėtojo kodas LT100016416719

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Eitminių g. 3-102, LT-12113 Vilnius

Tel./ faks. 0 5 272 72 37; +370 601 73909

El. p. info@hsc.lt

Generalinis direktorius

(parašas)

Rimvydas Beržonskis

2025 m.

d.