

## SUSITARIMAS DĖL 2016-10-10 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/561905 PAKEITIMO

2017-10-09, Nr. K-534

Vilnius

**AB „Energijos skirstymo operatorius“** (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

**Jungtinės veiklos partneriai:** UAB „Elmova“, AB „Energetikos tinklų institutas“ - **UAB „Elmova“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 234007320, PVM mokėtojo kodas LT340073219, registruotos buveinės adresas Goštautų g. 3, LT-48324 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir **AB „Energetikos tinklų institutas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132129036, PVM mokėtojo kodas LT321290314, registruotos buveinės adresas Kęstučio g. 36, LT-44310 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama UAB „Elmova“ direktoriaus Andriaus Lingės, veikiančio pagal 2016 m. gegužės 24 d. Nr. 2016/05/24 jungtinės veiklos sutartį, (toliau – Rangovas),

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-10-10 sudarė Rangos Sutartį Nr. 40410/561905 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti Nr. (Nr. 2785) naujo 10 kV skirstomojo punkto Didžiųjų Gulbinų k., Vilniuje statybos darbus (toliau – Darbai), įrangos (toliau – Įranga) tiekimą, darbo projekto (toliau – Darbo projektas) parengimą bei personalo instruktavimo paslaugas (toliau – Paslaugos) (Investicinio projekto Nr. E1N1609112), ir perduoti šių Darbų bei Paslaugų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus, suteiktas Paslaugas, parengtą Darbo projektą ir sumontuotą Įrangą ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2017-04-05 įvyko susitikimas tarp Rangovo, Užsakovo, UAB „Projektana ir Co“, UAB Technologijų ir inovacijų centro, kurio metu buvo nuspręsta, kad įvertinus techninio projekto rengėjų teiginius dėl galimybių nebuvimo kloti šviesolaidžio ir kabelinės linijas kitose vietose, bei įvertinus perspektyvinius kelio platinimo darbus (medžių kirtimą) nutarta, kad miškingoje teritorijoje šviesolaidžio ir 10 kV kabelinės linijos tranšėja turi būti įgilinama iki 1,5 m, kai nėra išlaikomas saugus atstumas nuo medžių šaknų iki klojamo kabelio. Atlika parengto projekto korekcija. Atsiradus papildomų darbų poreikių, Rangovas pateikė sąmatą;
- 2017-09-05 gautas Rangovo raštas Nr. VP-366 (toliau – Raštas), kuriuo prašoma pakeisti šviesolaidžio kabelio gamintoją iš EUPEN į RHENANIA. Rašte pažymima, kad Lietuvos rinkai teikiami šviesolaidiniai EUPEN specifikacijas atitinkantys kabeliai, kuriuos pagal EUPEN technologiją gamina RHENANIA gamykla Vokietijoje;
- Užsakovas patvirtina, kad RHENANIA kabeliai atitinka viešojo pirkimo konkurso metu keltus techninius reikalavimus;
- Užsakovas papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigyjama už 68.915,47 Eur (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiolika eurų, 47 euro ct) be PVM, kas sudaro 7 proc. Sutarties kainos;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 ir 5 punktais ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.2. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 68.915,47 Eur (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiolika eurų, 47 euro ct) be PVM (83.387,72 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 72 euro ct) su PVM), t. y. 7 procentais, atitinkamai Sutarties 2.3. punktą išdėstyti nauja redakcija:  
„2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra – 1.290.412,72 EUR (vienas milijonas du šimtai devyniasdešimt tūkstančiai keturi šimtai dvylika eurų, 72 euro ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro:
  - 2.3.1. Darbų kaina – 508.915,47 EUR (penki šimtai aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiolika eurų, 47 euro ct);
  - 2.3.2. Įrangos kaina – 535.872,70 EUR (penki šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai 70 euro ct);
  - 2.3.3. Darbo projektas – 17.668,62 EUR (septyniolika tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 62 euro ct);
  - 2.3.4. Paslaugų kaina – 4.000,00 EUR (keturi tūkstančiai eurų, 00 euro ct) ;
  - 2.3.5. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 223.955,93 EUR (du šimtai dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 93 euro ct).“
2. Papildyti Sutartį priedu Nr. 10 (Susitarimo Priedai Nr. 1), kuriame yra Rangovo pateikta papildomų darbų sąmata.
3. Pakeisti Sutarties Priede Nr. 4, 12 punkte nurodytą gamintoją, vietoje Eupen įrašant RHENANIA.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusias.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata.

Priedas Nr. 2 – Rangovo raštas.

**Užsakovas**  
**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

**Rangovas**  
**UAB „Elmova“**

Direktorius  
Andrius Lingė