

„Daugiafunkcinio sporto centro statyba Kelmėje (IA etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)“ pagal techninį projektą „Sporto paskirties pastato J. Janonio g. 11 F, Kelmėje, statyba“ IA statybos etapo rangos darbai

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM [Pildo rangovas, nurodydamas darbų atlikimą sutarties]					Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas]
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	
1.	Rangos darbai						
1.1.	Statinio architektūra				1000,00	573,03	1 573,03
1.2	G/ b monolitiniai laiptai	407,39	2000,00	2000,00	2000,00		6 407,39
1.3	Sklypo planas						
1.3.1.	Asfalto danga (V kl. dangos konstrukcija)	4790,90	15000,00	30000,00	40000,00	5000,00	94 790,90
1.3.2.	Asfalto danga (III kl. dangos konstrukcija)	4870,15	15000,00	20000,00	15000,00		54 870,15
1.3.3.	Betono trinkelų danga (pėsčiųjų takų dangos konstrukcija)	1766,04	15000,00	22000,00	22000,00	1000,00	61 766,04
1.3.4.	Betono trinkelų danga (V kl. dangos konstrukcija)		181,75	5000,00	11000,00	1000,00	17 181,75
1.3.5.	Veja				2000,00	516,42	2 516,42
1.3.6.	Vejos danga			416,26	8000,00	7000,00	15 416,26
1.3.7.	Asfalto dangų sujungimas				1179,86		1 179,86
1.3.8.	Bortai, borteliai	343,65	2000,00	5000,00	5000,00	3000,00	15 343,65
1.3.9.	Aptvėrimas					2365,10	2 365,10
1.3.10.	Kelio ženklai ir žymėjimas					2486,40	2 486,40
1.3.11.	Žemės darbai	484,75	10000,00	20000,00	15000,00	5000,00	50 484,75
1.4.	Lauko lietaus nuotekų tinklai			202,32	11000,00		11 202,32
1.5.	Lauko drenažo tinklai	651,82	5000,00	12000,00	6000,00	2000,00	25 651,82
Suma be PVM*:							363 235,84 EUR
PVM [tarifas] suma*:							76 279,53 EUR
BENDRA SUMA su PVM*:							439 515,37 EUR

Direktorius
Valdas Karabinas

(Signature)

